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1. 
Краткая характеристика ремонтно-строительных работ

В данной контрольной работе рассмотрены ремонтно-строительные работы фасада жилого здания: очистка фасада, штукатурка, покраска фасада и откосов, демонтаж и монтаж карнизов и отливов, демонтаж и монтаж балконов. Для того, чтобы эти работы были произведены, необходимо специальное оборудование для работы на высоте и материалы для работы снаружи помещения.
Чтобы оборудование и машины со строительными материалами могли благополучно быть доставлены к месту ремонта, возле жилого здания всегда есть заасфальтированный подъезд. 
Внутри уже жилого помещения, как правило, уже подведены водо- и энергоканалы, которые будут использоваться в строительно-ремонтных работах.
В процессе обновления фасада здания будет произведен следующий ряд работ:
- штукатурные работы;
- малярные работы;
- плотницкие работы;
- демонтаж и монтаж балконов.
Для того, чтобы были произведены штукатурные работы необходимы следующие материалы:
- сухая гипсовая штукатурка расход 15кг на 100кв.м., которая затем будет разведена водой.
- декоративный раствор расход 50кг на 100кв.м
Для малярных работ используются:
- грунтовка расход 10кг на 100кв.м
- шпаклевка для наружных работ расход 50кг на 100кв.м
- краска фасадная 10л на 100кв.м
Для плотницких работ:
- стекло
- листовая сталь 20кг/кв.м
Для монтажных работ
- ж/б изделия
- закладные детали
- металлоконструкции
- грунтовка
- асбестоцементные листы

2. Основные положения подготовки к производству работ

Ремонтно-строительные работы включают такие стадии:
- составление сметы; 
- согласование материалов и цен с заказчиком, утверждение сметы;
- закупка строительных материалов;
- аренда транспортных средств для доставки стройматериалов;
- аренда складских помещений для хранения стройматериалов;
- планирование работ по видам и специализациям;
- распределение рабочих ресурсов;
- аренда машин для фасадных работ;
- процесс демонтажа старых материалов;
- процесс монтажа новых материалов.
3. 
Производственная калькуляция затрат труда и заработной платы

Таблица 1. 
Производственная калькуляция затрат труда и заработной платы
	№
	Обоснование
	Наименование
	Ед.изм
	Объем работ
	Затраты труда
На ед.        Всего
	Зарплата, грн
На ед.    Всего

	Штукатурные работы

	1.
	Р11-54-4
	Очистка поверхности фасада пескоструйным аппаратом
	100кв.м
	9,85
	37,6
	370,36
	88
	866,8

	2.
	Р11-41-1
	Улучшенная штукатурка по камню стен фасада
	100кв.м
	9,85
	138,9
	1368,17
	363,3
	3578,5

	3.
	Р11-52-5
	Перетирка штукатурки фасада
	100кв.м
	9,85
	81,5
	802,78
	170,3
	1675,46

	4.
	Р11-20-1
	Ремонт штукатурки наружных откосов по камню и бетону
	100кв.м
	0,26
	588,2
	152,93
	1500
	390

	5.
	Р11-41-6
	Улучшенная штукатурка по камню карнизов
	100кв.м
	0,65
	799,4
	519,61
	2206,9
	1434,49

	6.
	Р11-47-1
	Высококачественная штукатурка декоративным раствором
	100кв.м
	0,14
	1214,3
	170
	3400
	476

	Малярные работы

	7.
	Р12-27-4
	Грунтовка сложных фасадов под покраску ПХВ красками
	100кв.м
	12,6

	20,94
	263,84
	46,9
	590,94

	8.
	Р12-27-10
	Шпаклевка под окраску ПХВ красками
	100кв.м
	12,6
	47,3
	595,98
	107,5
	1354,5

	9.
	Р12-50-4
	Окраска подготовительной поверхности фасада ПХВ красками
	100кв.м
	12,6
	30,2
	380,52
	70,1
	883,26

	Плотницкие работы

	10.
	Р13-2-2
	Удаление битых стекол из деревянных переплетов
	100кв.м
	1,09
	58,6
	63,87
	117,2
	127,75

	11.
	Р13-5-2
	Остекление дверных переплетов
	100кв.м
	
	75,9
	82,73
	158,6
	172,87

	12.
	Р8-41-1
	Смена отливов и карнизов шириной до 0,4м из листовой стали
	100 м
	0,8
	78,1
	64,48
	189,4
	151,52

	13.
	Р8-41-3
	Смена парапетов шириной до 1м из листовой стали
	100 м
	1,5
	133,3
	199,95
	321,6
	482

	Разбор балконов, монтажные работы

	14.
	Р4-21-1
	Разборка старых балконов
	1 куб.м
	4,4
	23,4
	102,96
	51,4
	226,16

	15.
	Р4-13-1
	Устройство монолитных ж/б перекрытий
	
	5,3
	16,6
	87,98
	36,2
	191,86

	16.
	Е6-11-7
	Устройство закладных деталей весом до 10кг
	1т
	0,1
	340
	34
	800
	80

	17.
	Р20-13-1
	Монтаж легких металлоконструкций до 10кг
	1т
	1,9
	106,3
	201,97
	298,9
	567,91

	18.
	Е13-16-58
	Грунтовка металлических поверхностей однократно
	100кв.м
	0,55
	7,3
	4,2
	18,2
	10,01

	19.
	Р8-22-1
	Защита балкона плоскими асбестовыми листами
	100кв.м
	2,88
	90
	259,2
	190
	547,2



Таблица 2. Сводная ведомость затрат труда и заработной платы

	№
	Наименование комплексов работ
	Трудоемкость, чел-дни
	Зарплата, грн
	Масса материалов, т

	1
	Штукатурные работы
	422,98
	8421,25
	0,17

	2
	Малярные работы
	155,04
	2828,7
	0,29

	3
	Плотницкие работы
	51,38
	934,14
	0,79

	4
	Монтажные работы
	86,29
	1623,14
	10,18



4. Расчет параметров календарного плана

Вычислим продолжительность выполнения отдельных работ 

, где
Q – трудоемкость работ, чел-дн.
R – состав звена, чел
К- коэффициент перевыполнения нормы выработки равный 1,2
Согласно варианту состав звеньев: штукатуры – 21чел, маляры – 9 чел, плотники – 12 чел., монтажники – 21 чел.
Продолжительность 
- штукатурных работ
Tшт = 422,98/(21*1,2) = 17 дней 
- малярных работ
Тмал= 155,04/(9*1,2) = 14 дней  
- плотницких работ
Тпл = 51,38/(12*1,2) = 4 дня 
- монтажные работы
Тмонт = 86,29/(21*1,2) = 3 дня  
Разделим работы на захватки
1) штукатуры – работа с фасадом, работа с откосами, работа с карнизами
2) маляры – работа с фасадами
3) плотницкие работы – замена карнизов, ремонт дверей, замена парапетов
4) монтажники – монтажные работы
Монтажные работы не разбиваем на захватки, т.к. их работы никому не мешают, и их никто не тормозит.
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Таблица 3. Календарный план
	Наименование работ
	Объем работ
	Трудоемкость, чел-дни
	Машины
	Кол-во смен
	Число рабочих в смену
	Сроки работ, порядковые дни

	Штукатурные работы

	Работы с фасадом
	100кв.м
	9,85
	317,64
	Строительная лебедка, штукатурный агрегат
	4
	84
	 (
3 дня
) (
4 дня
) (
21 чел.
) (
84 чел.
)1-4

	Работа с карнизами
	100кв.м
	0,65
	64,95
	
	2
	21
	5-6

	Работа с откосами
	100кв.м
	0,4
	40,38
	
	1
	21
	 (
36 чел.
)7

	Малярные работы

	Работа с фасадами
	100 кв.м
	12,6
	155,04
	краскопульт
	4
	36
	 (
4 дня
)5-8

	 (
12 чел.
)Плотницкие работы

	Замена карнизов
	100м
	0,8
	8,07
	подъемник
	1
	12
	1

	Ремонт дверей
	100кв.м
	1,09
	18,33
	
	1
	12
	2

	Замена парапетов
	100м
	1,5
	24,99
	
	2
	12
	 (
4 дня
)3-4

	 (
21 чел.
)Монтажные работы

	
	
	
	86,28
	подъемник
	4
	21
	 (
4 дня
)2-5





5. Расчет временных складов

Площадь складов


, где
К1, К2 – коэффициенты, учитывающие неравномерность поступления и потребления материалов (к1 = 1,1, к2=1,3)
Т – продолжительность расчетного периода ремонтно-строительных работ, дн
n - норма хранения на складе (принимается 12-20 дней)
Р – масса материалов, хранящихся на складе, т
q – удельная нагрузка на 1 кв.м складской площади, принимается равной 1-1,5 т/кв.м
β – коэффициент использования площади, равный 0,6 – 0,8 



Размеры склада предполагаются 2м х 5м.

6. Расчет потребности во временных зданиях

Согласно календарному плану максимальное количество рабочих составляет 33 чел.
Кол-во ИТР и служащих принимается равным 10% и 2,5% от количества рабочих, что составляет ИТР – 3 чел, служащих – 1чел.

Таблица 4. Расчет площади временных зданий

	Наименование временных зданий
	Расчетное количество работающих, чел
	Норма на 1 рабочего, кв.м
	Расчетная площадь, кв.м
	Тип принятого здания
	Принятая площадь, кв.м
	Кол-во зданий, шт.

	Контора
	4
	4
	60
	контейнерные
	16,2
	1

	Гардеробные
	33
	0,42
	49,14
	передвижные
	24,3
	1

	Умывальные
	33
	0,25
	29,25
	передвижные
	24,3
	1

	Душевые
	33
	0,5
	58,5
	передвижные
	24,3
	1

	Помещения для обогрева рабочих и служащих
	37
	0,1
	13,2
	контейнерные
	16,2
	1

	Комната приема пищи
	37
	0,4
	52,8
	контейнерные
	16,2
	1

	Туалет
	37
	0,2
	26,4
	контейнерные
	16,2
	1



7. Расчет временного водоснабжения

Расчетный расход воды

, где Qпож – расход воды для тушения пожаров, равен 10л/с, Qб – расход воды на бытовые нужды.

, где
N1 – кол-во работающий, N2 – количество рабочих
А1, А2, А3 – потребление воды на хозяйственные нужды.
 t – продолжительность работы душевой установки, 45мин
К1=1,5 – коэффициент неравномерности
Qб = 1,5*(37*(10+10)/(8*3600)+0,4*33*25/(45*60)) = 0,22л/с
Тогда расход воды равен 10 + 1.2*0,22 = 10,27л/с
Диаметр внутренней водопроводной сети

, где ν – скорость движения воды в трубах, равна 1,5-2м/с



8. Расчет временного энергоснабжения


, где
Рс, Рm, Рво, Рно – мощность, требующаяся для машин, технолог нужды и т.д.
К1=0,75, К2=0,75, К3=0,8, К4=1 – коэффициенты спроса
cosφ -  коэффициент мощности, принять 0,75
Тогда требуемая мощность равна 31,5 кВт

9. Технико-экономические показатели организационно-технологического проектирования

1. Планируемая продолжительность ремонтно-строительных работ – 27 дней.
2. Сметная стоимость ремонтно-строительных работ С=68820 грн
3. Трудоемкость работ Q=715,69 чел-дни
4. Заработная плата рабочих З=13807,2 грн
5. Удельный вес заработной платы в % к сметной стоимости 20%
6. Среднедневная зарплата рабочих 58 грн/чел-день
7. Среднедневная выработка рабочих 96,16 грн/чел-день
8. Коэффициент использования рабочих во времени
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