Федеральное агентство по науке и образованию
ГОУВПО Уфимский Государственный Нефтяной Технический
Университет
Факультет: Архитектурно-строительный
Специальность: 270102 "Строительство"
Кафедра: "Организация и Экономика в строительстве"







Расчётно-пояснительная записка
к курсовому проекту по дисциплине
"Организация производства и планирование в строительстве"



Выполнил ст. гр.:
Проверил: доц. .







Уфа-2006

Содержание

1. Наименование объекта, назначение
2. Подготовка исходных данных
2.1 Описание организации строительно-монтажных работ
2.2 Подбор состава бригад и звеньев
2.3 Подбор состава бригад и звеньев
3. Разработка, расчёт и оптимизация объектного сетевого графика
3.1 Построение исходного сетевого графика
3.2 Карточка-определитель работ сетевого графика
3.3 Расчёт и оптимизация сетевого графика
4. Расчёт временных сооружений и разработка объектного стройгенплана
4.1 Расчёт складского хозяйства
4.2 Расчёт потребности во временных административно-хозяйственных и санитарно-бытовых помещениях
4.3 Определение мощности на временное электроснабжение и освещение строительной площадки
4.4 Определение потребности в воде и проектирование диаметра временного водопровода
4.5 Расчёт технико-экономических показателей стройгенплана
Список использованной литературы
[bookmark: _Toc277362480]
1. Наименование объекта, назначение

Объект - Детский сад-ясли на 380 мест. Конструктивная схема в каркасно-панельных конструкциях серии 1.020-1/83. Фундаменты-сборные. Стены наружные - 3-х слойные керамзитобетонные панели 350мм, внутренние - 160мм, перекрытия - плоские панели 220мм из тяжелого бетона, перегородки - гипсобетонные 80мм. Санузлы - из объёмных сан-тех кабин, лестницы - сборные. Крыша - без чердака и наружным водостоком, кровля сборная, рулонная. Полы - линолеум, керамическая плитка, дощатое покрытие. Отделка внутренняя - Покраска по штукатурке, масляная покраска, керамическая плитка. Строительный объём -7344 м3, площадь застройки - 1224м2, общая - 2448м2.
[bookmark: _Toc277362481]
2. Подготовка исходных данных

[bookmark: _Toc277362482]2.1 Описание организации строительно-монтажных работ

Технологическая структура СМР включает:
подготовительный период,
земляные работы,
монтаж конструкций подземного цикла,
монтаж конструкций надземного цикла,
отделочные работы,
электромонтажные работы,
сантехнические работы,
благоустройство.
До начала общестроительных работ территория застройки должна быть огорожена забором, снесены ненужные строения, срублены деревья, завезены необходимые временные сооружения, подведены линии электро - и водоснабжения.
Производится срезка бульдозером ДЗ-25 на Т-180 верхнего плодородного слоя земли с погрузкой на автотранспортные средства и вывозом за пределы площадки. По разбитым контурам сооружения производится рытьё котлована экскаватором ЭО-4321 с ручным добором грунта. Под фундамент устраивается песчаная подготовка толщиной 10см. Гусеничным краном монтируются сборные фундаменты под колонны, монтируются блоки стен лестниц. Производится вертикальная и горизонтальная гидроизоляция. Монтируются плиты перекрытия. Пазухи фундаментов заполняются привезённой песчано-гравийной смесью с послойным уплотнением самоходным катком Ду-29 (624). Работы нулевого цикла принимаются в установленном порядке, и здание передаётся для работ надземного цикла.
Для производства монтажных работ используется гусеничный кран СКГ-631. Необходимые строительные конструкции завозятся спецавтотранспортом и складируются на приобъектном складе. Комплекс работ по сооружению 2 этажей здания включает: монтаж колонн, монтаж ригелей, монтаж перекрытий 1 этажа, установку лестничных маршей площадок, сан-тех кабин, блоков шахт лифтов, плит перекрытий 2 этажа и перегородок, монтаж наружных стеновых панелей.
По завершении монтажных, начинаются электромонтажные и сантехнические работы, черновая отделка помещений включающая: затирку бетонных панелей, установку и заполнение проёмов (дверей, окон), устройство черновых полов (подстилающий слой, устройство дощатого настила по лагам, кафель в санузлах).
Монтируются плиты покрытия, и устраивается кровля, состоящая из: пароизоляции на основе битумной мастики, утеплителя из минераловатных плит толщиной 200мм., слоя цементно-песчаной стяжки, гидроизоляции-2 слоя бикроста, защитный слой. Начинается чистовая отделка помещений, включающая: побелку, покраску, настил паркета, наклейку кафеля в санузлах и на кухне.
По завершении монтажных работ ведутся работы по благоустройству (асфальтирование, зелёные насаждения). В течении 2-х дней производится приёмка здания и сдача в эксплуатацию.

[bookmark: _Toc277362483]2.2 Подбор состава бригад и звеньев

Таблица 3 - Характеристика принятых машин и механизмов
	Наименование машин и механизмов
	Марка
	Расчетное количество машин, шт. 
	Тип двигателя
	Общая мощность эл. двигателя
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	А.Нулевой цикл
1.Бульдозер

2.Экскаватор
3.Каток самоходный (вибрационный)
4.Кран гусеничный 
	
ДЗ-116В
(Т-130МГ-1)
ЭО-4124
ДУ-62

СКГ-631
	
1

2
1

1
	
Дизель

Дизель
Дизель

Дизель
	
-

-
-
-
	

	Б. Монтажно-кладочные работы
5.Кран гусеничный
6.Сварочный агрегат
	
СКГ-631

С-300
	
1

2
	
Дизель
Эл. двигатель
	
-

157
	

	В. Кровельно-отделочные работы
7.Штукатурно-затирочная машина
8.Растворонасос

9.Растворосмеситель
10.Компрессор для отделочных работ
	
ИП-2101

С-317А


СБ-35

КО-22
	

4

2

2

2
	
Эл. привод
Эл. двигатель
Эл. двигатель
Эл. двигатель
	


0,07

7

14
1,7
	

	Г. Благоустройство и озеленение
11.КАМаз (10т)
	

5510
	

4
	

Дизель
	

-
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Таблица 4 - Состав бригад и звеньев на основных видах работ
	Перечень основных видов работ
	Численный состав звена, чел. 
	Принятый состав бригады
	Принятая сменность работ
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	Земляные работы
	3
	12
	2
	

	Монтаж конструкций
	6
	18
	2
	

	Плотнично-столярные работы
	4
	12
	1
	На один 

	Устройство кровли
	3
	9
	1
	кран

	Штукатурка, затирка и облицовка поверхностей
	5
	20
	1
	

	Малярные работы
	3
	18
	1
	

	Благоустройство
	5
	10
	2
	

	Электромонтажные работы
	2
	10
	1
	

	Сантехнические работы
	2
	10
	1
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3. Разработка, расчёт и оптимизация объектного сетевого графика

[bookmark: _Toc277362486]3.1 Построение исходного сетевого графика

Исходный сетевой график отображает виды выполняемых работ, их последовательность и взаимосвязь и служит основой для составления карточки-определителя работ сетевого графика. Основные правила построения сетевого графика:
направление стрелок принимают слева-направо;
при выполнении параллельных работ вводится зависимость и дополнительное событие;
не должно быть тупиков, хвостов и циклов
нумерация должна соответствовать последовательности работ во времени и может производиться горизонтальным или вертикальным методами.

2



[bookmark: _Toc277362487]3.2 Карточка-определитель работ сетевого графика

Карточка-определитель работ сетевого графика. 
	Код работы
	Наименование
работ
	Объем работ
	Норма на ед. измерения
	Затраты труда и времени на объем работ
	Основные машины
	Исполнители
	Сменность работы
	Расчетная продолжительность работы

	
	
	ед. изм. 
	количество
	машино-часы
	человеко-часы
	машино-часы
	человеко-часы
	наименование
	количество
	профессия
	количество
	
	

	 1-2
	Общестроительные работы подземного цикла
1. Планировка площади застройки
	
1000 м3
	
0,7
	
0,25
	

	
1,9
	

	
БульдозерДЗ-116В
	
1
	
машинист 
	
1
	
1
	
1

	 2-3 4-6
	2. Срезка растительного слоя
	1000 м3
	1,14
	 6,05 
	-
	6,1
	-
	БульдозерДЗ-116В
	1
	машинист 
	1
	1
	1

	 3-4 6-8
	3. Разработка грунта в котлованах и траншеях 
	1000 м3
	4,563
	24,54
	5,64
	111,976
	25,7353
	Экскаватор ЭО-4124
	2
	машинист 
	2
	1
	4

	 5-7 8-10
	4. Перемещение земляных масс (обратная засыпка) 
	1000 м3
	3,224
	3,5
	-
	11,284
	-
	БульдозерДЗ-116В
	2
	машинист 
	1
	2
	1

	 7-9 10-12
	5. Уплотнения грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу
	1000 м3
	3,224
	7,91
	-
	25,5018
	-
	Каток ДУ-62
	1
	машинист. 
	1
	2
	1

	 9-11 12-14
	6. Устройство песчаного основания под фундамент
	м3
	28,3
	0,21
	0,9
	5,943
	25,47
	-
	-
	Землекоп
	3
	2
	1

	11-13 14-16
	Монтаж несущих и ограждающих конструкций
7. Укладка фундаментов под колонны массой до 5 2
	
шт. 
	
64
	108,12
	308,58
	69, 1968
	197,4912
	
Кран СКГ-631
	
1
	 Монтажники,
машинист 
	
4
	
2
	
3

	13-15 16-19
	8. Установка фундаментных блоков массой до 3,5 т
	шт. 
	8
	53,84
	134,31
	4,3072
	10,7448
	Кран СКГ-631
	1
	Монтажники, машинист
	4
	1
	1

	23-25 26-28
	10. Устройство боковой гидроизоляции стен фундаментов, оклеечной, в 2 слоя
	100 м2
	3,334
	0,55
	46,8
	1,8337
	156,0312
	-
	-
	Гидроизоляровщики
	2
	2
	4

	25-27 28-32
	12. Установка пустотных плит перекрытия и покрытия массой до 5 тонн
	шт. 
	204
	38,03
	311,78
	77,5812
	636,0312
	Кран СКГ-631
	2
	Монтажники, крановщик
	6
	2
	7

	
	15. Установка колонн массой до 2 т
	шт. 
	64
	85,64
	540,96
	54,8096
	346,2144
	Кран СКГ-631
	2
	Монтажники, крановщик
	6
	2
	3

	
	17. Укладка ригелей массой до 5 т
	шт. 
	51
	81,11
	1252,8
	41,3661
	638,928
	Кран СКГ-631
	2
	Монтажники, крановщик
	6
	2
	6

	27-30 32-35
	18. Укладка лестничных маршей массой до 2,5 т
	шт. 
	4
	1,255
	5,43,8
	6,7
	27
	Кран СКГ-631
	2
	Монтажники, крановщик
	5
	1
	1

	27-29 32-34
	20. Установка наружных стеновых панелей площадью до 10 м2
	шт. 
	214
	148,73
	740,18
	318,2822
	1583,9852
	Кран СКГ-631
	2
	Монтажники, крановщик
	6
	2
	14 

	27-31 32-36
	21Kладка стен кирпичных внутренних при высоте этажа до 4 м из кирпича керамического М100
	1 м3 кладки
	15,8
	0,4
	5,21
	6,048
	78,7752
	Кран СКГ-631
	2
	Монтажники, крановщик
	5
	1
	2

	33-37 38-40
	23. Устройство бетонных стяжек толщиной 100мм
	100 м2
	25,41
	3,21
	67,87
	81,65
	1724,5
	-
	-
	Бетонщики
	6
	1
	31

	37-39 40-42
	25. Устройство полов из узорчатого линолеума на клее КН2
	100 м2
	17,523
	0,82
	17,2
	14,3689
	301,3956
	-
	-
	Облицовщик синт. покрми
	6
	2
	3

	
	26. Устройство полов из плитки 
	100 м2
	3,056
	0,66
	128,76
	2,017
	393,4906
	-
	-
	Облицовщик
	5
	2
	4

	47-54 55-60
	28. Устройство кровель на рулонных по битумной антисептированной мастике
	100 м2
	12,24
	1,18
	29,72
	14,4432
	363,7728
	-
	-
	Кровельщики
	6
	1
	6

	54-59 60-61
	29. Утепление минераловатными плитами 
	100 м2
	12,24
	2,87
	33,9
	35,1288
	414,936
	-
	-
	Изолировщики
	6
	1
	7

	23-25 26-28
	30. Устройство выравнивающей стяжки уже учтено в п23 из него на эту работу
	100 м2
	12,24
	1,94
	27,22
	23,7456
	333,1728
	-
	-
	Изолировщики
	3
	1
	из них 6 дней

	25-27 28-32
	31. Установка оконных блоков со спаренными переплетами площадью до 2 м2
	100 м2
	1,8216
	8,26
	182,4
	15,0464
	332,2598
	-
	-
	плотники
	4
	1
	9

	28-32 25-27 
	34. Установка подоконных досок
	шт. 
	74
	3,15
	122,57
	2,9
	90,7018
	-
	-
	плотники
	4
	1
	3

	27-29 32-34
	35. Установка дверных блоков площадью до 4 м2
	100 м2
	2,2
	13,34
	104,28
	29,348
	229,416
	-
	-
	плотники
	4
	1
	6

	27-30 32-35
	Отделочные работы
37. Окраска фасадов с люлек по подготовленной поверхности силикатная
	
100 м2
	12,63
	0,11
	19,7
	1,3893
	248,811
	

	

	Маляры
	
10
	
1
	3

	27-29 32-34
	39. Штукатурка внутренних стен
	100 м2
	1,28
	6,29
	85,84
	8,0512
	109,8752
	-

	-
	Штукатуры
	10
	1
	1

	27-31 32-36
	40. Улучшенная покраска колером масляным по штукатурке стен
	100 м2
	39,279
	0,12
	51,01
	4
	2003,6218
	-
	-
	Маляры
	10
	1
	22

	33-37 38-40
	41. Окраска водоэмульсионным составом по штукатурке стен
	100 м2
	19,54
	0,11
	28,6
	2,1494
	558,844
	Компрессор КО-22
	2
	Маляры
	10
	1
	6

	37-39 40-42
	42. Облицовка стен керамическими глазурованными плитками
	100 м2
	4,399
	0,86
	228
	3,7831
	1002,972
	-
	-
	Облицовщики
	6
	1
	12

	
	43. Окраска дверных блоков
	100 м2
	4.1
	0.06
	65.7
	0.12
	145
	-
	-
	Маляры
	4
	1
	4

	47-54 55-60
	44. Остекление оконных переплетов
	100 м2
	1,8
	0,96
	119,78
	1,728
	215,604
	-
	-
	Стекольщики
	4
	1
	6

	54-59 60-61
	Итого
	
	
	
	
	977
	12152
	
	
	
	
	
	128

	45-53 
	45. Электромонтажные работы
	8%
	
	
	
	
	971
	
	
	Электрики
	10
	1
	11

	54-59 
	46. Сантехнические работы
	10%
	
	
	
	
	121.5
	
	
	Сантехники
	5
	1
	2

	65-66 
	47. Благоустрой-ство
	6%
	
	
	
	
	730
	
	
	Рабочие
	10
	1
	6

	
	Всего по СМР
	
	
	
	
	
	13974
	
	
	
	
	
	

	
	Неучтенные работы
	20%
	
	
	
	
	2794.9
	
	
	Рабочие
	20
	1
	7

	
	Всего по объекту
	
	
	
	
	
	16768
	
	
	
	
	
	198



[bookmark: _Toc277362488]3.3 Расчёт и оптимизация сетевого графика

Расчёт сетевого графика производится секторным методом. Оптимизация необходима в случае превышения расчётной продолжительности строительства над нормативной.
Согласно СНиП 1.04.03-85 "Нормы задела и продолжительности строительства" нормативная продолжительность строительства составляет 110 дней, расчетная же продолжительность по сетевому графику дней. Расчётная продолжительность строительства =110 дням, не превышает нормативную, следовательно, оптимизации не требуется.
[bookmark: _Toc277362489]
4. Расчёт временных сооружений и разработка объектного стройгенплана

[bookmark: _Toc277362490]4.1 Расчёт складского хозяйства

Таблица. Расчёт площадей складов открытого и закрытого типа
	Наименование материалов и изделий
	Продолжительность потребления, дни
	Потребность
	Коэффициенты
	Запас материалов, дни
	Расчётный запас материалов (<=Pобщ) 
	Площадь склада, м2
	Фактическая складская площадь, м2

	
	
	Общая на расчётный период, м3
	Суточная
	Поступления материалов
	Потребления материалов
	Норма (до 50км) 
	Расчётный
	
	Норма м2/м3
	Расчётная
	

	
	Т
	Робщ
	Робщ/Т
	К1
	К2
	Тн
	Тн*К1*К2
	Рскл=Рсут*Тр
	q
	Sр=Рскл*q
	Sp*К3 (=1,2) 

	1. Фундамент сборный под колонны
	2
	112
	56
	1,1
	1,3
	7
	10
	112
	1,5
	168
	200

	2. Блоки фундамента
	2
	2,3
	1,15
	1,1
	1,3
	7
	10
	2,3
	1,5
	3,5
	4,2

	3. Панели стеновые и перегородки
	8
	560
	70
	1,1
	1,3
	7
	10
	560
	1
	560
	672

	4. Колонны
	2
	43
	21,5
	1,1
	1,3
	7
	10
	43
	0,8
	35
	42

	5. Блоки шахт лифтов
	2
	8,4
	11,9
	1,1
	1,3
	7
	10
	23,8
	2,7
	65
	78

	6. Сан-тех кабины
	
	10,6
	
	1,1
	1,3
	7
	10
	
	
	
	

	7. Лестничные марши
	
	4,8
	
	1,1
	1,3
	7
	10 
	
	
	
	

	8. Плиты перекрытий и лоджий
	3
	410
	137
	1,1
	1,3
	7
	10
	410
	1,2
	492
	590

	9. Песок
	12
	189
	15,75
	1,1
	1,3
	7
	10
	157
	1
	157
	188

	Расчёт закрытых складов

	Инструмент, монтажные приспособления. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	15



Максимальная потребность в площади возникает в период возведения надземной части и равна: 42+672+590=1304м2

[bookmark: _Toc277362491]4.2 Расчёт потребности во временных административно-хозяйственных и санитарно-бытовых помещениях

По сетевому графику определяем максимальное число рабочих в наиболее загруженную смену (первую). Для этого проводим сечение по работам нулевого цикла, надземного цикла и отделке. Максимальное число рабочих соответственно равно: 8,9,47. Для расчёта необходимого количества временных сооружений принимаем число рабочих = 47.

Таблица. Состав производственно-бытового городка
	Наименование временного сооружения
	Назначение
	Норматив
	Число работников
	Необходимая площадь (число) 

	1. Гардеробная
	Переодевание и хранение уличной и спецодежды
	0,9м2 на 1 чел
	47
	42

	2. Помещение для обогрева
	Обогрев, отдых и приём пищи
	1м2 на 1 чел
	47
	47

	3. Умывальник
	Санитарно-гигиеническое обслуживание рабочих. 
	1 кран на 15чел
	47
	4

	4. Помещение для личной гигиены женщин
	
	1 кабина на 50чел
	10
	1

	5. Душевая
	
	0,43м2 на 1чел, 1рожок на 12чел
	47
	20м2 4рожка

	6. Туалет
	
	0,07м2 на 1чел 1на 20 женщин, 1 на 30 мужчин. 
	37мужчины 10женщин
	4м2 4очка

	7. Столовая
	Обеспечение рабочих горячим питанием
	0,6м2 на 1чел., 1посад. место на 4чел. 
	47
	28м2 12посад. мест

	8. Прорабская
	Размещение ИТР
	24м2 на 5чел
	6
	2вагончика по 15м2



[bookmark: _Toc277362492]4.3 Определение мощности на временное электроснабжение и освещение строительной площадки

Расчётную мощность трансформатора определим по установленной мощности электроприёмников и коэффициентов спроса с дифференциацией по видам потребителей:

Ртр=α (Рс*кс/cosγ + Рт*кт/cosγ + Poн + Ров), где

α=1,1 - коэффициент запаса на потери в проводах,

Рс= Ркр + Ринстр + Рмех = 157+10+3+6+4,4=180,4кВт - мощность силовых потребителей,

кс = кт = 0,7 - коэффициент спроса,
cosγ = 0,5 - энергетический коэффициент перевода активной мощности в реактивную,
Рт = 42кВт - мощность на технологические нужды (2 сварочных трансформатора СТЭ-34 мощностью 34кВА, пересчитанные с учётом cosγ=0,6),
Poн, Ров - мощность устройств наружного и внутреннего освещения, кВт, которая складывается из следующих составляющих:

Poн = Рохр+Pпрох+Pпроезды
Ров = Рпомещ
Ртр = 1.1 (180.4*0.7/0.5 + 42*0.7/0.5 + 0.5 + 2.34) = 346 кВт

Расчёт освещения строительной площадки
Количество прожекторов на охранном освещении (вдоль забора):

n=pEL/Pл, где

р = 1,5 кВт - удельная мощность на 1км периметра,
Е = 0,5лк - средняя освещённость,

L=118+118+73+73+103=475,4м - периметр забора,

Pл = 100Вт - мощность лампы,

n=1,5*0,5*0,5/0,1=4

Количество прожекторов на проходах и проездах:

N= 1.5*0.5*0.17/0,1=2

Мощность ламп на освещение помещений:

Ров= рS, 

где
р=14 Вт/м2,S=167м2 - площадь помещений, подлежащих освещению,
Ров= 2338 Вт

[bookmark: _Toc277362493]4.4 Определение потребности в воде и проектирование диаметра временного водопровода

Вода на строительной площадке расходуется на:
производственные нужды,
хозяйственно - питьевые нужды,
пожаротушение.
Определяется суммарная потребность в воде:

Q = 0,5 (Qпр +Qхоз) + Qпож

Т. к расход на противопожарные нужды составляет большую часть - расчёт ведётся только по этому показателю. 
Минимальный расход определяют из расчёта одновременного действия 2 струй из гидрантов по 5 л/с, т.е. Qпож = 10л/с.
Т.к. площадь застройки 118 х73+73*73/2 =9666м2 < 10 га, то принимаем Qпож = 10л/с.
Определяется диаметр водопроводных труб:

D=√ (4Q*1000/ (πv)), где

v - скорость движения воды по трубам (для больших диаметров = 1,5м/с),

D=√ (4*10*1000/ (3,14*1,5)) =92,2мм.

Принимаем по ГОСТу трубу диаметром 100мм.

[bookmark: _Toc277362494]4.5 Расчёт технико-экономических показателей стройгенплана

Площадь территории строительства: Sстр =98,4 х 89,3 = 9666м2
Площадь существующих, строящихся зданий Sсущ = 36*60 =1224м2
Площадь складирования Sскл=1304м2
Площадь административно-хозяйственных сооружений Sврем=176м2
Протяжённость временных электрических сетей Lэлектр=575м
Протяжённость временной водопроводной сети Lводопр=184м
Протяжённость ограждения территории строительства 

Lогр=118*73+73*73/2=475,4

Протяжённость временных автомобильных дорог Lдор= 250м

Коэффициент застройки Кз=1224/9666=0,13

Коэффициент использования территории строительства 

Кисп = (1224+1304+176+ +250*3,5) /9666=0,37
[bookmark: _Toc277362495]
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