Последовательность производства работ и возведения здания дошкольного общеобразовательного учреждения
Введение
Строительными нормами и правилами определен основной состав и содержание проекта производства работ, куда входят:
- строительный генеральный план с указанием границ строительной площадки и видов ее ограждений, действующих и временных подземных, наземных и воздушных сетей и коммуникаций, постоянных и временных дорог, схем движения средств транспорта и механизмов, мест установки строительных и грузоподъемных машин, путей их сообщения и зон действия, размещения постоянных, строящихся и временных зданий и сооружений, мест расположения знаков геодезической разбивочной основных опасных зон, путей и средств подъема, работающих на ярусы (этажи), а так же проходов в здания и сооружения, размещения источников и средств энергообеспечения и освещения строительной площадки, расположения заземляющих контуров, мест расположения устройств для расположения строительного мусора, площадок и помещений складирования материалов и конструкций, площадок укрупнительной сборки конструкций, расположения помещений для санитарно-бытового обслуживания строителей, питьевых установок и мест отдыха, а так же зон выполнения работ повышенной опасности;
- технологические карты (схемы) на выполнение отдельных видов работ с включением схем операционного контроля качества, описанием методов производства работ, указанием трудозатрат и потребности в материалах, машинах, оснастке, приспособлениях и средствах защиты работающих;
- решения по производству геодезических работ, включающие схемы размещения знаков для выполнения геодезических построений и измерений, а также указания о необходимой точности геодезического контроля выполнения строительно-монтажных работ;
- календарный план производства работ по объекту;
- решения по прокладке временных сетей водо-, тепло- и энергоснабжения и освещения строительной площадки и рабочих мест с разработкой, при необходимости, рабочих чертежей подводки сетей от источников питания;
- перечни технологического инвентаря и монтажной оснастки, а также схемы строповки грузов;
- решения по технике безопасности: номенклатура устройств, приспособлений и средств индивидуальной и коллективной защиты работающих и потребность в них; средства освещения строительной площадки, рабочих мест, проходов, проездов; временные ограждающие устройства, предупреждающие опасность падения с высоты; места и способы крепления страховочных канатов и предохранительных поясов; средства подмащивания; пути и средства подъема работающих к рабочим местам; порядок и способы складирования изделий, материалов и оборудования; зоны действия грузоподъемных кранов, размещение воздушных линий электропередач; площадки для хранения взрывоопасных и горючих материалов. Необходимо указывать опасные и вредные производственные факторы, которые могут возникнуть при выполнении конкретных работ и предусматривать средства защиты работающих.
Дополнительные задачи, решения которых должны быть в проекте производства работ:
- обеспечение устойчивости конструкций и частей зданий в процессе возведения;
- определение количества дополнительных связей, порядок их установки и снятия в случаях, когда постоянные связи не обеспечивают устойчивость конструкций здания в процессе их монтажа;
- создание пространственной неизменяемости конструкций в процессе их укрупнительной сборки или установки в проектное положение;
- указания о минимальной прочности бетона (раствора) замоноличенных стыков несущих конструкций, при которых допускается монтаж каждого последующего этажа;
- взаимосвязанные схемы монтажных ярусов и зон, порядок совмещения работ при совмещенном монтаже конструкций и оборудования;
- последовательность установки конструкций;
- указания по ориентирам для выверки верха и низа конструктивных элементов;
- обеспечение требуемой точности монтажа конструкций;
- методика предварительного обогрева стыкуемых поверхностей и прогрева замоноличенных стыков и швов, температурно-влажностный режим выдерживания бетона;
- мероприятия по охране окружающей среды
Исходными данными для разработки проекта производства работ являются:
- проектно-сметная документация, включая проект организации строительства и основные положения по производству работ в случае возведения объекта по типовому проекту;
- данные о геоподоснове площадки строительства;
- характеристика технологий на возведение аналогичных объектов или идентичных конструктивных систем зданий.

1.         Область применения ППР
Для изучения элементов проекта производства работ принят типовой проект серии 264-12-153. 

2.         Краткое описание объемно-планировочного решения
Проект разработан для условий строительства во II и III климатических зонах.
Класс здания – II.
Степень долговечности здания - II.
Степень огнестойкости здания - II.
Класс здания по функциональной пожарной безопасности Ф1.1
Полезная площадь – 2168,9 м2
Общая площадь – 3489,6 м2
Строительный объем – 28614,7 м3
Высота здания h=14,85м
Размеры здания в осях: 50,24м, 30,74 м.
Конструктивная характеристика: Наружные кирпичные стены из обыкновенного керамического кирпича М100 на цементно-песчаном растворе М75. Внутренние несущие стены – кирпичная кладка из кирпича обыкновенного керамического М100 на цементно-песчаном растворе М75. Перегородки- толщиной 380мм из кирпича М75 на цементно-песчаном растворе М50.
Утеплитель пола первого этажа – плиты теплоизоляционные «Сибит» V =400кг/м3 (ГОСТ 5742-76), толщиной 100 и 120мм.
Крыша рулонная плоская
Окна и балконные двери с двойным остеклением по ГОСТ 6629-88
Двери наружные, внутренние – по ГОСТ 24698-81Э ГОСТ 6629-88 и индивидуального изготовления.
Вертикальная гидроизоляция – обмазка горячим битумом за 2 раза по подготовленной поверхности.

3. Обоснование решений по производству работ
Строительство здания ведется в г.Красноярск. Рабочие и квалифицированные специалисты набираются на месте.
Строительная площадка снабжена временным электро- и водоснабжением и освещением в темное время суток.
Доставка материалов на строительный объект производится автотранспортом на расстояние до 20 км.
Строительство затрагивает как летний, так и зимний периоды. 
Так как расстояние перевозки материалов незначительное нет необходимости готовить строительные смеси на объекте: стр. растворы и бетонные смеси доставляются на стр. площадку самосвалами и автобетоносмесителями.
Подготовка строительной площадки к строительству производится в течение одного месяца. 
Доставка сборных ж/б изделий производится автомашинами с полуприцепами.
Все изделия укладываются в кузов полуприцепа на деревянные прокладки сечением 100×100 мм и длиной 220 мм. Прокладки должны быть расположены в местах размещения строповочных петель. При складировании изделий в штабеля нижний ряд прокладок укладывается на выровненное горизонтальное основание. Прокладки всех вышележащих рядов должны быть расположены строго одна над другой.
Земляные работы
Срезка растительного слоя осуществляется бульдозером Д-259 на базе трактора Т100. Вертикальная планировка площадки производится тем же бульдозером. 
Разработка котлована осуществляется экскаватором с прямой лопатой и объемом ковша 2,5м3, конфигурация котлована в плане – простая. Разработка производится боковой проходкой экскаватора. Обратная засыпка осуществляется ранее вынутым грунтом.
Работы по устройству фундамента
Ленточный сборный фундамент из бутобетонных блоков, типа: ФЛ 8.24-4 и 
ФБС 24.3.6Л 
Каменные и монтажные работы
Все монтажные работы должны выполняться в соответствии с требованиями СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции».
Приобъектный склад должен вмещать запас материала на одну неделю бесперебойной работы, т.е. недельный запас кирпича и плиты на один этаж при возведении надземной части.
Кирпичная кладка выполняется звеньями «тройка» и «двойка». Непрерывную подачу материалов к рабочим местам обеспечивают транспортные рабочие. После окончания кладки на высоту яруса плотники либо сами каменщики устанавливают подмости. По окончанию кладки этажа каменщики приступают к монтажу перекрытий. Лестничные марши монтируются в процессе возведения этажа.
Для армирования кладки применяют сварные сетки с прямоугольным расположением арматуры.
Плиты перекрытия укладываю в пределах этажа после устройства монтажного горизонта.
Стыки между плитами перекрытия заделываются бетоном одновременно с монтажом. Поверхность стыка, перед замоноличиванием, очищается от мусора.
Кровельные работы
До начала устройства кровли должны быть завершены все строительно-монтажные работы.
Крыша плоская Sобщ=1284,69 м2 
Отделочные работы
Оштукатуривание внутренних поверхностей помещений осуществляется цементно-песчаными растворами и растворами с гидравлическими добавками.
Оштукатуривание производится вручную. Рабочее место оборудуется инвентарными подмостями, стремянками. При оштукатуривании влажность кирпичных и каменных стен не должна превышать 8 %, а температура должна быть не менее +100С.
Внутренние отделочные работы в зимнее время должны выполнятся при постоянно действующих системах отопления и вентиляции. Применять открытые жаровни и печи-времянки запрещается.
Окрашивать поверхности можно после их предварительной подготовки, причем влажность штукатурки не должна превышать 8%, а деревянных поверхностей – 12%.
До начала малярных работ помещения должны быть освобождены от мусора, грязи, тщательно вымыты, оконные переплёты остеклены, а все сырые места штукатурки высушены. Шероховатую оштукатуренную поверхность заглаживают торцом деревянного бруска или лещадью, а трещины расшивают и заделывают раствором на глубину не менее 2 мм.
Обработка поверхности под водные окраски состоит из огрунтовки, частичной подмазки, шпатлевки и шлифования.
Окрасочные работы выполняют после окончания всех общестроительных работ. После окончания окрасочных работ выполняется устройство полов.
Влажность конструкций должна быть не более 8%, а температура воздуха должна быть 15-180С.
Стекольные работы
Оконные переплеты, двери и перегородки, подлежащие остеклению, должны быть предварительно прошпаклеваны и окрашены на один раз. Остекление наружных оконных и дверных проемов необходимо выполнять до начала отделочных работ.
Раскрой оконного стекла, и приготовление замазок осуществляются в централизованных стекольных мастерских. Стекла в переплетах укрепляют штапиками.
Устройство полов 
Мозаичные покрытия делаются из бетонной смеси, в состав которой входят: портландцемент, гранитная крошка и минеральный краситель. 
После затвердевания бетона поверхность пола необходимо шлифовать и флюатировать – пропитывать водным раствором кремнефтористоводородной кислоты.
Керамические плитки укладывают по бетонному основанию или по стяжке из цементно-песчаного раствора. Перед началом работ необходимо подготовить основание: ликвидировать впадины, выбоины и выпуклости. После выравнивания поверхности основания с его удаляют пыль и мусор. 
Для обеспечения горизонтальности пола и заданной проектом отметки выставляют маяки и марки, обозначающие заданный уровень чистого пола.
Перед настилкой линолеума выполняют цементно-песчаную стяжку и поверхность ее шлифуют, а затем грунтуют битумными грунтовками не позднее чем за сутки до наклейки. Перед началом работ необходимо составить карты раскроя.
После наклейки линолеума по периметру помещения прикрепляют плинтусы. При появлении вздутий или пузырей в процессе наклейки их прокалывают шилом, выпускают воздух, а затем на это место укладывают груз.
Сдача объекта
Сдача объекта производится на основании письма Государственного комитета РФ по вопросам архитектуры и строительства от 9 июля 1993 г. за № БЕ-19-11/13 «О временном положении по приемке законченных строительством объектов»

4.         Подсчет объемов основных работ
1) Земляные работы
·          Подсчет объемов снятия растительного слоя (при толщине слоя 20см):
V=(50,24+10*2)*(30,74+2*10)*0,2=712,8 м2.
·          Подсчет объема разработки котлована:
 
50,24+0,3*2+1=51,84м;
30,74+0,3*2+1=32,34м;
Грунт-глина.
Крутизна откоса (отношение его высоты к заложению) при глубине выемки не более 3м – 1 : 0,25.
h/l=1/0,25; 
l1=0,25h=0,25*1,9=0,475м.
l2=0,25h=0,25*3,45=0,863м.
V1=2*1/2*1,9*0,475*30+1/2*1,9*0,475*32,34+30*32,34*1,9=1885,05 м3
V2=2*1/2*3,45*0,863*30+1/2*3,45*0,863*32,34+20,24*32,34*3,45=2395,7 м3
V= V1+ V2=1885,05+2395,7=4280,75 м3.
·          Подсчет объемов обратной засыпки:
Vобр.з.=1,9*(0,475*30+0,5*0,475*32,24)+ 3,45*(0,863*20,24+0,5*0,863*32,24)=149,87 м
2) Устройство фундамента
Ленточный сборный фундамент.
ФЛ 8.24-4 – 172 шт
Vплиты=0,46 м3
V1=172*0,46 = 79,12 м3
ФБС 24.3.6-А – 376 шт
Vблока=2,38∙0,3∙0,58 = 0,414 м3
V2=376∙0,414 = 155,66 м3
V = V1+ V2 = 79,12+155,66 = 234,78 м3 
3) Подсчет объема каменной кладки тех.подполья
Таблица 1
	ось
	Уч. В осях
	Высота отметок, м
	Высота уч., м
	Длина, м
	Площадь в м2 при толщине
	Объем кладки в 
 М3

	
	
	от
	до
	
	
	520 мм
	380 мм
	520 мм
	380 мм

	Наружные стены

	А
	2-4
	-2,85
	+0,00
	2,85
	6,14
	17,5
	
	9,1
	

	Б
	4-8
	-2,85
	+0,00
	2,85
	18,14
	51,81
	
	26,94
	

	В
	1-2
	-2,85
	+0,00
	2,85
	2,1
	5,99
	
	3,11
	

	Д
	1-2
	-2,85
	+0,00
	2,85
	2,1
	5,99
	
	3,11
	

	Ж
	1-2
	-2,85
	+0,00
	2,85
	2,1
	5,99
	
	3,11
	

	И
	7-8
	-2,85
	+0,00
	2,85
	3
	8,55
	
	4,45
	

	К
	1-7
	-2,85
	+0,00
	2,85
	17,24
	49,13
	
	25,55
	

	1
	В-Д
	-2,85
	+0,00
	2,85
	3
	8,55
	
	4,45
	

	1
	Ж-К
	-2,85
	+0,00
	2,85
	9,14
	26,05
	
	13,55
	

	2
	А-В
	-2,85
	+0,00
	2,85
	6
	17,1
	
	8,89
	

	2
	Д-Ж
	-2,85
	+0,00
	2,85
	12,6
	35,91
	
	18,67
	

	4
	А-Б
	-2,85
	+0,00
	2,85
	3
	8,55
	
	4,45
	

	7
	И-К
	-2,85
	+0,00
	2,85
	6,14
	17,5
	
	9,1
	

	Внутренние стены

	В
	2-3
	-2,85
	+0,00
	2,85
	4,04
	
	11,51
	
	4,38

	Д
	2-3
	-2,85
	+0,00
	2,85
	4,04
	
	11,51
	
	4,38

	Е
	4-8
	-2,85
	+0,00
	2,85
	12
	34,2
	
	17,78
	

	Ж
	2-3
	-2,85
	+0,00
	2,85
	4,04
	
	11,51
	
	4,38

	И
	1-3
	-2,85
	+0,00
	2,85
	6,14
	
	17,5
	
	6,65

	И
	4-7
	-2,85
	+0,00
	2,85
	9
	25,65
	
	13,34
	

	4
	Б-Д
	-2,85
	+0,00
	2,85
	6
	17,1
	
	8,89
	

	4
	Е-И
	-2,85
	+0,00
	2,85
	12
	34,2
	
	17,78
	

	5
	И-К
	-2,85
	+0,00
	2,85
	6,14
	
	17,5
	
	6,68

	7
	Е-И
	-2,85
	+0,00
	2,85
	12
	34,2
	
	17,78
	

	Итого:
	178,93
	26,46

	
	205,39


4) Возведение надземной части
Подсчет объемов каменной кладки наружных и внутренних несущих стен.
Таблица 2 
	ось
	Уч. В осях
	Высота отметок, м
	Высота уч., м
	Длина, м
	Площадь в м2 при толщине
	Площадь проемов в м2 
	Объем кладки в 
 М3

	
	
	от
	до
	
	
	520
	380
	520
	380
	520
	380

	Наружные стены

	А
	2-4
	+0,00
	+7,5
	7,5
	6,14
	46,05
	
	5,4
	
	21,14
	

	А
	12-14
	+0,00
	+7,5
	7,5
	12,0
	90
	
	7,56
	
	42,87
	

	Б
	4-12
	+0,00
	+7,5
	7,5
	30
	225
	
	66,36
	
	82,49
	

	В
	1-2
	+0,00
	+7,5
	7,5
	2,1
	15,75
	
	
	
	8,19
	

	Д
	1-2
	+0,00
	+7,5
	7,5
	2,1
	15,75
	
	
	
	8,19
	

	Е
	4-7
	+7,5
	+14,65
	7,15
	9
	64,35
	
	
	
	33,46
	

	Е
	7-12
	+7,5
	+8,85
	1,35
	21
	28,35
	
	
	
	14,74
	

	Ж
	1-2
	+0,00
	+7,5
	7,5
	2,1
	15,75
	
	
	
	8,19
	

	И
	4-7
	+7,5
	+14,65
	7,15
	9
	64,35
	
	
	
	33,46
	

	И
	7-12
	+0,00
	+8,85
	8,85
	21
	185,85
	
	8,82
	
	92,06
	

	К
	1-4
	+0,00
	+7,5
	7,5
	17,24
	129,3
	
	18,36
	
	57,59
	

	К
	4-7
	+0,00
	+14,85
	14,85
	9
	133,65
	
	5,22
	
	66,78
	

	К
	12-14
	+0,00
	+7,5
	7,5
	12
	90
	
	2,1
	
	45,71
	

	1
	В-Д
	+0,00
	+7,5
	7,5
	3
	22,5
	
	15,69
	
	3,54
	

	1
	Ж-К
	+0,00
	+7,5
	7,5
	9,14
	68,55
	
	32,4
	
	18,8
	

	2
	А-В
	+0,00
	+7,5
	7,5
	6
	45
	
	12,96
	
	16,66
	

	2
	Д-Ж
	+0,00
	+7,5
	7,5
	12,6
	94,5
	
	15,69
	
	40,98
	

	4
	А-Б
	+0,00
	+7,5
	7,5
	3
	22,5
	
	
	
	11,7
	

	4
	Е-И
	+7,5
	+14,65
	7,15
	12
	85,8
	
	
	
	44,62
	

	5
	И-К
	+7,5
	+14,65
	7,15
	6,14
	43,9
	
	
	
	22,83
	

	7
	Е-И
	+7,5
	+14,65
	7,15
	12
	85,8
	
	
	
	40,98
	

	7
	И-К
	+0,00
	+14,65
	14,65
	6,14
	89,95
	
	
	
	46,77
	

	12
	А-Б
	+0,00
	+7,5
	7,5
	3
	22,5
	
	
	
	11,7
	

	12
	Б-И
	+7,5
	+8,85
	1,35
	21,38
	28,86
	
	
	
	15,01
	

	12
	И-К
	+0,00
	+7,5
	7,5
	6,14
	46,05
	
	4,6
	
	21,55
	

	14
	А-К
	+0,00
	+7,5
	7,5
	30,6
	229,5
	
	94,05
	
	70,43
	

	Внутренние стены

	В
	2-3
	0,00
	+6,3
	6,3
	4,04
	
	25,45
	
	
	
	9,67

	Г
	12-14
	0,00
	+6,3
	6,3
	12
	75,6
	
	
	
	39,31
	

	Д
	2-3
	0,00
	+6,3
	6,3
	4,04
	
	25,45
	
	
	
	9,67

	Е
	4-7
	0,00
	+7,5
	7,5
	9
	67,5
	
	
	
	35,1
	

	Е
	7-12
	0,00
	+7,5
	7,5
	21
	157,5
	
	
	
	81,9
	

	Ж
	2-3
	0,00
	+6,3
	6,3
	4,04
	
	25,45
	
	
	
	9,67

	И
	1-3
	0,00
	+6,3
	6,3
	6,14
	
	38,68
	
	
	
	14,7

	И
	4-7
	0,00
	+7,5
	7,5
	9
	67,5
	
	2,1
	
	34,01
	

	4
	Б-Д
	0,00
	+6,3
	6,3
	6
	37,8
	
	
	
	19,66
	

	4
	Е-И
	0,00
	+7,5
	7,5
	12
	90
	
	
	
	46,8
	

	5
	И-К
	0,00
	+7,5
	7,5
	6,14
	
	46,05
	
	
	
	17,5

	7
	Е-И
	0,00
	+7,5
	7,5
	12
	90
	
	
	
	46,8
	

	12
	Б-И
	0,00
	+6,3
	6,3
	21,38
	134,69
	
	4,6
	
	67,65
	

	Итого:
	1251,67
	61,21

	
	1312,88

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


5) Спецификация плит перекрытия
Таблица 3
	Наимен.
	Марка изделия
	Размеры, мм
	Количество
	Объем, м3
	Масса, т

	
	
	l
	b
	h
	
	1го
	Всех
	1го
	Всех

	    Плиты перекрытия
	ПТ 60-15
	5980
	1490
	220
	50
	1,121
	56,05
	2,8
	140

	
	ПС 60-15
	5980
	1490
	220
	27
	1,121
	30,27
	2,8
	75,6

	
	ПТ 60-10
	5980
	990
	220
	7
	0,695
	6,95
	1,74
	12,18

	
	ПТ 54-10
	5380
	990
	220
	4
	0,627
	2,51
	1,57
	6,28

	
	ПТ 36-15
	3580
	1490
	220
	38
	0,680
	25,84
	1,7
	64,6

	
	ПС 30-15
	2980
	1490
	220
	11
	0,57
	6,27
	1,425
	15,675

	
	ПТ 30-15
	2980
	1490
	220
	12
	0,57
	6,84
	1,425
	17,1

	
	ПТ 36-10
	3580
	990
	220
	2
	0,422
	0,84
	1,055
	2,11

	
	ПТ 30-10
	2980
	990
	220
	11
	0,353
	3,88
	0,882
	1,764

	
	ПТ 27-10
	2680
	990
	220
	2
	0,318
	0,64
	0,795
	1,59

	
	ПТ 27-15
	2680
	1490
	220
	3
	0,516
	1,55
	1,29
	3,87

	
	ПТ 42-10
	4180
	990
	220
	2
	0,491
	0,98
	1,23
	2,46

	
	ПТ 42-12
	4180
	1190
	220
	7
	0,595
	4,16
	1,49
	10,43

	
	ПТ 57-10
	5680
	990
	220
	2
	0,661
	1,32
	1,65
	3,3

	
	(ПА IV/1.5*12)-1;2
	11960
	1480
	450
	32;2
	2,04
	6,528;4,08
	5,1
	163,2;10,2

	
	(ПДА IV/3.0*12)-1
	11960
	2980
	450
	1
	2,78
	2,78
	7
	7

	
	КВ 14-6а
	2790
	1840
	150/80
	2
	0,536
	1.07
	1.34
	2,68

	
	КВ 14-5а
	2790
	1740
	150/80
	2
	0,494
	0,99
	1.235
	2,47

	
	  Итого:        163,548 м3   542,509 т


6) Спецификация перемычек
Таблица 4
	Наименование
	Тип
	Размеры, мм
	Кол-во
	Объем, м3
	Масса, т

	
	
	l
	b
	h
	
	1го эл-та
	Всех
	1го эл-та
	Всех

	
	П 60; ИП 60
	5980
	200
	500
	35;14
	0,600
	21;8,4
	1,500
	52,5;21

	
	П 32
	3180
	120
	400
	4
	0,152
	0,61
	0,380
	1,52

	
	ОП 5-2
	510
	250
	140
	20
	0,018
	0,36
	0,045
	0,9

	
	ОП 6-2
	640
	250
	220
	32
	0,035
	1,12
	0,088
	2,816

	
	ИОП 5-2
	510
	250
	140
	59
	0,018
	1,06
	0,045
	2,655

	
	ИОП 1
	510
	420
	140
	6
	0,030
	0,18
	0,075
	0,45

	
	ИП 60-1
	5590
	200
	500
	14
	0,56
	2,24
	1,400
	19,6

	
	БП 19
	1950
	380
	140
	6
	0,103
	0,62
	0,260
	1,56

	
	БУ 19
	1950
	120
	220
	24
	0,051
	1,22
	0,130
	3,12

	
	  Итого:       36,81 м3   106,121т


7) Спецификация лестниц
Таблица 5 Спецификация железобетонных изделий на 1 лестницу 
	Марка изделия
	Наименование изделия
	Размеры, мм
	Кол-во
	Объем, м3
	Масса, т

	
	
	l
	b
	h
	
	1го эл-та
	Всех
	1го эл-та
	Всех

	Лестница №1,2

	ЛМ 33-14
	Лестничный марш
	3913
	1350
	295
	2
	0,567
	1,13
	1,417
	2,834

	ЛП 28-15
	Лестничная площадка
	3040
	1260
	200
	2
	0,322
	0,64
	0,959
	1,918

	ЛП 28-15 в/пр
	Лестничная площадка верхняя
	3040
	1260
	220
	1
	0,379
	0,38
	1,115
	1,115

	ЛС-14
	Ступень основная
	1350
	380
	190
	5
	0,053
	0,26
	0,15
	0,75

	ЛН-14
	Проступь рядовая
	1350
	325
	35
	20
	0,015
	0,3
	0,038
	0,76

	ЛН 15В
	Проступь верхняя
	1470
	245
	35
	1
	0,013
	0,02
	0,033
	0,033

	ЛН 14К
	Проступь конечная
	1350
	245
	35
	1
	0,012
	0,01
	0,03
	0,03

	ЛН 14В
	Проступь нижняя
	1350
	220
	35
	2
	0,01
	0,02
	0,025
	0,05

	ЛС 14Н
	Ступень нижняя фризовая
	1350
	310
	124
	4
	0,025
	0,03
	0,078
	0,312

	Б-31
	Перемычка
	3100
	120
	220
	12
	0,082
	0,98
	0,205
	2,46

	Б-18
	Перемычка
	1800
	120
	140
	2
	0,03
	0,06
	0,075
	0,15

	  Итого:          3,83 м3  10,392т

	Лестница №3

	ЛС-12
	Ступень основная
	1200
	360
	148
	26
	0,047
	1,22
	0,133
	3,458

	БП-27
	Перемычка
	2700
	380
	140
	5
	0,143
	0,715
	0,36
	1,8

	Б-27
	Перемычка
	2700
	120
	140
	3
	0,045
	0,135
	0,115
	0,345

	Итого:           2,07 м3  5,603т

	Лестница №4,5

	ОП 5-2
	Опорная плита
	510
	250
	140
	7
	0,018
	0,126
	0,045
	0,315

	  Итого:          0,126 м3  0,315т

	  Итого:          9,982м3  27,017т


Таблица 6. Спецификация металлических изделий на 1 лестницу
	Марка изделия
	Наименование изделия
	Кол-во
	Масса, т

	
	
	
	1го эл-та
	Всех

	Лестница №1,2

	ОЛ 33-1
	Ограждение марша
	2
	0,03946
	0,07892

	ОВП 30-1
	Ограждение верхней площадки
	1
	0,01880
	0,01880

	ОЛЦ-1
	Ограждение цокольного марша
	1
	0,02863
	0,02863

	ММ-1
	Монтажная деталь
	9
	0,00088
	0,00792

	  Итого:         0,12427т

	Лестница №3

	МОЛ 39-1
	Ограждение
	2
	0,05061
	0,10122

	МОП 39-1
	Ограждение
	1
	0,01330
	0,01330

	КМ-1
	Косоур №14
	2
	0,10824
	0,21650

	БЛ-1
	Балка №14
	1
	0,07380
	0,07380

	БЛ-2
	Балка №14
	1
	0,04182
	0,04182

	МОЛ
	Соединительные планки
	3
	0,000063
	0,00019

	  Итого:         0,44683т

	Лестница №4,5

	МА-1
	Металлический косоур
	2
	0,09727
	0,19454

	МА-2
	Металлический косоур
	1
	0,10133
	0,10133

	МА-3
	Металлический косоур
	1
	0,09488
	0,09488

	МО-1
	Ограждение лестницы
	1
	0,02469
	0,02469

	МО-2
	Ограждение лестницы
	1
	0,02230
	0,02230

	МО-3
	Ограждение лестницы
	1
	0,00966
	0,00966

	6 МА-1
	Металлическая балка
	4
	0,01230
	0,04920

	  Итого:         0,4966т

	  Итого:         1,68857т


8) Устройство кровли
Кровля плоская: Sобщ=1284,69 м
1.          Гравий 20мм
2.         Гидроизоляция-4 слоя рубероида
3.         Цементно-песчаная стяжка15мм 
4.         Плиты минераловатные 20мм
5.         Ж/б многопустотная плита 220мм
9) Заполнение проемов
Окна и балконные двери деревянные с двойным остеклением
Таблица 7
	Наименование
	Тип
	Маркировка
	Кол-во,шт
	Площадь, м2

	
	
	
	
	1го элемента
	Всех

	Окна
	ОК-1
	ОРС 18-18
	18
	3,24
	58,32

	
	ОК-2
	ОРС 18-09
	12
	1,62
	19,44

	
	ОК-3
	ОРС 15-09
	2
	1,35
	2,7

	
	ОК-4
	ОРС 18-12В
	3
	2,16
	6,48

	
	ОК-5
	ОРС 21-21
	16
	4,41
	70,56

	
	ОК-6
	ОРС 21-09
	8
	1,89
	15,12

	
	ОК-7
	ОРС 18-15
	4
	2,7
	10,8

	
	ОК-8
	ОРС 18-21
	22
	3,78
	83,16

	
	       Итого:  266,58м2

	Двери          
	ДГ 21-9
	ДГ 21-9
	4
	1,89
	7,56

	
	ДГ 21-12
	ДГ 21-12
	5
	2,52
	12,6

	
	ДН 21-10
	ДН 21-10
	1
	2,1
	2,1

	
	ДН 21-22
	ДН 21-22
	2
	9,702
	19,404

	
	        Итого:  41,66 м2


Согласно ведомости заполнения проёмов Sостекления=266,58 м2 

10) Устройство полов
Таблица 8 
	Наименование помещений
	Тип пола
	Элементы пола
	Площадь, м2

	Коридор, кладовые, кинопроекционные, перемоточная, светопроекционная, столярная и механическая мастерская
	Линолеум
	Линолеум ТЗИ - 4 мм
«Изонон» марки НПЭ- 4 мм
Цем.-песч. раствор М150- 20 мм
Плиты теплоизоляционные «Сибит»- 120 мм
Пароизоляция 1 слой пленки ПВХ -0,5мм
	310,39

	Фойе, вестибюль, хоровой и оркестровый кружок, кино-фото кружок, технический кружок, оркестровая яма, гостиная-выставка, библиотека, кружок политпросвещения
	Керамическая плитка
	Керамическая плитка 300×300- 10 мм
Цем.-песч. раствор М150 - 20 мм
Гидроизоляция – 2 слоя пленки ПВХ- 1мм
Бетон В15 – 80мм
Керамзитобетонная стяжка 30мм
Керамзитовый гравий g=600кг/м3 – 80мм
Подстилающий слой бетон В7,5 – 80мм
Грунт уплотненный щебнем крупностью 10-60мм 
	437,6

	Кладовая мебели, санузлы, склад декораций и мебели, подсобная буфета
	Керамическая плитка
	Керамическая плитка 300×300- 10 мм
Цем.-песч. раствор М150 - 20 мм
Гидроизоляция – 2 слоя пленки ПВХ- 1,2мм
Стяжка цементно-песчаный раствор М150 – 20мм
Плиты теплоизоляционные «Сибит»- 100 мм
Пароизоляция 1 слой пленки ПВХ -0,5мм
	78,2

	Комната художника, драм. кружок, администратор, раздевалки, комната врача, комната инструктора
	Линолеум
	Линолеум ТЗИ - 4 мм
Минераловатная плита 20 мм
Керамзитобетон – 60мм
	111,29

	Спортзал, снарядная, зрительный зал, сцена, танцевальный кружок
	Доски
	Шпунтованные доски - 40 мм
Лаги из досок 60х40мм
Керамзитобетон – 50мм
	624,65

	Лестничные площадки и клетки
	Мозаичное покрытие
	Покрытие мозаичное В20 – 20мм
Стяжка цементно-песчаный раствор М150 – 20мм
	92,1

	Входной тамбур, аккумуляторная, вестибюль с гардеробом
	Мозаичное покрытие
	Монолитная мозаика М200 – 20мм
Стяжка цементно-песчаный раствор М150 – 15мм
Плиты теплоизоляционные «Сибит»- 100 мм
Пароизоляция 1 слой пленки ПВХ -12мм
	121,39

	Регуляторная, насосная, венткамера, тепловой узел, электрощитовая
	Мозаичное покрытие
	Монолитная мозаика М200 – 30мм
Стяжка цементно-песчаный раствор М150 –40мм
Плиты теплоизоляционные «Сибит»- 100 мм
«Изонон» марки НПЭ- 4 мм
	186,7

	Отмостка
	Асфальтобетон
	Асфальтобетон – 30мм
Бетонная подготовка М200 – 900мм
	166

	Крыльцо
	Керамическая плитка
	Керамическая плитка 300×300- 10 мм
Цем.-песч. раствор М150 - 20 мм
	25

	Тех.подполье
	Бетон
	Бетон В15 (М200) с железнением поверхности – 40мм
Гидроизоляция – 2 слоя гидроизола ГИ-К на битумной мастике – 5мм
Стяжка из бетона В10 – 60мм
	463,89


Итого:
Линолеум – 421,68 м2
Досчатые полы – 624,65 м2
Керамическая плитка – 540,8 м2
Асфальтобетон – 166м2
Бетон – 463,89 м2
Монолитная мозаика – 400,19 м2
Цементно-песчаный раствор – 1159,28 м2
Теплоизоляция – 1284,69 м2
Пароизоляция – 1284,69 м2
Гидроизоляция – 2569,38 м2
11) Штукатурные работы
Штукатурятся все внутренние стены и потолок. 
Площадь стен – 3966,94 м2.
Площадь потолка – 1911,84 м2.

12) Отделочные работы
Таблица 9 
	Наименование помещения
	Потолок
	Стены и перегородки

	
	Вид отделки
	Площадь м2
	Вид отделки
	Площадь м2

	Тех.подполье
	Известк.
побелка
	463,89
	Известк.
побелка
	694,37

	Помещения массового пребывания людей
	Окраска ПФ-115
	655,2
	Штукатурка, окраска ПФ-115
	1430,2

	Служебно-бытов. помещ.
	Окраска
ПФ-115
	629,49
	Окраска ПФ-115
	1205,21

	Второй этаж
	Окраска
ПФ-115
	163,26
	Окраска
ПФ-115
	637,16

	Итого
	Известк.
побелка
	463,89
	Известк. побелка
	694,37

	
	Окраска
ПФ-115
	1447,95
	Окраска 
ПФ-115
	3272,57

	
	
	
	Штукатурка
	1430,2



5. Калькуляция трудовых затрат
Таблица 10
	№ п/п
	Обоснов.
	Наименование работ
	Объем
	Состав бригады
	На ед. изм.
	На объем

	
	
	
	Ед. изм.
	Кол-во
	
	Нвр, чел-ч
	Расц
	Труд
Чел-ч
	З/П

	 
	
	Земляные работы
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	1
	Е2-1-5; 2а
	Срезка растительного слоя бульдозером Д-259
	1000 м3
	0,713
	Машин.
6р-1
	0,69
	0,73
	0,49
	0,52

	2
	Е2-1-7; 8а
	Разработка грунта котлована экскаватором с прямой лопатой (объем ковша 2,5 м3)
	100 м3
	42,81
	Машин.6р-1;
Помощник
машин.5р-1
	1,06
	1,08
	45,38
	46,23

	3
	Е2-1-34;3а
	Обратная засыпка бульдозером Д-259
	100 м3
	1,499
	Машин.
6р-1
	0,31
	0,329
	0,46
	0,49

	
	
	Итого по разделу:
	
	
	
	
	
	46,33
	47,24

	 
	
	Фундаменты
	 
	 
	
	
	
	
	

	4
	У7-2
	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при массе до 1,5т.
	шт
	548
	Монтаж
4р-1; 3р-1; 2р-1
Машин6р-1
	1,45
	1,01
	794,6
	553,48

	5
	У7-17
	Устройство прослойка из раствора под подошвы фундаментов
	100 м2
	4,94
	Бетонщ
4р-1;
2р-1
	22
	14,7
	95,48
	63,8

	
	
	Итого по разделу:
	
	
	
	
	
	890,08
	617,28

	
	
	Устройство тех.подполья
	
	
	
	
	
	
	

	6
	У8-30-Г
	Кладка стен из кирпича простых под штукатурку, толщиной в 3 кирпича
	1 м3
	205,39
	Каменщ
3р-2
	3,1
	2,10
	636,71
	431,32

	
	
	Итого по разделу:
	
	
	
	
	
	636,71
	431,32

	 
	
	Надземная часть
	 
	 
	
	
	
	
	

	7
	Е1-6; т2; 7а,б
	Разгрузка и подача кирпича на поддонах по 200шт самоходным стреловым краном грузоподъемн. до 25т
	1000шт
	323,17
	Машинист
5р.-1
Такелажник 2р.-2
	0,678
1,356
	0,716
0,866
	219,11
438,22
	231,39
279,87

	8
	Е3-22; 4а
	Механизированное приготовление раствора в растворосмесителе вместимостью до 150л
	1м3
	278,23
	Машин
3р-1
	0,29
	0,203
	80,69
	56,48

	9
	Е1-6; т2; 10а,б,в,г
	Подача раствора в ящиках и бункерах емкостью до 0,3м3 на высоту до 15м
	м3
	278,23
	Машинист
5р.-1
Такелажник 2р.-2
	0,57
1,1
	0,604
0,731
	158,59
306,05
	168,05
203,39

	10
	Е1-5; т2; 8а,б
	Выгрузка ж/б изделий (плит перекрытия) массой до 8т самоходным стреловым краном грузоподъемн. до 25т
	100т
	5,43
	Машинист
5р.-1
Такелажник 2р.-2
	1,9
3,8
	2,01
2,43
	10,32
20,63
	10,94
13,19

	11
	Е1-5; т2; 3а,б
	Выгрузка ж/б изделий (лестничных маршей) массой до 1,5т самоходным стреловым краном грузоподъемн. до 25т
	100т
	0,27
	Машинист
5р.-1
Такелажник 2р.-2
	4,4
8,8
	4,66
5,63
	1,19
2,38
	1,56
1,52

	12
	Е1-5;
т2; 1а,б
	Выгрузка ж/б изделий (перемычек) массой до 0,5т самоходным стреловым краном грузоподъемн. до 25т
	100т
	1,06
	Машинист
5р.-1
Такелажник 2р.-2
	11
22
	11,66
14,09
	11,66
23,32
	12,36
14,94

	13
	Е1-6; т2; 18а,б,в,г
	Разгрузка арматурных сеток
	100т
	0,0166
	Машинист
5р.-1
Такелажник 2р.-2
	13,78
14,61
	17,79
17,78
	0,228
0,242
	0,295
0295

	14
	Е3-20
	Устройство подмостей для кладки стен толщиной 510 мм
	10м3
	 51,83
	Плотник 4 разр.-1  2 разр.-2
Машинист 4 разр.-1 
	0,38
1,14
	0,30
0,787
	19,7
59,09
	15,55
40,79

	15
	Е3-20; т2; 1а,б
	Устройство инвентарных подмостей для кладки внутренних стен толщиной 380мм
	10м3
	10,714
	Машинист
4р.-1
Плотн.
4р.-1
	0,48
1,44
	0,379
0,944
	5,14
15,43
	4,06
10,11

	16
	Е3-3
Т3,7б
	Кладка наружных стен из кирпича, средней сложности под штукатурку, толщиной в 3 кирпича
	1м3
	1251,67
	Каменщ
4р-1;
3р-1
	2,2
	1,54
	4191,72
	2941,42

	17
	Е4-1-6
	Укладка перемычек массой до 1т
	1 эл
	214
	Каменщ 4р-1;3р-1;2р-1
Машин.5р-1
	1
	0,748
	214
	160,07

	18
	Е3-3
Т3,7б
	Кладка внутренних перегородок из кирпича толщиной в 
2,5 кирпича
	м3
	61,21
	Каменщ
4р-1;
3р-1
	2,5
	1,75
	214,24
	145,68

	19
	Е4-1-10
8а
	Укладка лестничных маршей массой более 1т
	шт
	4
	Монтаж 4р-2;
3р-1;
2р-1
Машин.6р-1
	0,92
	0,672
	3,68
	2,69

	20
	Е4-1-10
8а
	Укладка лестничных площадок массой до 1т
	шт
	6
	Монтаж 4р-2;
3р-1;
2р-1
Машин.6р-1
	0,92
	0,672
	5,52
	4,03

	21
	Е4-1-11
	Установка металлических ограждений лестниц
	1 м
	140,6
	Монтажник конструкций 4 разр.-1
Электросварщик 3р.-13 "- 1
	0,37
0,18
	0,276
0,126
	52,022
25,31
	38,81
17,72

	22
	Е4-1-7
	Укладка плит перекрытия площадью  15 м2
10 м2
	шт
	35
182
	Монтаж 4р-1;
3р-2;
2р-1
Машин.6р-1
	0,88
0,72
	0,623
0,509
	30,8
131,1
	21,81
107,38

	25
	Е4-1-26
	Заливка швов плит перекрытия вручную
	100м
	17,5
	Монт.
4р.-1
3р.-1
	6,4
	4,77
	112
	83,475

	26
	Е
22-1-2
	Электросварка
	10 м
шва
	7,56
	эл.сварщик5р.-1
	6,4
	5,82
	48,38
	43,99

	27
	Е
4-1-22
	Антикоррозионное покрытие сварных соединений
	10
стык.
	0,8
	монтажник4р.-1
	0,64
	0,506
	0,512
	0,405

	
	
	Итого по разделу:
	
	
	
	
	
	6674,19
	4924,04

	
	
	Двери, окна
	
	
	
	
	
	
	

	29
	У10-105
	Установка деревянных однопольных дверных блоков
	м2
	256,9
	Машин.
5р-1,
плотник
4р-1,
2р-1
	0,75
	0,56
	192,68
	143,86

	30
	У10-106
	Установка деревянных двупольных дверных блоков
	м2
	169,9
	Машин.
5р-1,
плотник
4р-1,
2р-1
	0,85
	0,637
	144,42
	108,23

	31
	У10-75
	Установка оконных блоков с раздельными переплетами площадью проема 2 м2
	м2
	266,58
	Машин.
5р-1,
плотник
4р-1,
2р-1
	1,15
	0,327
	306,567
	87,17

	32
	У15-709
	Остекление оконных переплетов в жилых зданиях тройным оконным стеклом толщиной 3мм
	100м2
	2,666
	Стекол.
3р-1;
2р-1
	91
	63,1
	242,61
	168,22

	
	
	Итого по разделу:
	 
	
	
	
	
	886,28
	507,48

	
	
	Кровля
	 
	
	
	
	
	
	

	33
	Е7-1; 15
	Очистка основания от мусора
	100м2
	12,85
	Кровельщик
2р-1
	1,05
	0,518
	13,49
	6,66

	34
	Е7-15
	Укладка цементно-песчанного слоя толщиной 15мм
	100м2
	12,85
	Кровельщик
3р-1,2р-1
	13,5
	10,6
	173,48
	136,21

	35
	Е7-14
	Укладка минераловатной плиты толщиной слоя до 20мм
	100м2
	12,85
	Кровельщик
3р-1,2р-1
	7,6
	5,24
	97,66
	67,33

	36
	Е7-2
	Наклейка рулонных материалов
	100м2
	12,85
	Кровельщик
3р-1,2р-1
	4,2
	3,58
	53,97
	46,01

	
	
	Итого по разделу:
	
	
	
	
	
	338,6
	256,21

	
	
	Отделка помещений
	
	
	
	
	
	
	

	37
	У15-250
	Высококачественная штукатурка стен внутри здания известковым раствором по камню
	100м2
	14,3
	Штука-тур
5р-1;
3р-1
	115
	92,90
	1644,5
	1328,47

	38
	У15-508
	Известковая окраска стен по штукатурке
	100м2
	6,94
	Маляр
4р-1
	8,2
	5,48
	56,91
	38,03

	39
	У15-508-А
	Известковая побелка потолков
	100м2
	4,64
	Маляр
4р-1
	9,9
	6,63
	45,94
	30,76

	40
	У15-503
	Окраска водными составами внутри помещения стен по штукатурке
	100м2
	32,73
	Маляр
4р-1
	42
	32,6
	1374,66
	1066,99

	41
	У15-503-А
	Окраска водными составами внутри помещения потолков по штукатурке
	100м2
	14,48
	Маляр
4р-1
	54
	42,3
	781,92
	612,5

	
	
	Итого по разделу:
	
	
	
	
	
	3903,93
	3076,7

	
	
	Полы
	
	
	
	
	
	
	

	42
	У11-16
	Устройство гидроизоляции на битумной мастике
	100м2
	12,85
	Гидро-изолир.
4р-1;
2р-1
	50
	34
	642,5
	436,9

	43
	Е11-41; 2а
	Устройство теплоизоляционных плит
	1м2
	1284,69
	Термоизолир.
4р-1;
3р-1;
2р-1
	0,36
	0,256
	462,49
	328,88

	44
	У11-55
	Устройство стяжки из цементно-песчаного раствора толщиной 20мм
	100м2
	11,59
	Бетонщ.
3р-2;
2р-1
	18
	11,9
	104,22
	68,9

	45
	Е19-1
	Укладка лаг из брусков при расстоянии между осями лаг 40см
	1м2
	624,65
	Плотник 4 разр. - 1 
  2 разр. - 1
	0,33
	0,236
	206,13
	147,42

	46
	Е19-3
	Устройство чистых дощатых полов по уложенным лагам
	100м2
	6,25
	Плотник 4разр.-1
  2разр.-1
	40,5
	28,96
	253,125
	181

	47
	У11-68
	Устройство покрытий пола толщиной 40мм из бетона
	100м2
	4,63
	Бетонщ.
4р-1;
2р-1
	31,4
	21,44
	403,64
	199,18

	48
	У11-71
	Устройство мозаичных покрытий пола, толщиной 20мм
	100м2
	4
	Облиц.
мозаичн
4р-1;
2р-1
	170
	125,5
	680
	502

	49
	У11-134
	Устройство покрытий пола из керамических плиток на цементно-песчаном растворе
	100м2
	5,41
	Облиц.
плиточн
4р-1;
3р-1
	150
	103,10
	811,5
	557,77

	50
	У11-132
	Устройство покрытий пола из линолеума на мастике
	100м2
	4,22
	Облиц.
синтет.матер.4р-1;3р-1
	53
	36,8
	223,66
	155,3

	
	
	Итого по разделу:
	
	
	
	
	
	3787,27
	2577,3

	
	
	Итого:
	
	
	
	
	
	17163,4
	12309

	
	
	Сантехнические работы
	10%
	
	
	
	
	1716,34
	1230,9

	
	
	Электротехнические
	8%
	
	
	
	
	1373,07
	984,71

	
	
	Слаботочные сети
	5%
	
	
	
	
	858,17
	615,45

	
	
	Внешние коммуникации
	8%
	
	
	
	
	1373,07
	984,71

	
	
	Итого:
	
	
	
	
	
	22484,4
	16305



6. Технологическая карта на производство каменных работ
1) Область применения
Настоящая технологическая карта разработана для индивидуального применения на устройство кирпичной кладки наружных, внутренних стен и перегородок дошкольного общеобразовательного учреждения №3 в г. Красноярске
1. Технологическая карта применяется при проектировании, организации и производстве работ по возведению здания из обыкновенного кирпича с применением нормокомплекта.
2. Технологической картой предусматривается оснащение бригады каменщиков в нормокомплектом.
3. Технологическая карта предусматривает разбивку данного здания на захватки.
4. В комплекс кирпичной кладки входит: кладка, устройство подмостей, монтаж плит перекрытий и элементов лестниц.
5. Привязка типовой технологической карты к конкретным условиям строительства заключается в уточнении объемов работ, средств механизации, применяемого типа инвентарных подмостей, а также графической схемы организации строительного процесса соответственно фактическим геометрическим размером конструкций здания.
2) Указания по производству работ
Указания составлены в соответствии со СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции». 
Требования на производство и приемку работ по возведению каменных конструкций из керамического и силикатного кирпича.
Не допускается ослабление каменных конструкций отверстиями, бороздами, нишами, монтажными проемами, не предусмотренными проектом.
Толщина горизонтальных швов кладки из кирпича и камней правильной формы должна составлять 12 мм, вертикальных швов - 10 мм.
При вынужденных разрывах кладку необходимо выполнять в виде наклонной или вертикальной штрабы.
При выполнении разрыва кладки вертикальной штрабой в швы кладки штрабы следует заложить сетку (арматуру) из продольных стержней диаметром не более 6 мм, из поперечных стержней - не более 3 мм с расстоянием до 1,5 м по высоте кладки, а также в уровне каждого перекрытия.
Число продольных стержней арматуры принимается из расчета одного стержня на каждые 12 см толщины стены, но не менее двух при толщине стены 12 см.
Разность высот возводимой кладки на смежных захватках и при кладке примыканий наружных и внутренних стен не должна превышать высоты этажа, разность высот между смежными участками кладки фундаментов - не превышать 1,2 м.
Установку креплений в местах примыкания железобетонных конструкций к кладке следует выполнять в соответствии с проектом.
Возведение каменных конструкций последующего этажа допускается только после укладки несущих конструкций перекрытий возведенного этажа, анкеровки стен и замоноличивания швов между плитами перекрытий.
Вертикальность граней и углов кладки из кирпича и камней, горизонтальность ее рядов необходимо проверять по ходу выполнения кладки (через 0,5-0,6 м) с устранением обнаруженных отклонений в пределах яруса.
После окончания кладки каждого этажа следует производить инструментальную проверку горизонтальности и отметок верха кладки независимо от промежуточных проверок горизонтальности ее рядов.
3) Выбор крана по техническим параметрам
Определение монтажных характеристик. 
Монтажные характеристики (монтажная масса М; монтажная высота крюка Нк; монтажный вылет крюка LK; длина стрелы Lc) определяем отдельно для каждой группы монтирующих элементов (колонны, фермы, подкрановые балки и т.п.) причем для расчетов выбираются элементы с наибольшей массой, наиболее удаленные от крана и высокорасположенные 
Монтажная масса: ММ=МЭ+МГ 
где: МЭ - масса элемента,
МГ -масса грузозахватных и вспомогательных устройств.
Монтажная высота подъема крюка: HK = h0+hЗ+hЭ+hГ
hо - расстояние от уровня стоянки крана до опоры монтируемого элемента, м. 
h3 - запас по высоте, необходимый для перемещения монтируемого элемента над ранее смонтированными элементами и установки его в проектное положение, принимается по технике безопасности равным, 0,3...0,5 м. 
hЭ - высота элемента в положении подъема, м.
hГ - высота грузозахватных устройств (расстояние от верха монтируемого элемента до центра крюка крана), м.
Для самоходных стреловых кранов при определении LК вначале находим минимально требуемое расстояние от уровня стоянки крана до верха стрелы по формуле Нсс=Нк+hп
где hп – размер грузового полиспаста в стянутом состоянии, м.
Затем определяем требуемый монтажный вылет крюка:

b - минимальный зазор между стрелой и монтируемым элементом = 0,5м;
b1 - расстояние от центра тяжести элемента до края элемента приближенного к стреле;
b2 - половина толщины стрелы на уровне верха монтируемого элемента, м;
b3-расстояние от оси вращения крана до оси поворота стрелы, м; hш - расстояние от уровня стоянки крана до оси поворота стрелы, м.
Мм = Мэ+МГ = 7000+0,103= 7,1 т
Нк = ho+h3+hЭ +hг =14,65+0,5+0,225+4=19,37м
h1 = ho+h3+hЭ -hШ = 14,65+0,5+0,225-2 = 13,38 м

где LГ - длина гуська крана, м
φ - угол наклона гуська к горизонту, принимаем равным 30 - 45.0
Определяем оптимальный угол наклона основной стрелы крана, оборудованного гуськом:
= ; α = 72,5° 
Длина стрелы крана, оборудованного гуськом, при монтаже средней плиты:

=  = 14,73+ 0,6 = 15,33 м
Минимальный вылет крюка основного подъема при монтаже средней плиты:
= 15,33·cos72,5+2 = 8,41 м
Минимальный вылет крюка вспомогательного подъема при монтаже средней плиты:
=8,41+ cos72,5= 8,84 м
Вылет крюка вспомогательного подъема при монтаже дальней плиты:
= = 18 м
Минимальная длинна стрелы при монтаже дальней плиты:
- определяем угол поворота основной стрелы крана в горизонтальной плоскости.
= =0,49  β = 62° 
- находим ее проекцию на горизонтальную плоскость 
=– 2 = 16,05 м
- находим проекцию основной стрелы на вертикальную плоскость 

=14+0,5+0,225+4+2-3sin72.5-2=16,15м
определяем угол наклона стрелы к горизонту 
= = 1 αβ = 45 = 0,707
Находим длину основной стрелы крана, оборудованного гуськом для монтажа крайней плиты:
= =22,84 м
Требуемая высота крюка вспомогательного подъема:
= (22,84 · 0,707 +3 · Sin45)+2-2= 18,27м
Lc= 19,48м
LК = 7,84 м
LКвсп= 8,74 м
Мм = 1,6 т
Нк = 19 м
Нквсп= 18,27 м
По каталогу кранов выбираем кран автомобильный СКГ-40/63.
Lc= 25 м
LК = 19м
Мм = 7,3т
Нк = 19 м


Рис..Схема крана СКГ 40/63
4) Указания по качеству и приемке работ
Данный раздел составлен в соответствии со СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции». 
Приемку выполненных работ по возведению каменных конструкций необходимо производить до оштукатуривания их поверхностей.
Элементы конструкций, скрытые в процессе работ (закладные детали, арматура), следует принимать по документам удостоверяющим их соответствие проекту и нормативно-технической документации.
При приемке законченных работ по возведению каменных конструкций необходимо проверять:
- правильность перевязки швов, их толщину и заполнение, а также горизонтальность рядов и вертикальность углов кладки; 
- правильность устройства деформационных швов;
- правильность устройства дымовых и вентиляционных каналов в стенах;
- качество поверхностей фасадных неоштукатуриваемых стен из кирпича;
-геометрические размеры и положение конструкций.
Отклонение в размерах и положении конструкций от проектных не должны превышать указанных в таблице «Допуски и отклонения при кладке кирпичных стен». 
Таблица 16. Допускаемые отклонения при кладке кирпичных стен

При приемке каменных конструкций должен предъявляться журнал производства работ.
Качество материалов, полуфабрикатов и изделий заводского изготовления, примененных в каменных конструкциях, должно устанавливаться по сертификатам и паспортам заводов-изготовителей, а также по данным контрольных лабораторных испытаний, проводимых строительной организацией.

7. Указания по технике безопасности
При производстве каменных работ должны выполняться требования  СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть II. Строительное производство» и СНиП12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть I. Общие требования».
Выполнение каменных работ предусматривает мероприятия по предупреждению воздействия на рабочих следующих опасных вредных производственных факторов: расположение рабочих мест вблизи перепада по высоте 1,3м и более; падение вышерасположенных материалов, конструкций и инструментов; самопроизвольное обрушение элементов конструкций; движущееся части машин и передвигаемые ими конструкции и материалы. При наличии опасных и вредных производственных факторов, безопасность каменных работ должна быть обеспечена на основе выполнения содержащихся в организационно – технологической документации (ГЮС, ППР и др.) следующих решений по охране труда:
- организация рабочего места с указанием конструкции и места установки необходимых средств подманивания, грузозахватных устройств, средств контейнеризации и тары; 
- последовательность выполнения работ с учетом обеспечения устойчивости возводимых конструкций;
- определение конструкций и мест установки средств защиты от падения человека с высоты и падения предметов вблизи здания;
- дополнительные меры безопасности по обеспечению устройства каменной кладки в холодное время года.
Кладка стен вышележащего этажа здания должна производиться после установки несущих конструкций подвального перекрытия. 
Конструкция грузозахватных приспособлений должна исключать возможность их самопроизвольного раскрытия, опрокидывания и выпадения материалов.
Кладку стен ведут с подмостей, начиная с высоты не более 1,2м от уровня пола первого этажа или перекрытия.
На подмостях между стеной, сложенными материалами и установленным инвентарем следует оставлять проход шириной не менее 60см.
Поднимать кирпич на подмости краном следует пакетами на поддонах при помощи четырехстеночных футляров, исключающих возможность выпадения кирпича.
При кладке стен с внутренних подмостей надлежит по всему периметру здания устраивать наружные защитные инвентарные козырьки в виде настила на кронштейнах, навешиваемых на стальные крюки, которые заделываются в кладку по мере ее возведения на расстоянии не более 3 м друг от друга.
Рабочие, занятые на установке и снятии защитных козырьков должны работать с предохранительными поясами. Ходить по козырькам, использовать их в качестве подмостей, а также складывать на них материалы – не допускается!
Без устройства защитных козырьков допускается вести кладку стен высотой до 7м с обозначением опасной зоны по периметру здания.
Запрещается оставлять материалы и инструменты на стенах во время перерыва в кладке.
Запрещается выкладывать стену стоя на ней.
Запрещается сбрасывать поддоны, футляры и другое с подмостей и транспортных средств.
Средства подмащивания, расположенные вблизи проездов транспортных средств, должны быть ограждены отбойными брусами с таким расчетом, чтобы они находились на расстоянии не ближе 0,6 м от габарита транспортных средств.
Средства подмащивания должны иметь ровные рабочие настилы с зазором между досками не более 5 мм, а при расположении настила на высоте 1,3 м и более - ограждения и бортовые элементы.

8. Расчеты по СГП
1) Размещение монтажного крана
При размещении строительного крана следует установить опасные для людей зону, в пределах которой могут постоянно действовать опасные производственные факторы.
К зонам постоянно действующих производственных факторов, связанных с работой монтажных кранов, относятся места, где происходит перемещение грузов. Эта зона ограждается защитными ограждениями по ГОСТ 23407-78.
В целях создания условий безопасного ведения работ, действующие нормативы предусматривают зоны: монтажную зону, зону обслуживания краном, перемещения груза, опасную зону работы крана, опасная зона работы подъемника, опасную зону дорог.
1. Монтажная зона: 
1/2b+Хот=1/2*1,5+5=5,75м
2. Зона обслуживания крана:
Rmax= 19 м, равна вылету стрелы.
3. Зона перемещения груза:
Rп.гр.= Rmax+0,5lmax.эл.=19+0,5·12 = 25м.
4.Опасная зона работы крана: 
Rоп.= Rmax+0,5b+lэл+Хот =19+0,5·1,5+12+7= 38,75м.

	

	
	



Рис. 1. Схема зоны действия крана 
Расстояния Хот принимаются по табл. 11 при наибольшей высоте здания 14,65м. (до 20м)
Таблица 11 Минимальное расстояние отлета груза при его падении ()
	Высота возможного падения груза (предмета), м
	Минимальное расстояние отлета груза (предмета), м ()

	
	перемещаемого краном
	падающего со здания

	До 10
	4
	3,5

	 " 20
	7
	5

	 " 70
	10
	7

	 " 120
	15
	10

	 " 200
	20
	15

	 " 300
	25
	20

	 " 450
	30
	25

	Примечание - При промежуточных значениях высоты возможного падения грузов (предметов) минимальное расстояние их отлета допускается определять методом интерполяции.


2) Проектирование складов
Необходимый запас материалов на складе:
Р = (Робщ/Т)∙Тн∙К1∙К2

где Робщ – кол-во материалов, деталей и конструкций, требуемых для выполнения плана строительства на расчетный период.
Т - продолжительность расчетного периода, дн
Тн - норма запаса материала, дн
К1 =1,3 - коэф. неравномерности поступления материала на склад
К2 =1,3 - коэф. неравномерности производственного потребления материала в течении расчетного периода
Полезная площадь склада:
F=P/V, где
V – кол-во материала, укладываемого на 1 м2 площади склада
Общая площадь склада:
S=F/ß, где
ß – коэф. использования склада.
Таблица 12
	Наименование материалов
	Ед. изм.
	Робщ
	Т
	Тн
	Р
	F
	S

	Кирпич в поддонах (о)
	т.шт.
	778,6
	72
	6
	109,65
	156,64
	223,78

	Сборные ж/б элементы (о)
	м3
	210,34
	12
	6
	177,74
	148,12
	211,6

	Оконные и дверные блоки (з)
	м2
	308,24
	9
	8
	463,1
	23,16
	38,6

	Стекло (з)
	м2
	266,58
	2
	8
	1802,08
	3,6
	6


Итого: 479,98м2 Примечание: (о) - открытый склад S=435,38м2;
(з) - закрытый склад S=44,6м2;

3) Расчет автомобильного транспорта
Необходимое количество единиц автотранспорта в сутки (Ni) по заданному расстоянию перевозки по определённому маршруту:
Ni= Qi∙ tц/Ti∙ gтр∙ Тсм∙ kсм,
где Qi-общее количество данного груза, перевозимого за расчётный период, т;
tц-продолжительность цикла работы транспортной единицы, ч;
Тi-продолжительность потребления данного вида груза, дн.;
gтр-полезная грузоподъёмность транспорта, т;
Тсм-сменная продолжительность работы транспорта, равная 7,5ч;
kсм-коэффициент сменной работы транспорта.
Продолжительность цикла транспортировки груза:
tц= tпр+2 l/ v+ tм,
где tпр - продолжительность погрузки и выгрузки, ч, согласно нормам в зависимости от вида и веса груза и грузоподъёмности автотранспорта;
l - расстояние перевозки в один конец, км;
v - средняя скорость передвижения автотранспорта, км/ч;
tм - период маневрирования транспорта во время погрузки и выгрузки, ч.
Для кирпича:
tц=0,52+2·20/36+0.05=1,68 ч;
Ni=1515,27∙1,68/(21∙7∙7,5∙2)=1,15т,ч/дн.
N=2 (две единицы автотранспорта в сутки).
Для ж/б изделий:
tц=0,43+2·20/30+0.05=1,81 ч;
Ni=284,99∙1,81/(12∙12∙7,5∙2)=0,24т,ч/дн.
N=1 (одна единица автотранспорта в сутки).
Оконные и дверные блоки:
tц=0,53+2·20/40+0.05=1,58 ч;
Ni=98∙1,58/(4∙4∙7,5∙2)=0,84т,ч/дн.
N=1(одна единица автотранспорта в сутки).
Таблица 13
	Наименование и марка элементов
	Наименование и вид транспорта
	Грузоподъемность
	Количество элементов, перевозимых за один рейс
	Количество автотранспорных единиц

	
	
	
	
	тягач
	прицеп

	Ж/б изделия
	КамАЗ-5320
	10т
	4
	1
	

	Оконные и дверные блоки
	ЗИЛ-495810
	5т
	30
	
	

	Поддоны с кирпичом
	КамАЗ-5320
	10т
	8
	2
	


4) Расчет временных зданий на строительной площадке
Согласно графику движения рабочих кадров наибольшее число рабочих в 1 смену на стройплощадке 25 чел., ИТР и служащие-17%= 6 чел., ПСО-3%= 1 чел. Итого 32 чел. 
Общее число рабочих во все смены-36чел.
Требуемая площадь временных помещений определяется по формуле 

Fтр=N*Fн 
Таблица 14
	№
	Наименование здания
	Числен
ность
	Норма
площади на 1 раб., м2
	Расчетная площадь, м2
	Тип временных помещений

	1
	Контора
	4
	4
	16
	Инвент.передвижное

	2
	Прорабская
	1
	4,8
	4,8
	Инвент.передвижное

	3
	Гардеробная
	36
	0,9
	32,4
	Инвент.передвижное

	4
	Душевая
	36
	0,43
	15,48
	Инвент.передвижное

	5
	Столовая
	36
	0,6
	21,6
	Инвент.передвижное

	6
	Туалет
	43
	0,07
	3,01
	Инд. изготовления

	7
	Помещение для обогрева
	36
	1
	36
	Инвент.передвижное

	8
	Мед.пункт
	43
	0,07
	3,01
	Инвент.передвижное


Принимаем 8 вагончиков 2,5*6 м2 :
- 2 вагончика под гардеробную;
- 4 вагончик под помещение для обогрева и столовую;
- 2 вагончика под контору, прорабскую и мед.пункт;
Душевая и туалет изготавливаются из пиломатериала на стр. площадке, площадь18м2.
5) Электроснабжение строительной площадки
Расчет мощностей, необходимый для обеспечения строительной площадки электроэнергией:
,
где Р – расчетная нагрузка потребителей, кВт;
α – коэффициент, учитывающий потери мощности в сети и зависящий от ее протяженности, сечения (1,05 – 1,1);
К1, К2, К3, К4 – коэффициент спроса, определяемые числом потребителей и несовпадений по времени их работы;
Рс – мощности силовых потребителей, кВт;
Рт – мощности, требуемые для технологических нужд;
Ров – мощности, требуемые для наружного освещения;
cos φ – коэффициент мощности в сети.
Таблица 15
	Наименование потребителей
	Единица измерения
	Количество
	Удельная мощность на единицу измерения,
кВт
	Коэффициент спроса ,Кс
	Требуемая мощность, кВт.

	Силовые потребители

	1.Кран стреловой
	шт
	1
	30
	0,2
	12

	2.Сварочные аппараты
	
	1
	20
	0,35
	10

	3.Вибраторы
	
	1
	1
	0,15
	0,25

	4.Растворобетоносмеситель
	
	1
	2
	0,15
	0,5

	Внутреннее освещение

	1.Отделочные работы
	м²
	7309
	(15) 36,5
	0,8
	29,2

	2.Бытовые помещения
	
	120
	(15) 2,25
	0,8
	1,8

	3.Душевые и уборные
	
	18
	(3 ) 0,048
	0,8
	0,038

	4.Склад закрытый
	
	44,6
	(15) 0,81
	0,8
	0,65

	5.Склад открытый
	
	435,38
	(3) 1,47
	0,8
	1,18

	Наружное освещение

	1.Территория строительства
	м²
	13673,4
	(0,2) 2,27
	1
	2,27

	2.Кирпичная кладка
	
	1989,56
	(3) 2,41
	1
	2,41

	3.Монтаж строительных конструкций
	м²
	119,88
	(3) 2,41
	1
	2,41

	
	
	
	
	
	

	Проходы и проезды

	1.Проезды основные
	км
	0,354
	(5) 0,004
	1
	0,004

	2.Охранное освещение
	
	0,58
	(1,5) 0,765
	1
	0,765

	3.Аварийное освещение
	м²
	0,58
	(3,5)0,002
	1
	0,002


Общая нагрузка по установленной мощности составит:

Р=1,05*(22,75+32,87+8,1+0,771)=67,72 кВт
Трансформаторная подстанция типа СКТП-1СО-10/80/0,4 мощностью 80кВт по ГОСТ 30030-93 «Трансформаторы распределительные и безопасные разделительные трансформаторы. Технические требования».
Количество прожекторов:
n=P∙E∙s/Pл=12,
где Р – удельная мощность, Вт/м2 (прожектор ПЗС-35 Р=0,3)
Е – освещенность (охранное Е=3,5лк)
s – размеры площадки, подлежащей освещению (13673,4м2)
Рл – мощность лампы прожектора, Вт (ПЗС-35 Рл=1000 Вт)
Для освещения используем ПЗС - 35 мощностью, Р=0,3Вт/м2.
Мощность лампы прожектора Рл = 1000Вт. Освещенность Е= 3,5 лк.
Принимаем для освещения строительной площадки 12 прожекторов. Наиболее экономичным источником электроснабжения являются районные сети высокого напряжения. В подготовительный период строительства сооружают ответвление от существующей высоковольтной сети на площадку и трансформаторную подстанцию, мощностью 320 кВт. Разводящую сеть на строительной площадке устраиваем по смешанной схеме. Электроснабжение от внешних источников производится по воздушным линиям электропередач.
6) Временное водоснабжение
Суммарный расход воды:
Qобщ=Qпр+Qмаш+Qхоз.быт+Qпож

Qпр,Qмаш,Qхоз.быт,Qпож – расход воды на производство, охлаждение двигателей строительных машин, хозяйственно-бытовые и пожарные нужды, л/с.
Расход воды на производственные нужды
Qпр = 1,2∑Vq1Kч/t*3600, л/с
g1 – норма удельного расхода воды на единицу потребителя;
V–потребитель воды - объём строительно-монтажных работ, количество работ, установок;
Кч–коэффициент часовой неравномерности потребления воды в течение смены (суток) для данной группы потребителей;
t – кол-во часов потребления в смену (сутки).
Таблица 16
	Наименование производственных нужд
	Ед. изм
	V работ за смену
	Удельный расход воды, л
	Коэф. неравномерности
	Потребление воды, л/с

	Поливка кирпича
	1000шт
	323,17
	220
	1,6
	2,96

	Производство штукатурных работ
	м2
	1430
	5
	1,6
	0,48

	Приготовление цементно-песчаного раствора
	м3
	238
	250
	1,6
	3,96


Итого 7,4 л/с
Расход воды на охлаждение двигателей строительных машин.
Qмаш=W ∙g2 ∙кч/3600, л/с,
где W-количество машин;
g2-норма удельного расхода воды на соответствующий измеритель, л.
Кч - коэффициент часовой неравномерности для данной группы потребителей.
Qмаш=1 ∙500 ∙2/3600=0,28 л/с
Расход воды на хозяйственно-бытовые нужды
Qхоз.быт= Qхп +Qдуш, л/с
Qхп =Nмакссм∙ g3∙ кч /8∙3600, л/с,
где Nсммакс. - максимальное количество рабочих в смену, чел, принимаемое по графику движения рабочих;
g3 - норма потребления воды на 1 человека в смену, л. Для неканализованных площадок g3=10-15л, для канализованных g3=25-30 л;
кч-коэффициент часовой неравномерности для данной группы потребителей;
Qдуш=18*30*0,3/0,5*3600=0,075л/с
Qхоз-пос=43*60*2/24*3600=0,059л/с
Qхоз-быт=0,075+0,059=0,134л/с
Расход воды на противопожарные нужды.
Qпож=20 л/с.
Расчётный расход воды.
Qрасч=20+0,5*(7,4+0,28+0,134)=23,91л/с.
Так как Qпож.>Qпр.+Qхоз-быт.,то расчёт ведётся только при учёте противопожарных нужд, т.е.Qрасч.=Qпож.
Диаметр магистрального ввода временного водопровода (определяем по расчётному расходу воды):
D=63,25√ Qрасч/πυ, мм,
где Qрасч.-расчётный расход воды;
ν-скорость воды в трубах (для труб большого диаметра 1,5-2 м/с, для труб малого диаметра 0,7-1,2 м/с.).
D=63,25√20/3,14∙1=159,6мм
По сортаменту круглого проката (ГОСТ 8732-78* «Трубы стальные бесшовные горячедеформированные. Сортамент») подбираем трубу диаметром 160 мм.
Источниками водоснабжения являются существующие водопроводы с устройством дополнительных временных сооружений, постоянные водопроводы, сооружаемые в подготовительный период, и самостоятельные временные источники водоснабжения. Временное водоснабжение представляет собой объединенную систему, удовлетворяющую производственные, хозяйственные, противопожарные нужды, в отдельных случаях выделяют питьевой водой.
При создании временной сети обязателен учет возможности последовательного наращивания и перекладки трубопроводов по мере развития строительства. Сети временного водопровода устраиваем по тупиковой схеме.

9. Мероприятия по обеспечению сохранности материалов
Для сохранности дорогостоящих или портящихся на открытом воздухе материалов (цемента, извести, гипса, фанеры, гвоздей и др.) устраивают закрытые склады.
Материалы складируют с соблюдением определенных правил. При укладке изделий в штабель прокладки между ними располагают строго друг под другом. Сечение прокладок и подкладок обычно квадратное со стороной 6…8 см. Размеры подбирают с таким расчетом, чтобы вышестоящие сборные элементы не опирались на монтажные петли или выступающие части нижестоящих.
При монтаже железобетонных элементов должны быть правильно подобраны стропы, иначе конструкции могут сломаться.
На въездах и выездах строительной площадки установлены ворота, работает сторожевая охрана, размещающаяся во временных зданиях, расположенных на обоих въездах.
На площадке предусматривается система сигнализации.
В темное время суток строительная площадка со всех сторон освещается прожекторами. 

10. Мероприятия по охране окружающей среды и рациональному использованию природных ресурсов
Предусматривается установка границ строительной площадки, которая обеспечивает максимальную сохранность за территорией строительства деревьев, кустарников, травяного покрова.
Исключается беспорядочное и неорганизованное движение строительной техники и автотранспорта. Временные автомобильные дороги и другие подъездные пути устраиваются с учетом требований по предотвращению повреждений древесно-кустарной растительности.
Бетонная смесь и строительные растворы хранятся в специальных ёмкостях. Организуются места, на которых устанавливаются ёмкости для мусора.
При организации строительного производства необходимо осуществлять мероприятия и работы по охране окружающей природной среды, которые должны включать рекультивацию земель, предотвращение потерь природных ресурсов, предотвращение или очистку вредных выбросов в почву, водоемы и атмосферу. 
На территории строящихся объектов не допускается непредусмотренное проектной документацией сведение древесно-кустарниковой растительности и засыпка грунтом корневых шеек и стволов растущих деревьев и кустарников.
Выпуск воды со строительных площадок непосредственно на склоны без надлежащей защиты от размыва не допускается. При выполнении планировочных работ почвенный слой, пригодный для последующего использования, должен предварительно сниматься и складироваться в специально отведенных местах.
Временные автомобильные дороги и другие подъездные пути должны устраиваться с учетом требований по предотвращению повреждений сельскохозяйственных угодий и древесно-кустарниковой растительности.
Производственные и бытовые стоки, образующиеся на строительной площадке, должны очищаться и обезвреживаться в порядке, предусмотренном проектом организации строительства и проектами производства работ.
При производстве работ, связанных со сводкой леса и кустарника, строительство необходимо организовать так, чтобы обеспечить оттеснение животного мира за пределы строительной площадки.

11. Мероприятия по охране труда и пожарной безопасности
Опасные зоны, в которые вход людей, не связанных с данным видом работ, запрещен, огораживаются и обозначаются.
Предусмотрены безопасные пути для пешеходов и автомобильного транспорта.
Временные административно-хозяйственные и бытовые здания и сооружения размещены вне опасной зоны от работы монтажного крана.
Туалеты размещены таким образом, что расстояние от наиболее удаленного места вне здания не превышает 200 м.
Питьевые установки размещены на расстоянии, не превышающем 75 м от рабочих мест.
Между временными зданиями и сооружениями предусмотрены противопожарные разрывы согласно СНиП 12-04-2002.
На строительной площадке должны создаваться безопасные условия труда, исключающие возможность поражения людей электрическим током в соответствии с нормами СНиП 12-03-2001.
Строительная площадка, проходы, проезды и рабочие места освещены.
Обозначены места для курения и размещены пожарные посты, оборудованные инвентарем для пожаротушения.
Согласно СНиП III-4-80* «Техника безопасности в строительстве»:
При перемещении и подаче на рабочее место грузоподъемными кранами кирпича, керамических камней и мелких блоков следует применять поддоны, контейнеры и грузозахватные устройства, исключающие падение груза при подъеме.
На участке (захватке), где ведутся монтажные работы, не допускается выполнение других работ и нахождение посторонних лиц.
Монтаж конструкций каждого последующего яруса (участка) здания или сооружения следует производить только после надежного закрепления всех элементов предыдущего яруса (участка) согласно проекту.
Согласно ППБ 05-86 «Правила пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ»:
Производство работ внутри зданий и сооружений с применением горючих веществ и материалов одновременно с другими строительно-монтажными работами, связанными с применением открытого огня (сварка и т.п.), не допускается.

12. Технико-экономические показатели
1.       Площадь территории строительной площадки – 21027,4 м2;
2.    Площадь под постоянными сооружениями – 1284,69 м2;
3.    Площадь под временными сооружениями – 479,98 м2;
4.    Площадь складов – 301,6 м2;
5.    Протяженность дорог – 0,306 км;
6.    Протяженность электросетей –0,729 км;
7.    Протяженность водопроводных сетей – 0,238; 
8.    Протяженность ограждения строительной площадки–584 пог.м.
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