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1. Задание к курсовому проекту по ТСП

Длина здания, 90 м.
Шаг колон, а=6 м.
Пролет, в=18 м.
Расстояние до низа стропильной конструкции, Нск=10.8 м.

[bookmark: _Toc263323992]2. Определение объемов монтажных работ

На основании объемно-планировочного решения здания определяем типоразмеры и количество монтажных элементов на типовой этаж, секцию, участок, в зависимости от типа здания. В итоге определяем объемы работ всего здания. Наименование групп элементов записываем в такой последовательности, в какой они будут монтироваться. В колонке №3 представляем эскиз и указываем размеры конструкций. Полученные данные записываем в таблицу 1.

Таблица 1.
Ведомость объемов монтажных работ
	Наименование
эл-тов или видов работ
	Марка элемента
	Эскиз и размеры элемента, м
	Един.
изм. 
	Кол-во
	Масса, т. 

	
	
	
	
	
	Элемента
	Общая

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1. Монтаж крайних колон
	К-1
	
	шт. 
	64
	8
	512

	3. Монтаж подкрановых балок
	ПБ-1
	
	шт. 
	60
	4,2
	252

	4. Монтаж сегментных ферм
	ФС-1
	
	шт. 
	32
	6,6
	211,2

	5. Монтаж плит покрытий
	ПП-1
	
	шт. 
	180
	3,3
	594



∑ 1569,2 т

Вспомогательные работы
	Наименование
эл-тов или видов работ
	Марка элемента
	Эскиз и размеры элемента, м
	Един.
изм. 
	Кол-во
	Масса, т. 

	
	
	
	
	
	Элемента
	Общая

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1. Заделка стыка колон с фундаментом
	§Е4-1-25 Табл.1
	
	шт. 
	64
	
	

	2. Электросварка стыка колон с подкрановой балкой
	§Е22-1-6
	
	м. 
	108
	
	

	3. Электросварка стыка фермы с колоной
	§Е22-1-6
	
	м. 
	25,6
	
	

	4. Электросварка стыка покрытия с фермой
	§Е22-1-6
	
	м. 
	54
	
	

	5. Заделка швов ПП
	§Е4-1-26
	
	м. 
	810
	
	



Посчитываем объем монтируемых конструкций:




[bookmark: _Toc263323993]3. Калькуляция трудовых затрат и заработной платы

Калькуляцию трудовых затрат и заработной платы (таблица 2) составляем на основании подсчитанных объемов работ по действующим сборникам ЕНиР.
При составлении калькуляции учитывается весь комплекс работ по монтажу конструкций, т.е. основные и дополнительные процессы.
Трудоемкость монтажных работ, чел. - ч, определяется по формуле:



где Нвр - норма времени в человеко-часах или в машино-часах на монтаж различных конструктивных элементов здания, принимаемая по ЕНиР;
V - объем монтажных работ в общепринятых единицах для измерения данного вида работ.
Зарплату монтажников, руб., определяем по формуле:



где Ред - расценка на монтаж единицы измерения данного вида работ, принимаемая по ЕНиР.

Таблица 2.
Калькуляция трудовых затрат и заработной платы
	Наимен. работ
	§ ЕНиР
	Ед. измерений
	Объем работ
	Норма времени, чел. - ч
	Трудоемкость, чел. - ч
	Расценка на единицу, ГРН. 
	Зарплата,
грн. 
	Состав звена

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1. Монтаж колон крайнего ряда (при помощи кондуктора) 
	§Е 4-1-4
Табл.2

	
шт.

	
64

	
4,9

	
313,6

	
0,367

	
23,488

	
Монтажник
5р. - 1чел.
4р. - 1чел.
3р. - 2чел.
2р. - 1чел. 

	2. Монтаж подкрановых балок
	§Е4-1-6 Табл.3 
	шт.

	60

	6,5

	390

	4,86

	291,6

	Монтажник
5р. - 1чел.
4р. - 1чел.
3р. - 2 чел.
2р. - 1чел

	3. Монтаж ферм 
	§Е 4-1-6 Табл.4 
	шт.

	32

	8

	256

	6,56

	209,92

	Монтажник
6р. - 1чел.
5р. - 1чел.
4р. - 1чел.
3р. - 1 чел.
2р. - 1чел

	5. Монтаж ПП
	§Е4-1-7 Табл.4 
	шт.

	180

	1,2
	216
	0,849
	152,82
	Монтажник
4р. - 1чел.
3р. - 2чел.
2р. - 1чел

	Вспомогательные работы
	 

	6. Заделка стыка колон с 
фундаментом
	§Е4-1-25 Табл.1 
	1 стык
	64
	1,2
	76,8
	0,984
	62,98
	Плотник св.0,1
4р. - 1чел.
3р. - 1 чел.
Монтажник
4р. - 1чел.
3р. - 1 чел.


	7. Заливка швов ПП механизированным способом
	§Е4-1-26
	100 м
	810
	4
	3240
	2,98
	2413.8
	Монтажник
4р. - 1чел.
3р. - 1 чел.


	8. Эл. св. колон с ПБ, катет 10 мм. 
	§Е22-1-6
	10м
	108
	8.7
	939.6
	7.92
	855.36
	Электросварщик ручная сварка 6р

	9. Эл. св. стыка фермы с колонной. Положение гориз-е, катет 10мм
	§Е22-1-6
	10м
	25.6
	8.7
	222.72
	7,92
	202.75
	Электросварщик ручная сварка 6р

	10. Эл. св. стыка покрытия с фермой
	§Е22-1-6
	10м
	54
	8.7
	469.8
	7,92
	427.68
	Электросварщик ручная сварка 6р
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Монтажные приспособления делятся на з группы:
1. Захватные приспособления для подъема и установки сборных инструкций в проектное положение.
2. Приспособления для временного закрепления и выверки конструкций в процессе монтажа.
3. Приспособления для обеспечения безопасности работ на высоте. К таким приспособлениям относятся: приставные и навесные лестницы для подъема монтажников, инвентарные навесные подмости, переходные мостики и люльки, передвижные подмости и др.
Сведения о выбранных монтажных приспособлениях заносим в таблицу 3.

Таблица 3.
Ведомость монтажных приспособлений
	Наименование элемента
	Наименование монтажного приспособления
	Характеристика

	
	
	Грузоподъемность, т
	Масса, т
	Расчетная высота, м

	Колона сплошная
	Траверса подъёма двухветвевых колон
	15
	0,148
	1

	2. Подкрановая балка
	Строп двухветвевой
	6
	0,396
	3,5

	3. Сегментные фермы
	Траверса "Промстальконструкции"
	15
	0,620
	3,6

	4. Плиты покрытий
	Строп шестиветвевой
	5
	0,250
	5
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Монтажные краны выбираются в зависимости от их грузоподъемности, высоты подъема крюка крана и вылета стрелы.
1.5.1. Необходимую грузоподъемность крана определяем с учетом массы монтажных приспособлений при необходимом вылете стрелы. Требуемую грузоподъемность, т, крана определяем по формуле:



где Gэ - масса сборного элемента;
g - масса монтажного приспособления.

 (кг)
 (кг)
 (кг)
 (кг)

1.5.2. Требуемую высоту подъема крюка, м, определяем по формуле:

,

где ho - отметка наивысшего встречающегося на пути движения монтируемого элемента препятствия, м;
hз - величина запаса по высоте от низа монтируемого элемента до верха встречающегося препятствия (=0,5 м);
hэ - высота элемента в монтажном положении, м;
hс - высота строповки, м.
 (м)
 (м)
 (м)
 (м)

1.5.3. Требуемый вылет стрелы самоходного крана определяем по формуле:

,

b1 - половина толщины конструкции стрелы на уровне вероятного касания с поднимаемым элементом или ранее смонтированными конструкциями (0,2-0,4 м);
b2 - максимальная величина зазора между конструкцией стрелы и ближайшим краем монтируемого элемента (b2=0,5 м) или между конструкцией стрелы и ранее смонтированным элементом;
d - размер части конструкции, выступающей от центра строповки в сторону крана, м.
Н - требуемая высота подъема крана, м.;
hп - высота полиспаста, т.е. расстояние от низа крюка до верха стрелы (1,5 м);
hс - высота строповки, м.;
hш - высота шарнира пяты стрелы от уровня стоянки крана (1,5м);
lш - расстояние от оси вращения крана до оси шарнира пяты стрелы (1,5м).

 (м)
 (м)
 (м)
 (м)

Требуемую длину стрелы самоходных кранов определяем по формуле:


 (м)
 (м)
 (м)
 (м)

Данные расчетов заносим в таблицу 1.4

Таблица 4.
Выбор кранов по техническим параметрам
	Наименование элементов
	Монтажные характеристики
	Краны

	
	G, т
	H, м
	L, м
	Lстр, м
	1 вариант
	2 вариант

	Колона
	8,148
	13,3
	10,40
	16,17
	 СКГ-25
	
МКГ-100


	ПБ
	7,22
	21
	7,94
	22,16
	
	

	Ферма
	4,586
	29,4
	9,58
	30,68
	Э-2508
	

	ПП
	3,65
	32,8
	23
	39,4
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6. Выбор экономического варианта монтажа по технико-экономическим показателям

1.6.1. Определение продолжительности монтажных работ
1. Определение машинного времени цикла монтажа элементов типа i краном j по формуле:

, мин,

где Hi - высота подъема или опускания крюка при монтаже элемента типа i, м; V1j - скорость подъема крюка для крана j, м/мин; V2j - скорость опускания крюка для крана j, м/мин; V3j - скорость перемещения крюка или тележки при изменения вылета стрелы для крана j, м/мин; nобj - скорость вращения платформы крана j, об/мин;
1 вариант:

 (мин)
 (мин)
 (мин)
 (мин)

2 вариант:

 (мин)
 (мин)
 (мин)
 (мин)

2. Определение продолжительности монтажного цикла при установке элемента типа i краном j по формуле:

, мин.,

где Тpi - время на выполнение ручных операций.
1 вариант:

 (мин),  (мин)
 (мин),  (мин)

2 вариант:

 (мин)
 (мин)
 (мин)
 (мин)

3. Определение общей продолжительности работы крана j при монтаже элементов типа i во всем здании по формуле:

, час,

где ni - число элементов типа i в здании.

1 вариант:

 (час)
 (час)
 (час)
 (час)

2 вариант:

 (час)
 (час)
 (час)
 (час)

4. Определение общей продолжительности монтажа всех конструкций краном j по формуле:

, час,

где m - количество элементов.
При наличии в варианте нескольких кранов, определяем значение Tj для каждого крана, а затем суммируем, для определения общей продолжительности монтажа всех конструкций по данному варианту.
1 вариант: 

 (ч)
 (ч)

Т=301,84
2 вариант: 

 (ч)

1.6.2. Определение удельной трудоемкости монтажных работ.
1. Определение общей трудоемкости монтажных работ для каждого крана по формуле:

, чел-час,

где Qт - трудоемкость, связанная с транспортированием крана на 10 км, чел-ч;
l1 - дальность перевозки крана, устанавливаемая заданием, км;
Qм - трудоемкость, связанная с монтажом крана на строительной площадке, чел-ч; 
Qд - трудоемкость, связанная с демонтажом крана на строительной площадке, чел-ч;
Qпп - трудоемкость, связанная с пробным пуском крана, чел-ч;
Qп - трудоемкость, связанная с устройством или разборкой одного звена подкранового пути, чел-ч;
l2 - число звеньев подкранового пути башенного крана, l2=0;
Qр - трудоемкость, связанная с ремонтом крана, приходящаяся на одну машину в час его работы, чел-ч;
Nзв - число монтажников в звене.

 (чел-ч)
 (чел-ч)
 (чел-ч)

2. Определение общей трудоемкости по варианту:

 (чел-ч)
 (чел-ч)

3. Определение удельных трудозатрат по формуле:
Q0=Q/P, чел-час/м3,где Р - объем всех железобетонных конструкций в здании, м3.

1 вариант:

, чел-час/м3
2 вариант:

, чел-час/м3

1.6.3. Определение удельной себестоимости монтажных работ
1. Определение единовременных затрат по каждому крану по формуле:

, руб.,

где Ст - себестоимость, связанная с транспортированием крана на 10 км, руб.; См - себестоимость, связанная с монтажом крана на строительной площадке, руб.; Сд - себестоимость, связанная с демонтажом крана на строительной площадке, руб.; Спп - себестоимость, связанная с пробным пуском крана, руб.; Сп - себестоимость, связанная с устройством и разработкой одного звена подкранового пути.
СКГ 25:

, (руб)

Э-2508:

, (руб)

МКГ-100:

, (руб)

2. Определение себестоимости одного машино-часа работы крана j по формуле:
уб.

где Aj - норма амортизационных отчислений не полное восстановление стоимости крана j и его капитальный ремонт,%; Синj - инвертарно-расчетная стоимость крана j в течении года, ч; Тгодj - продолжительность работ крана j в течении года, ч.; Сэj - текущие эксплуатационные затраты на 1 маш-ч работы крана j, руб. СКГ 25:

 (руб)
Э-2508:
 (руб)
МКГ-100:
 (руб)

3. Определение себестоимости монтажных работ по вариантам:

, руб

где 1,08 и 1,5 - коэффициенты накладных расходов стороительно-монтажных организаций.
1 вариант:

, (руб)

2 вариант:

, (руб)

4. Определение удельной себестоимости монтажных работ по данному варианту по формуле:

С0=С/Р, руб/м3

1 вариант:

С0=5678.3/627.7=9.05 (руб/м3)

2 вариант:

С0=8715.4/627.7= 13.9 (руб/м3)

1.6.4. Определение удельных приведенных затрат
1. Определение экономии накладных расходов:

, руб/м3
, руб/м3
, руб/м3
, руб/м3

2. Определение экономии от сокращения трудоемкости монтажных работ

, руб/м3
, руб/м3

3. Определение полной плановой себестоимости

,

1 вариант: 2 вариант:

 
 

4. Определение удельных капитальных вложений по вариантам:

, руб/м3

1 вариант:

 (руб/м3)

2 вариант:

 (руб/м3)
5. Определение удельных приведенных затрат по вариантам:

УПЗ=Сп+0,15Куд, руб/м3
1 вариант: УПЗ=8.549+0,15*12.03= 10.3535 (руб/м3)
2 вариант: УПЗ=13.25+0,15*11.4= 15.11 (руб/м3)

Таблица 5.
ТЭП вариантов монтажа
	Варианты
	ТЭП

	
	Т, час
	Q0, челчас/м3
	С0, руб/м3
	УПЗ, руб/м3

	1
	301.84
	9.3
	9.05
	10.35

	2
	579.55
	10.3
	13.9
	15.11



Принимаем вариант с наименьшим УПЗ.
На основании минимальных приведенных затрат принимаю вариант 1 (гусеничный кран) для дальнейшего производства работ и описания в курсовом проекте.
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Технология и организация представляют собой комплекс мероприятий, направленных на упорядочение и приведение с систему выполнение монтажных работ на строительной площадке.
Монтаж колонн
На строительную площадку колонны доставляют колонновозами различной грузоподъемности. Колонны устанавливают после оснащения их лестницами и хомутами для навески подмостей. Для строповки колонн с консолями применяют рамочный захват, подвешенный на канатах к траверсе. Рамка захвата трехсторонняя из труб. С четвертой стороны примыкает трубчатая боковина, скрепляемая с рамкой по концам двумя защелками. Защелки выводят из зацепления с помощью канатиков, чем обеспечивается дистанционная расстроповка колонны.
При монтаже с транспортных средств колонны поднимают в горизонтальном положении, отводят в сторону и на весу переводят в вертикальное положение, используя универсальную траверсу и два штыревых захвата, которые располагают ниже и выше центра тяжести колонн. Колонны монтируют непосредственно гусеничным краном МКГ-16.
Монтаж ферм и плит покрытия
Фермы в зависимости от их длины стропят за две или четыре строчки в узлах с подкосами штыревыми захватами или в обхват с применением дистанционной расстроповки. Ориентирование проводится крановщиком по сигналам монтажника.
Фермы выверяются в процессе установки, закрепляют кондукторами и точечной сваркой закладных элементов. Первую форму дополнительно раскрепляют расчалками, а каждую последующую стяжкой-распоркой
После этого монтируют плиты покрытия с помощью многоветвевых стропов и траверс, выверяя по рискам, нанесенных на опорных узлах ферм. Крайние плиты оборудуют ограждениями. По мере закрепления ферм плитами распорки снимают. Этот процесс выполняет гусеничный кран МКГ - 16.
Монтажные операции.
Строповка -обеспечивает временное закрепление монтируемых конструкций с, монтажными машинами и механизмами. Для монтажа колонн применяется фрикционный захват. Он работает на основе использования сил трения, возникающих между поверхностью конструкции и прижимных частей.
Подъем - ведущая монтажная операция, связанная с перемещением всех
или отдельных точек конструкция в пространстве. Подъем колонн производится в вертикальном положении. Он предусматривает перемещение конструкции по вертикали с одного уровня на другой. Подъем может выполняться непрерывно и циклично. Опускание предусматривает посадку конструкции на опоры, когда конструкция располагается выше проектных отметок.
Наводка и ориентирование - операции, обеспечивающие максимальное приближение монтируемых конструкций к проектному положению вертикальной и горизонтальной плоскости.
Установка - операция, завершающая наводку и ориентирование, по обеспечению проектного положения монтируемой конструкции.
При монтаже колонн применяется свободная установка, не предусматривающая средств или устройств, огранивающих свободное перемещение конструкций в пространстве. В этом случае наводка и ориентирование выполняются визуально.
Выверка - обеспечивает точное соответствие монтируемых конструкций проекту. Во время соприкосновения колонны с базовой поверхностью - опорой выверку проводят с помощью геодезических приборов и инструментов. Закрепление конструкций обеспечивает их устойчивость в проектном положении. Для временного закрепления колонн, при их установке используют одиночный кондуктор. Он представляет собой пространственную конструкцию с тремя рядами обойм. Нижняя обойма охватывает выступающую над перекрытием часть колонны предыдущего яруса, а две другие закрепляют и устанавливают колонну. К фундаменту кондуктор закрепляют обжимами винтами.
Общие положения.
Организация монтажного процесса представляет собор комплекс мероприятий, направленных на упорядочение и приведение в систему выполнение монтажных работ на строительной площадке. Эти мероприятия предусматривают принятие решений по: развитию фронта работ (его возможные направления и расположение технологических зон); последовательности или очередности установки монтажных элементов в проектное положение; укрупнению конструкций и выполнению этих работ в определенных условиях строительства; доставке, транспортированию и подаче монтажных элементов в зону монтажа и т.д.
Последовательность установки конструкций.
При раздельной последовательности краном в каждую проходку устанавливают конструкции одного вида: например, в первую проходку - колонны, во вторую - подкрановые балки в третью - элементы покрытия. При этом все конструкций монтируются одним краном или для каждого вида конструкций используется отдельные краны с соответствующими грузоподъемностью, вылетом стрелы и сменной оснасткой. В последнем случае значительно повышается производительность труда, улучшается, использование кранов по грузоподъемности упрощается выполнение поверочных работ. Особенно эффективна раздельная последовательность установки конструкций при больших объемах работ.

[bookmark: _Toc263323998]8. Требования к качеству выполнения монтажных процессов

Для обеспечения требуемого качества монтажных работ используют систему входного контроля самоконтроля, операционного и приемочного контроля. Входной контроль осуществляют, принимая конструкции и детали от поставщиков на строительной площадке. По внешнему виду и размерам все они должны соответствовать требованиям проекта и должны не иметь, отклонений, превышающих допускаемые СНиПами. В противном случае составляется рекламация, которая вместе с забракованной продукцией направляется на предприятие изготовитель. Самоконтроль качества работ выполняют непосредственные исполнители (рабочие, звеньевые бригадиры) при производстве отдельных операций. Операционный контроль качества работ возложен на производителей работ, и мастеров с привлечением геодезистов и представителей строительной лаборатории.
Для повышения эффективности контроля пользуются схемами операционного контроля качества (СОКК), в которых приводятся эскизы конструкций и узлов с указанием допускаемых отклонений по СНиПам, а также основные требования к качеству; перечень операций, подлежащих контролю, с указанием лиц, осуществляющих контроль (прораб, мастер); состав контроля; способ контроля; время контроля (когда и как часто контролировать - до начала монтажа, в процессе монтажа); указания о привлечение к проверке данной операции геодезистов, строительной лаборатории; указания о необходимости предъявления данной операции как скрытой работы. Схемы операционного контроля качества находятся у производителя работ, мастера и бригадира.
Результаты контроля с характеристикой дефектов и схемами контролируемых элементов фиксируют в картах операционного контроля качества (КОКК). Выявленные в ходе операционного контроля дефекты, отклонения от требований СНиПов и проектов должны быть, исправлены до начала выполнения следующих операций. Приемочный контроль производят прораб и мастера, принимая у бригадиров о выполненные работы, и оценивая их качество. На скрытые работы, к которым относятся устройство оснований под фундаменты, возведение сборных и монолитных фундаментов, сварка стыков выпусков арматуры, замоноличиваемых впоследствии, составляют акты.
При окончательной приемке смонтированных конструкций необходима следующая документация: комплект рабочих чертежей конструкций с надписями, сделанными лицами, ответственными за производство работ, о соответствии с чертежам, согласованным с проектными организациями; заводские сертификаты, технические паспорта другие документы, удостоверяющие качество конструкций, деталей, материалов; журналы производства монтажных, сварочных работ, замоноличивания стыков, герметизации стеновых панелей, выполнения соединений на высокопрочных болтах.
[bookmark: _Toc263323999]
9. Охрана труда при производстве монтажных работ

Допуск к монтажу строительных конструкций могут получить лица, достигшие 18 лет, обученные по специальной программе. К верхолазным работам, т.е. работам, выполняемым на высоте более 5 м. от поверхности грунта, перекрытия или настила, допускают специально обученных монтажников-мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, прошедших медицинский осмотр на годность к верхолазным работам, имеющих тарифный разряд не ниже 3-го и стаж монтажных работ не менее года. Машинисты грузоподъемных кранов, стоповщики и сварщики обучаются по специальным программам Гостсройнадзора.
В рабочее время они должны иметь при себе удостоверение на право производства работ. Основными средствами создания условий для безопасной работы и перемещения подмости и ограждения, защитные сетки, страховочные канаты.
При выполнении работ на высоте более 1 м. от уровня земли или перекрытия настила и подмости должны быть ограждены перилами высотой не менее 1 м, состоящие из поручня, одного промежуточного горизонтального элемента и бортовой доски высотой не менее 150 мм. Наряду с металлическими, используют вертикальные капроновые сетки для предупреждения падения с высоты.
Под рабочими местами ставят горизонтальные сетки для ограждения падения. Для переходов по фермам или балкам нужно закрепить карабин предохранительного пояса монтажника. Для этого на высоте 1,2 м от уровня перемещения натягивают страховочный стальной канат диаметром 8,3... 19 мм рабочие должны надежно закрепляться карабином предохранительного пояса за конструкции в местах, которые заранее указаны производителем работ (мастером).
Монтажникам, выполняющим роль подсобных рабочих при работе с электрогазосварщиками, выдаются щитки или очки с защитными стёклами. Рабочие, занятые на монтаже конструкций, обеспечиваются спецодеждой и спецобувью. Грузоподъемные машины, механизмы и приспособления до начала работ должны быть зарегистрированными и технически освидетельствованы в соответствии с правилами Гостехнадзора.

[bookmark: _Toc263324000]10. Технико-экономические показатели

1. Продолжительность монтажных работ 32 дня.
2. Общая трудоемкость монтажных работ

 чел. час

3. Трудоемкость монтажа конструкций.

 чел. час

4. Выработка на одного рабочего в смену.

 м3/чел. в смену

5. Общая заработная плата

руб.

6. Заработная плата за 1 м3 монтируемых конструкций.

руб.

7. Заработная плата на 1 рабочего в смену.

руб., грн.

8. Заработная плата в месяц

грн.

Расчет продолжительности по процессам и по пролетам
Продолжительность каждого процесса, дн., рассчитывается по формуле



где, Q - трудоёмкость процесса, чел-ч;
N - численный состав звена, чел.;
β - принятое число рабочих смен (1-3);
8 - продолжительность смены, ч.

1 захватка
	Наим. 
	 V
	 
	 Q
	 N
	 T

	Кол. кр.
ПБ
Ферма
ПП
	32
30
16
90
	4,9
6,5
8
1,2
	156,8
195
128
108
	5
5
5
4
	3,92
4,875
3,2
2,7



2 захватка
	Наим. 
	 V
	 
	 Q
	 N
	 T

	Кол. кр.
ПБ
Ферма
ПП
	32
30
16
90
	4,9
6,5
8
1,2
	156,8
195
128
108
	5
5
5
4
	3,92
4,875
3,2
2,7


Заделка стыков колон с фундаментом
	Наим. 
	 V
	 
	 Q
	 N
	 T

	1
2

	32
32

	1,2
1,2

	38,4
38,4

	4
4

	1,2
1,2




Электросварка стыка колон с ПБ
	Наим. 
	 V
	 
	 Q
	 N
	 T

	1
2
	5,4
5,4
	8,7
8,7
	46,98
46,98
	2
2
	2,94
2,94



Электросварка стыка фермы с колонной
	Наим. 
	 V
	 
	 Q
	 N
	 T

	1
2

	1,28
1,28

	8,7
8,7

	11,14
11,14

	2
2

	0,7
0,7




Электросварка стыка ПП с фермой
	Наим. 
	 V
	 
	 Q
	 N
	 T

	1
2
	2,7
2,7
	8,7
8,7
	23,49
23,49
	2
2
	1,5
1,5



1 комплексный процесс
Монтаж колон, монтаж ПБ, заделка стыка колон с фундаментом, электросварка ПБ с колонной

1дней
2дней

2 комплексный процесс
Монтаж ферм, монтаж ПП, электросварка фермы с колонной, электросварка ПП с фундаментом

1дней, 2дней

3 комплексный процесс
Заливка швов плит покрытий 

дня
[bookmark: _Toc263324001]
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