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Ведомость  подсчета  объема  работ.
	№ п/п
	Наименование  работ
	Ед.
измер
	Кол-во
	Формула подсчета

	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	
	
	

	1
	Срезка  растительного  слоя  бульдозером
	м²
	2721,6
	



	2
	Грубая  планировка  площади,  бульдозером
	м²
	2721,6
	


	3
	Разработка  грунта  экскаватором
	м³
	804
	


	4
	Доработка  грунта  вручную
	м³
	28,53
	


	5
	Устройство  подготовки  под  фундамент
	м²
	285,3
	


	6
	Монтаж  фундаментных  блоков,  весом  до  …
	шт.
	200
	По  спецфикации

	7
	Монтаж  фундаментных  подушек,  весом  до ..
	шт.
	90
	По  спецфикации

	8
	Устройство  вертикальной  гидроизоляции
	м²
	150
	


	9
	Устройство  горизонтальной  гидроизоляции
	м²
	94
	


	10
	Кирпичная  кладка  наружных  стен
	м³
	844
	


	11
	Кирпичная  кладка  внутренних  стен
	м³
	553
	


	12
	Укладка  железобетонных  перемычек
	1пр.
	292
	По  спецфикации

	13
	Монтаж  лестничных  площадок
	шт.
	18
	По  спецфикации

	14
	Монтаж  лестничных  маршей
	шт.
	18
	По  спецфикации

	15
	Монтаж  плит  перекрытия,  площадью  до  …
	шт.
	230
	По  спецфикации

	16
	Монтаж  плит  покрытия,   площадью  до  …
	шт.
	50
	По  спецфикации

	17
	Монтаж  балконных  плит
	шт.
	12
	По  спецфикации

	18
	Заливка швов  плит  покрытия  и  перекрытия
	1п.м.
	1768
	По  чертежу

	19
	Устройство  кирпичных  перегородок
	м²
	1162,8
	


	20
	Заполнение  оконных  проемов
	м²
	279
	По  спецфикации

	21
	Заполнение  дверных  проемов
	м²
	338,1
	По  спецфикации

	22
	Остекление  оконных  блоков
	м²
	474,3
	


	23
	Очистка  основания  кровли
	м²
	400,32
	
По  чертежу  

	24
	Устройство  пароизоляции
	м²
	400,32
	
По  чертежу  

	25
	Устройство  теплоизоляции
	м²
	400,32
	
По  чертежу  

	26
	Устройство  цементно-песчанной  стяжки
	м²
	400,32
	
По  чертежу  

	27
	Очистка  основания
	м²
	400,32
	
По  чертежу  

	28
	Устройство  огрунтовки  основания
	м²
	400,32
	
По  чертежу  

	29
	Устройство  4-слойной  кровли
	м²
	400,32
	
По  чертежу  

	30
	Устройство  защитного  слоя
	м²
	400,32
	
По  чертежу  

	31
	Устройство  щебеночного  основания  под  полы
	м²
	351,04
	По  экспликации  полов

	32
	Устройство  бетонного  основания  под  полы
	м²
	351,04
	По  экспликации  полов

	33
	Улучшенная  штукатурка  стен  и  перегородок
	м²
	6478
	


	34
	Штукатурная  обработка  бетонных поверхностей  потолков
	м²
	1622
	По  чертежу

	35
	Устройство  керамических  полов
	м²
	103,75
	По  чертежу

	36
	Устройство  деревянных  полов
	м²
	901,2
	По  чертежу

	37
	Облицовка  стен  глазурованной  плиткой
	м²
	549
	По  чертежу

	38
	Устройство  бетонных  полов
	м²
	351,04
	По  чертежу



	КП – 4303 – 413 у.  ОТ
	Лист

	
	





Продолжение  таблицы  
	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	
	
	

	39
	Известковая  окраска  потолков
	м²
	1622
	По  чертежу

	40
	Масляная  окраска  стен
	м²
	549
	По  чертежу

	41
	Оклейка  стен  обоями
	м²
	5380
	По  чертежу

	42
	Масляная  окраска  оконных  блоков
	м²
	753,3
	


	43
	Масляная  окраска  дверных  блоков
	м²
	811,44
	


	44
	Устройство  щебеночного  основания  
                                                      под  отмостку
	м²
	93,6
	


	45
	Устройство  линолеумных  полов
	м²
	266
	По  чертежу

	
	Устройство  асфальтной  отмостки
	м²
	93,6
	По  чертежу

	
	
	
	
	






































	КП – 4303 – 413 у.  ОТ
	Лист
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Калькуляция  трудовых  затрат

	Обоснование   по  ЕНиР
	Наименование  работ
	Состав  звена  по  ЕНиР
	Объем  работ
	Нормы  затрат  труда
	Затраты  труда  на  весь  объем
	Расценка  в  рублях
	Зарплата  в  рублях
	Трудом-костьв  чел/днях

	
	
	Профес-сия, разряд
	Кол-во
	Ед. изм.
	Кол-во
	чел ∙  
       час
	маш ∙ 
       час
	чел ∙  
       час
	маш ∙ 
       час
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	Е 2 -1-35
№ 2 – а 
	1.    Планировка  грунта  бульдозером
	Маши-нист  6 р.
	1
	1000  м²
	2,7216
	0,29
	—
	0,79
	—
	0 –30,7
	0,84
	0,96

	Е 2 -1-5
№ 1 – а
	2.    Срезка  растительного  слоя  бульдозером,  с  перемещением  грунта
	Маши-нист  6 р.
	1
	1000  м²
	2,7216
	0,84
	—
	2,29
	—
	0 – 89
	2,42
	0,28

	Е 2 -1-11
таб.  3  № 2 – з
	3.    Разработка  грунта  экскаватором  с  ёмкостью  ковша  0,2÷0,3       а)  на вымет 
	Маши-нист  5 р.
	1
	100 м³ 
	1,484
	4,2
	—
	6,23
	—
	3 – 82 
	5,7
	0,76

	Е 2 -1-11 таб. 2
№ 2 – б
	б)  с  погрузкой  в  транспорт
	Маши-нист  5 р.
	1
	100 м³
	6,556
	5,3
	—
	34,8
	—
	4 – 82 
	31,6
	4,2

	Е 2 -1-50  таб. 2
№ 2 – е
	4.    Доработка  грунта  вручную
	Земле-коп  2 р.
	1
	м³
	28,53
	3,8
	—
	108,4
	—
	2 – 43 
	69,3
	13,2

	Е 19 – 39  № 1
	5.    Устройство  щебеночного  основания
	Бетон-щик  3 р.
	1
	100  м²
	2,853
	15
	—
	42,8
	—
	10 – 05 
	28,7
	5,2

	Е 4 -1-1  № 2 - а 
	6.     Монтаж  фундаментных  плит  
а)  весом  до     1,5 т.
	Монтаж-ник  4 р.
	1
	шт.
	37
	0,63
	—
	23,31
	—
	0– 44,7 
	16,54
	2,8

	Е 4 -1-1  № 3 - а
	б)  весом  до     3,5 т.
	Монтаж-ник  4 р.
	1
	шт.
	53
	0,78
	—
	41,34
	—
	0 –55,4 
	29,36
	5,04

	Е 4 -1-3 таб. 2   № 2 - б
	7.     Монтаж  фундаментных   блоков
а)  весом  до     1 т.
	Монтаж-ник  4 р.
	1
	шт.
	84
	0,15
	—
	12,6
	—
	0 –15,9
	13,4
	1,54

	таб. 2   № 3 – б
	б)  весом  до     1,5 т.
	Монтаж-ник  4 р.
	1
	шт.
	55
	0,22
	—
	12,1
	—
	0 –23,2
	12,76
	1,48

	Таб. 2   № 4 - б
	в)  весом  до     2,5 т.
	Монтаж-ник  4 р.
	1
	шт.
	61
	0,26
	—
	15,86
	—
	0 –27,6
	16,84
	1,93

	Е 11 – 37  № 4 – в  
	8.    Устройство  вертикальной  гидроизоляции
	Гидро-изоляров-щик  4 р.
	1
	100  м²
	1,5
	10
	—
	15
	—
	7 – 15 
	10,73
	1,83

	Е 2 -1-34
	9.    Обратная  засыпка  в  пазух,  бульдозером
	Маши-нист  6 р.
	1
	100 м³
	1,484
	0,43
	—
	0,64
	—
	0– 45,6
	0,68
	0,08

	Е  3 – 2  № 2
	10.  Горизонтальная  гидроизоляция
	Камен-щик  3 р.
	1
	100  м²
	2,26
	8,3
	—
	18,6
	—
	5 – 81 
	11,71
	2,27

	Е 3 – 3   № 8
	11.     Кирпичная  кладка  наружных  стен  под  расшивку
	Камен-щик  3 р.
	1
	м³
	844
	3,2
	—
	2700,8
	—
	2 – 38 
	2008,7
	329,4

	Е 3 – 3   № 7
	12.     Кирпичная  кладка  наружных  стен  под  штукатурку
	Камен-щик  3 р.
	1
	м³
	533
	3,7
	—
	1972,1
	—
	2 – 76 
	1471,1
	240,5

	Е 3 – 12   № 3
	13.   Устройство  кирпичных  перегородок
	Камен-щик  4 р.
	1
	м²
	1162,8
	0,51
	—
	593,03
	—
	0 –36,5
	424,4
	72,3










Продолжение  таблицы

	11
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	Е  3 – 21  № 18
	14.    Замачивание  кирпича  на  подоннах
	Такелаж-ник  2 р.
	1
	1000 шт
	449,6
	0,76
	—
	341,7
	—
	0– 48,6
	218,51
	41,7

	Е 4 -1-54   № 19
	15. Прием  раствора  из  кузова  автосамосвала
	Бетонщик 
 2 разряд
	1
	100 м³
	3,79
	8,2
	—
	31,09
	—
	5 – 25 
	19,9
	3,79

	Е  3 – 20  таб.  2  № 2 – б 
	16.   Устройство  лесов  и  подмостей  
	Плотник  4 разряд
	1
	10 м³
	151,7
	0,93
	—
	141,08
	—
	0– 64,2
	97,39
	17,21

	Е 3 – 16  № 1 – а 
	17.   Укладка  перемычек
	Камен-щик  3 р.
	1
	1 проем
	152
	0,45
	—
	68,4
	—
	0 – 32 
	48,64
	8,34

	Е 4 -1-10  № 8 – а 
	18.   Монтаж  лестничных  площадок,  
                                      весом   до  2,5 т. 
	Монтаж-ник  3 р.
	1
	шт.
	18
	1,4
	—
	25,2
	—
	1 – 02 
	18,36
	3,07

	Е 4 -1-10  № 8 – а 
	19.   Монтаж  лестничных   маршей,
                                             весом   до  2,5 т.
	Монтаж-ник  3 р.
	1
	шт.
	18
	1,4
	—
	25,2
	—
	1 – 02
	18,36
	3,07

	Е  4 -1-7  
	20. Монтаж  плит  перекрытия,    
                                     площадью  до  10  м²
	Монтаж-ник  4 р.
	1
	шт.
	231
	0,72
	—
	166,32
	—
	0 –50,9 
	117,58
	20,3

	Е  4 -1-7  
	21.   Монтаж  плит  покрытия,  
                               площадью  до  10  м²
	Монтаж-ник  4 р.
	1
	шт.
	48
	0,84
	—
	40,32
	—
	0 –59,4 
	28,5
	4,92

	Е 4 -1-30  № 2
	22.   Заделка  отверстий  в  плитах  покрытия  
                 и   перекрытия
	Монтаж-ник  3 р.
	1
	10 отверст.
	195
	0,22
	—
	42,9
	—
	0– 15,4
	30,03
	5,2

	Е 4 -1-26  № 3- б
	23.   Заливка  швов   отверстий  в  плитах  
              покрытия  и   перекрытия
	Монтаж-ник  4 р.
	1
	100 м
	17,68
	6,4
	—
	113,15
	—
	4 – 77 
	84,33  
	13,8

	Е  6 – 13 таб. 1   № 2 – б 
	24.   Заполнение  оконных  проемов,   
                     а)    площадью  до  1,5   м²
	Плотник  4 разряд
	1
	100  м²
	0,27
	21
	—
	5,67
	—
	15 – 02 
	4,06
	0,69

	таб. 1   № 3 – б 
	                            б)    площадью  до  2,5   м²
	Плотник  4 разряд
	1
	100  м²
	0,9
	18
	—
	16,2
	—
	12 – 87 
	11,583
	1,96

	таб. 1   № 4 – б
	                            в)    площадью  до   3  м²
	Плотник    4 разряд
	1
	100  м²
	1,62
	16
	—
	25,92
	—
	11 – 44 
	18,533
	3,16

	Е  6 – 13 таб. 1   № 2 – б 
	25.    Заполнение  дверных  проемов,       
                            а)    площадью  до  1,5   м²
	Плотник  4 разряд
	1
	100  м²
	1,176
	21
	—
	24,7
	—
	15 – 02 
	17,66
	3,01

	таб. 1   № 3 – б 
	                            б)    площадью  до   2  м²
	Плотник  4 разряд
	1
	100  м²
	0,567
	18
	—
	10,21
	—
	12 – 87 
	7,297
	1,25

	таб. 1   № 4 – б
	                            а)    площадью  до  2,5   м²
	Плотник         4 разряд
	1
	100  м²
	1,638
	16
	—
	26,21
	—
	11 – 44 
	18,74
	3,2

	Е 8 -1-33 таб. 3   № 12 - в
	26.    Остекление  окон
	Стеколь-щик  3 р.
	1
	100  м²
	4,743
	29
	—
	137,6
	—
	20 – 30 
	96,3
	16,9

	Е  7 – 4  № 1
	27.    Очистка  основания  от  мусора
	Кровель-щик  2 р.
	1
	100  м²
	4,0032
	1
	—
	4,0032
	—
	0 – 64 
	2,56
	0,49

	Е  7 – 13  № 2
	28.     Устройство  пароизоляции
	Изолиров-щик  3 р.
	1
	100  м²
	4,0032
	3,9
	—
	15,61
	—
	2 – 61 
	10,45
	1,9

	Е  7 – 14  № 2
	29.     Устройство  теплоизоляции 
	Изолиров-щик  4 р.
	1
	100  м²
	4,0032
	7,1
	—
	28,42
	—
	4 – 90 
	19,62
	3,47





	КП – 4303 – 413 у.  ОТ

	
	







 Продолжение  таблицы
	11
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	Е 7 – 15 
№ 7
	30.  Устройство  цементно-песчанной   стяжки
	Изолиров-щик  4 р.
	1
	100  м²
	4,0032
	13,5
	—
	54,04
	—
	10 – 06 
	40,27
	6,59

	Е 7 – 15 
прим. 2
	31.    Армирование   цементно-песчанной  
                    стяжки
	Изолиров-щик  3 р.
	1
	100  м²
	4,0032
	2,7
	—
	10,81
	—
	1 – 89 
	7,56
	1,32

	Е  7 – 4  № 1 
	32.    Очистка  основания   
	Кровель-щик  2 р.
	1
	100  м²
	4,0032
	1
	—
	4,0032
	—
	0 – 64
	2,56
	0,49

	Е 7 – 4  № 4
	33.    Огрунтовка  основания
	Кровель-щик  2 р.
	1
	100  м²
	4,0032
	4,1
	—
	16,41
	—
	2 – 62 
	10,49
	5,86

	Е  7 – 3 № 4
	
34. Устройство  рулонной  слойной  кровли
	Кровель-щик  3 р.
	1
	100  м²
	4,0032
	3,4
	—
	13,61
	—
	2 – 38 
	9,53
	1,66

	Е  7 – 4 № 9
	35.    Устройство  защитного  слоя
	Кровель-щик  2 р.
	1
	100  м²
	4,0032
	6,3
	—
	25,22
	—
	4 – 28 
	17,13
	30,8

	Е 19 – 38  № 1
	36.    Устройство  щебеночного  основания 
                    под  полы
	Бетонщик
3 разряд
	1
	100  м²
	3,5104
	15
	—
	52,52
	—
	10 – 05 
	35,3
	6,4

	Е 19 – 38  № 2 – а 
	37.    Устройство  бетонного  основания 
                    под  полы
	Бетонщик
3 разряд
	1
	100  м²
	3,5104
	11,5
	—
	40,4
	—
	7 – 71 
	27,1
	4,9

	Е4 -1- 54 № 9 
	38.    Уход  за  бетоном  (поливка)
	Бетонщик
2 разряд
	1
	100  м²
	3,5104
	0,14
	—
	0,5
	—
	0 – 09 
	0,3
	0,06

	Е 19 – 32 таб 1 №2
	39.    Устройство   чистых  цементных  полов
	Бетонщик
3 разряд
	1
	100  м²
	3,5104
	12
	—
	42,13
	—
	8 – 52 
	29,9
	5,14

	Е 19 – 19  № 2 – б  
	40.    Устройство  керамических  полов
	Плотник  4 разряд
	1
	м²
	103,75
	0,68
	—
	70,6
	—
	0 –50,7 
	52,6
	8,6

	Е 19 – 43  № 1
	41.    Устройство    стяжки     под  
                            линолеумные  полы
	Бетонщик
2 разряд
	1
	100  м²
	2,66
	23
	—
	61,2
	—
	15 – 64 
	41,6
	7,5

	Е 19 – 13  таб 1 
	42.    Устройство  линолеумных  полов
	Плотник
4  разряд
	1
	м²
	266
	0,15
	—
	39,9
	—
	0 –11,2 
	29,8
	4,9

	Е19 – 1
таб 9  №4а
	43.    Устройство   паркетных   полов  из
щитов  0,8 × 0,8
	Паркетчик    5 разряд
	1
	м²
	901,2
	0,67
	—
	603,8
	—
	0 –53,9
	485,75
	73,63

	Е 8 -1-15
	45.  Штукатурная  обработка  бетонных                   
                      поверхностей  потолков
	Штукатур
3 разряда
	1
	м²
	1622
	0,3
	—
	486,6
	—
	0-20,3
	329,27
	59,34

	Е 8 -1-15
	46.   Улучшенная  штукатурка  стен
	Штукатур
4 разряда
	1
	100  м²
	64,78
	103,8
	—
	6,724
	—
	73 – 29
	4747,7
	82

	Е 8-1-35
    № 1
	47.   Облицовка  стен  глазурованной  плиткой
	Щблицовщик   4 р.
	1
	м²
	549
	1,4
	—
	168,6
	—
	1 – 0,4
	570,96
	93,73

	Е 8 -1-15
	48.   Известковая  побелка  потолков
	Маляр  2 р
	1
	100  м²
	16,22
	2,02
	—
	32,76
	—
	62,3
	1010,5
	4,0

	Е 8 -1-15
	49.   Масленая  окраска  стен
	Маляр  4 р
	1
	100  м²
	5,49
	42,53
	—
	232,5
	—
	29–94,7
	164,4
	28,53

	Е 8 -1-15
таб 4№ 6
	50.   Масленая  окраска  дверей
	Маляр  4 р
	1
	100  м²
	7,535
	4,88
	—
	36,76
	—
	76 – 53
	576,65
	4,48

	Е 8 -1-15
таб 4 № 6
	51.   Масленая  окраска  окон
	Маляр  4 р
	1
	100  м²
	8,1144
	86,7
	—
	703,52
	—
	62 – 7
	508,77
	85,80

	Е 19 – 39 
	52.   Устройство  отмостки
	Бетонщик    3 разряд
	1
	100  м²
	0,936
	37
	—
	34,63
	—
	25 – 78 
	24,1
	4,22
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Расчет  башенного  крана.





















1. Высота  подъема  крюка.


                    м

2. Вылет  крюка  (стрелы).


                                            м

      Марку  крана  выбираем  по  справочнику:    КБ – 100
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Описание  календарного  плана.

Календарный  план  является  основным  документом  ППР,  который  состоит  из двух  частей  расчетной  и  графической.  В  расчетной  части  указаны:

1. Перечень  и  объемы  работ  в  их  строгой  технологической  последовательности.
2. Нормативная  и  принятая  трудоемкость  этих  работ.
3. Применяемые  машины  и  механизмы.
4. Состав  специализированных  и  комплексных  бригад.
5. Количество  смен.
6. Число  рабочих  в  смену.
7. Процент  перевыполнения  норм.

Графическая  часть  отражает  технологическую  взаимосвязь  всех  видов  работ  и  определяет  продолжительность  каждого  строй  процесса,  а  также  строительства  в целом.  Исходными  данными  для  составления  календарного  плана  служили  чертежи  архитектурно-планировочной  и  конструктивных  частей.  Номенклатура  работ  охватывает  нулевой  цикл,  монтажные  работы,  устройство  кровли,  отделочные  работы,  специальные  виды  работ,  благоустройство  территории.

Начало  строительства  по  календарному  плану  27  мая.
Окончание  строительства  21  августа.
Продолжительность  работ  составляет  64  дня.

На  основании  календарного  плана  составлены  график  изменения  численности  рабочих,  по  графику  видно  что  максимальное  число  рабочих  составляет  32  человека.  Среднее  число  рабочих  составляет:

  человек.

Коэффициент  неравномерности  движения  рабочих  составляет:


Также  составлен:  график  поступления  на  объект  конструкций,  изделий,  материалов,  график  работы  машин  и  механизмов.  Произведен  расчет  технико-экономических  показателей  календарного  плана.
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Методы  производства  работ.

Земленные  работы.  Планировка  территории,  срезка  растительного  слоя  и  обратная  засыпка  производится  бульдозером  марки  ДЗ-8  на  базе  трактора  С-100.  Работы  ведутся  в  одну  смену,  состав  звена: машинист  6  разряда – 1  человек.
Разработка  грунта  в  котловане  производится  экскаватором  марки  ЭО 3311.  Излишки  грунта  отвозятся  автосамосвалом,  остальной  грунт  складируется  в  отвал. Работы  ведутся  в  две  смены,  состав  звена  1  человек.  Доработка  грунта  ведется  3  землекопами  в  1 смену.

Монтажные  работы.  Монтаж  фундаментов  ведется  краном  марки  КБ  100.  работы  ведутся  в  1  смену,  состав  звена  монтажников  3  человека  в  смену.
Плиты  перекрытия,  покрытия  ведутся  в  2  смены,  состав  звена  монтажников  4  человека.  Одновременно  с  монтажом  ведется  заливка  швов.  Состав  звена  монтажников,  входит  в  комплексную  бригаду  каменщиков.

Каменные  работы.  Кирпичная  кладка  ведется  комплексной  бригадой  в  составе  16  человек  в  смену.  Подача  материалов  производится  краном  КБ 100.  Раствор  доставляется  на  строй  площадку  централизованно  авторастворовозами  (самосвалами)  с  перегрузкой  в  емкости  по  0,25 м³  с  подачей  на  рабочие  места  краном.  Одновременно    производится  установка    и  перестановка  подмостей.  Перед  подачей  на  рабочее  место,    кирпич    смачивается  водой  в  металлических  емкостях  до  5 м³,  на  поддонах.
Параллельно  с  кирпичной  кладкой  укладываются  перемычки,  лестничные  марши,  площадки,  балконы,  лоджии.

Кровельные  работы.  Выполняются  комплексной  бригадой  в  составе  6  человек, и  выполняют  последовательно  следующие  операции:
1.  Очистка  основания
2.  Устройство  пароизоляции.
3.  Устройство  цементно-песчанной  стяжки.
4.  Огрунтовка  основания.
5.  Устройство  4-ех  слойной  кровли
6.  Устройство  защитного  слоя.
Подача  материала  на  крышу  производится  краном.  Горячий  битум  подается  по  шлангам  автогудронатором.  Битум  разравнивается  специальными  деревянными  скребками,  рулонный  материал  разглаживают  катками  весом  до  100  кг.

Штукатурные  работы.  Ведутся  бригадой  в  количестве  12  человек  в  1  смену.  Раствор  на  рабочие  места  подается  растворонасосом.  Затирка  стен  после  накрывки  производится  затирочными  пневмомашинами.  Этой  же  бригадой  производится  облицовка  стен  глазурованной  плиткой.

Малярные  работы.  Производятся  после  штукатурных  и  плотнично-столярных  работ.  Работы  выполняются  бригадой  маляров  в  количестве  8  человек  в  1  смену.  Производство  работ  ведется  с  верхних  этажей  вниз.
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Техника  безопасности.

1.  Земляные  работы  следует  выполнять  только  по  утвержденному  проекту  производства  работ.  Бровки  выемок  должны  быть  свободны  от  статического  и  динамического  нагружения.  Движущиеся  по  отсыпной  насыпи  транспортные  и  землеройные  машины  не  должны  приближаться  к  бровке  ближе,  чем  на  0,5  м.  Посторонние  лица  могут  находиться  на  расстоянии  не  менее  5 м  от  радиуса  действия  экскаватора.  При  работе  с  бульдозером  запрещается  поворачивать  его  с  загруженным или  заглубленным  в  грунт  отвалом.  Перед  началом  работ  в  надводном  забое  в  зоне  действия  струи  и  наверху  забоя  не  должно  быть  рабочих.  

2.    К  монтажу  конструкций  и  сопутствующих  ему  работ  допускают  рабочих  после  прохождения  с  ними  вводного  инструктажа,  прошедших  спец.  курс  обучения.  К  работам  на  высоте  допускают  монтажников  и  сварщиков-верхолазов,  имеющих  справку  о  мед  освидетельствовании,  которое  они  проходят  2  раза  в  год.  Все  рабочие,  участвующие  в  монтажных  работах,  должны   носить  каски.  При  работе  на  высоте  должны  надевать  предохранительные  пояса,  которыми  прикрепляются  к  прочно  установленным  элементам  конструкций.  Перед  началом  работ  такелажные  устройства  испытывают  двойной  нагрузкой.  Перед  подъемом  необходимо  проверить  надежность  петель  для  строповки  грузов.  Запрещается,  во  время  перерывов  оставлять  груз  поднятым.  Запрещается  вести  сварку  под  дождем,  во  время  ветра  (35 м/с). 

3.   Каменные  работы.    Высоту  каждого  яруса  кладки  устанавливают  с  таким  расчетом,  чтобы  уровень  кладки  после  каждого  перемещения  был  не  менее  чем  на  два  ряда  камня  выше  уровня  подмости  или  перекрытия.  Кладку  ведут  с  междуэтажных  перекрытий  и  инвентарных  подмостей.  Запрещается  возводить  стены,  стоя  на  них.  При  проведении  кладки  в  опасных  зонах  каменщики  должны  использовать  предохранительные  пояса.  При  кладке  стен  изнутри  здания,  снаружи  по  всему  периметру  устанавливают  защитные  инвентарные  козырьки,  в  виде  настила  шириной  1,5 м,  укладываемых  на  кронштейнах  под  углом  20°  к  горизонтальной  поверхности.  С  наружной  стороны  козырьки  оборудуют  бортовыми  досками.  Кронштейны  навешивают  на  стальные  крюки,  заделываемые  в  кладку  на  расстоянии  не  более  3  м.  друг  от  друга.  Защитное  ограждение  состоит  из  2  рядов  козырьков.  

4.  Кровельные  работы    выполняют  на  высоте,  поэтому  во  избежании  падения    людей  или  материалов  место  работы  ограждают  временными  прочными  ограждениями    высотой  1 м.  При  работах  на  краях  крыши,  при  любом  уклоне,  кровельщик  должен  работать  в  нескользящей  обуви  и  в  прочном  предохранительном  поясе,  прикрепленном  к  устойчивой  части  сооружения  с  канатом.    Материал  подают  на  крышу  на  инвентарные  площадки.  Применять  открытый  огонь  на  объекте  для  приготовления  мастик  или  их  разогревания  запрещается.  Котлы  для  варки  мастик  устанавливают  на  специально  отведенных  для  этого  и  огражденных  площадках,  удаленных  от  ближайших  сгораемых  зданий  не  менее  чем  на  25 м. Рабочих,  занятых  на  засыпке  наполнителя  в  котел  обеспечивают  защитными  очками  и  респираторами.  Разогретую  мастику  доставляют  к  рабочим  местам  механизированным  способом  в  бочках.  При  гололеде,  густом  тумане,  ветре  свыше  6  баллов  и  т.д. кровельные  Ра  боты  не  производят.  По  окончании  смены  или  во  время  перерыва  все  остатки  материалов,  приспособления  и  инструменты  должны  быть  надежно  закреплены  или  убираться  с  кровли.
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5.  Оштукатуривание  стен.  Внутренние  стены  необходимо  оштукатуривать  c  подмостей,  стремянок   или  инвентарных  столиков.  Оштукатуривание  наружных  откосов  следует  вести  с  огражденных  настилов,  уложенных  на  балки,  выступающие  из  проемов  окон  или  люлек.  Электроинструменты,  работающие  с  напряжением  более 30 В,  заземляют.  Рабочих  должны  обеспечить  спецодеждой.

6.   Помещения   должны  проветриваться  или  иметь  искусственную  вентиляцию.  Рабочих,  красящих  стены,  снабжают  респираторами,  защитными  очками  и  комбинезонами.  Манометры  пневматических  окрасочных  аппаратов  должны  быть  исправлены  и  опломбированы,  электропроводка  во  время  производства  работ  должна  быть  обесточена.  Не  допускается  пребывание  людей  более  4  часов  в  помещениях,  свежеокрашенных  маслеными  красками.
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Расчет  складских  помещений  и  площадок.

Для  правильной  организации  складского  хозяйства  на  строительной  площадке  необходимо  предусмотреть:
1. Открытые  площадки  для  хранения  кирпича,  ж/б  конструкций  и  других  материалов  и  конструкций  на  которые  не  влияют  колебания  температуры  и  влажности.
2. Навесы  для  столярных  изделий,  рулонных  материалов,  асбестоцементных листов  и  т.д.
3. Закрытые  склады  для  хранения  лакокрасочных  материалов,  химикатов,  войлока,  мин.  ваты,  стекла,  фанеры  и  т.д.

Площадь  складов  расчитываем  на  максимальный  заполнение  их  заполнение,  за  весь  период  строительства.

1.    Полезная  площадь  открытых  складо  без  проходов  оределяется  по  формуле:

  м²            

  м²            

 – запас  материалов  на  складе
q –  количество  материала  укладываемое  на  1  м²  площади  склада


Общая  площадь  склада:    м²

2.    Полезная  площадь  складов  под  навесом  без  проходов  оределяется  по  формуле:

  м²  (оконные  и  дверные  блоки)

Общая  площадь  склада:      м²

3.    Полезная  площадь  закрытых  складов  без  проходов  оределяется  по  формуле:

  м²  (паркет)

Общая  площадь  склада:      м²
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Определение    потребности
  во  временных  зданиях  и  сооружениях.

Определение  площадей  временных  зданий  и  сооружений  производится  по  максимальной  численности  рабочих  на  строй  площадке  и  нормативной  площади  на  1  человека  численности  работающих,  определяется  по  формуле:





  - численность  рабочих  

 - численность  инженерно-технических  работников

 - численность  младшего  обслуживающего  персонала

 - численность  служащих
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Расчет  временных  зданий.

	Временные  здания
	Кол-во  рабочих
	Кол-во  полз-ся  в %  
	Площадь  помещения,м²
	Размер  врем.  зданий
	Тип  времен  здания

	
	
	
	На  1  рабочего
	общее
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.  Контора 
	6
	100
	4
	24
	3×8
	Вагончик

	2.  Комната  отдыха
	44
	100
	0,75
	33
	3×11
	Вагончик

	3.  Проходная
	—
	—
	—
	6-9
	3×2
	Сборно-щитовой

	4.  Гардеробная
	44
	70
	0,7
	21
	3×7
	Вагончик

	5.  Душевая
	44
	50
	0,54
	12
	3×4
	Вагончик

	6.  Умывальная
	44
	50
	0,2
	4
	2×2
	Сборно-щитовой

	7.  Столовая
	44
	50
	1
	22
	5,5×4
	Сборно-щитовой

	8.  Медпункт  (на  1  фельдшера)
	—
	—
	—
	24,3
	3×8
	Вагончик

























Расчет  временного  водоснабжения.

Расчет  временного  водоснабжения  заключается  в  определении  схемы  расположения  сети  и  диаметра  трубопровода  подающего  воду  на  следующие  нужды:
1. 
Производственные  нужды.  ()
2. 
Хозяйственно-бытовые  нужды.  ()
3. 
Душевые  установки.  ()
4. 
Пожаротушение.  ()

Полная  потребность  в  воде  составит:


 л/с

Расход  воды  на  производственные  нужды  определяется  на  основании  календарного  плана  и  норм  расхода  воды.  Для  установления  максимального  расхода  воды  на  производственные  нужды  составляется  график.

График  потребности  воды
  на  производственные  нужды.

	Потребители  воды
	Ед.  изм
	Количество
  в  смену
	Норма  расхода  
воды  на  ед.  изм
	Общий  расход  воды  в  смену

	Работа  экскаватора
	маш ∙час
	2,01
	10 ÷ 15  литров
	30,15

	Поливка  бетона
	м³
	0,88
	200 ÷ 400  литров
	264

	Поливка  кирпича
	1000 шт
	11,24
	90 ÷ 200  литров
	1686

	Штукатурные  работы
	м²
	450
	7 ÷ 8  литров
	3150

	Итого:
	
	
	
	5130,15
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По  максимальной  потребности  находят  секундный  расход  воды  на  производственные  нужды:

 л/с

Количество  воды  на  хозяйственно-бытовые  нужды  определяется  на  основании  запроектированного  стройгенплана  и  календарного  плана.

Норма  расхода  воды  на  хозяйственно-бытовые  нужды.

	Потребители  воды
	Ед. изм
	Коэф. К²
	Норма  воды  на  ед. изм
	Общий  расход  воды  в  смену

	Хозяйственно-бытовые  нужды
	1 раб.
	3
	10 – 15
	2070

	Душевые  установки
	1 раб.
	1
	30 – 40
	960



Секундный  расход  воды  на  бытовые  нужды:


 л/с








Секундный  расход  воды  на  душевые  установки:


 л/с

Количество  воды  на  пожаротушение  определяется  по  СНиП  и  принимается:


 л/с

Диаметр  трубопровода  для  временного  водопровода  определяется  по  формуле:


мм
Принимаем  диаметр  временного  водопровода  равный  d = 25 мм.





































	КП – 4303 – 413 у.  ОТ
	Лист

	
	







Расчет  временного  электроснабжения.

Электроснабжение  строительства  осуществляется  от  действующих  систем  или  передвижных  электростанций.  Электроэнергия  на  стройплощадке  потребляется  для  питания  машин,  т.е.  на  производственные  нужды,  для  наружного  и  внутреннего  освещения  и  на  технологические  нужды.
Мощность  силовой  установки  для  производственных  нужд,  определяется  по  формуле:


 кВт


 – коэффициент  спроса

 – коэффициент  мощности


  и   – мощность  механизма

Мощность  сети  наружного  освещения  находят:


 кВт

	РАБОТЫ
	Ед.  изм
	Кол-во
	Расход в кВт·час

	Открытые  склады
	1000 м²
	0,197
	0,8÷1,2

	Внутрипостроечные  дороги
	км
	0,75
	2÷2,5

	Охранное  освещение
	км
	2,05
	1÷1,5

	Прожекторы
	шт
	4
	0,5




Мощность  сети  внутреннего  освещения  находят:


 кВт

	РАБОТЫ
	Ед.  изм
	Кол-во
	Расход в кВт·час

	Контора  производителя  работ
	100 м²
	0,24
	1÷1,5

	Гардероб  с  умывальником
	100 м²
	0,21
	1÷1,5

	Помещение  для  приема  пищи
	100 м²
	0,22
	0,8÷1

	Душевая
	100 м²
	0,12
	0,8÷1

	Проходная
	100 м²
	0,06
	0,8÷1

	Склады
	100 м²
	2,655
	0,8÷1



Общая  мощность  электропотребителей:


 кВт

Мощность  и  подбор  трансформатора:



 кВт    ТМ 100/6
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Описание  стройгенплана.

Проектирование  стройгенплана  производится   с  соблюдением  следующих  принципов:

1. Временные  здания  и  сооружения  предусмотрены  передвижными  на  колесах  и  в  наименьшем  количестве.

2. Временные  здания  и  сооружения  размещены  так,  чтобы  они  были  удобны, а  эксплуатации  и  не  нарушали  безопасности  работ.

3. Протяженность  временных  сетей  водо-  и  электроснабжения  принято  минимальное.

4. Временные  дороги  и  склады  отвечают  требованиям  безопасности  и  размещены  так,  что  число  перегрузок  сведено  к  минимуму.    

5. Расчет  складов  производился  по  3-ех  дневному  запасу  местных  материалов.

6. Диаметр  трубы  для  временного  водоснабжения  рассчитывается  по  максимальному  расходу  воды  на  производственные  и  хозяйственно-бытовые  нужды.  Расчетом  определен  диаметр трубы  равный 25 мм.  Расчет  мощности  трансформатора  велся  по  потребителям  электроэнергии  на  производственные  и  технологические  нужды,  наружное  и  внутреннее  освещение.  Мощность  трансформатора  определена  в  кВт.  И  согласно  справочника  принят  трансформатор  марки  .

Экономичность  выбранного  решения  стройгенплана  подтверждается  ТЭП.
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Противопожарная  безопасность.

Включает  ряд  мероприятий  по  предупреждению  пожаров,  снижению  пожарной  опасности.  При  выполнении  производственных  процессов  строители  обязаны  строго  соблюдать  требования  пожарной  безопасности  на  всех  стадиях  строительства,  начиная  с  подготовительных  работ.  В  этих  целях  временные  здания  и  сооружения,  возводимые  в  подготовительный  период,  следует  строить  по  проектам  организации  строительства  и  производства  работ,  предварительно  согласовав  их  с  органами  пожарной  охраны. 
На  строительной  площадке  необходимо  обеспечить  правильное  складирование  материалов  с  тем,  чтобы  предотвратить  возгорание  легковоспламеняющихся  и  горючих  материалов,  ограждать  места  производства  сварочных  работ,  своевременно  убирать  строительный  мусор,  разрешать  курение  только  в  строго  отведенных  местах.  Строго  соблюдать  другие  правила  пожарной  безопасности,  а  также  содержать  в  постоянной  готовности    все  средства  пожаротушения,  линии  водопровода  с  гидрантами.  
К  зданиям  и  сооружениям  по  всей  их  длине  должен  быть  обеспечен  подъезд  пожарных  машин,  с  одной  стороны  при  ширине  18 м  и  с  двух  сторон  18 м.  К  зданиям  площадью  застройки  более  10  гектаров  или  шириной  100 м  подъезд  должен  быть  обеспечен  со  всех  4  сторон.  
При  разработке  строй  ген  плана  территорию  строительства  делят  на  зоны,  соблюдая  противопожарные  разрывы,  между  зонами  и  отдельными  зданиями,  целесообразно  выделить  следующие  зоны:  административная,  бытовая,  складская,  строительная.  Особое  внимание  уделяется  складской  зоне  для  хранения  горючих  и  газообразных  веществ,  расстояние  для  которых   составляете  менее  50 м  от  строящихся  объектов.
На  строй  ген  плане  выделяют  место  для  производства  работ.
Размеры  между  зданиями  и  сооружениями  пожарных  разрывов  принимаются  по  СНиП  II-2-85.
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Охрана  окружающей  среды.

При  организации строительного  производства  необходимо  проводить  спец  работы  по  охране  окружающей  среды:

1. По  предотвращению  загрязнения  воздуха,  воды  и  почвы
2. Максимальное   сохранение  древесных  кустарников  и  растительности
3. Обеспечение  рекультивации  земель

Не  допускается  сжигание  отходов  на  строительной  площадке  или  их  остатков,  в  частности  рулонных  материалов  на  битумной  основе,  изоляционных  материалов,  красителей,  автопокрышек  и  т.д.  Сбрасывать  с  этажей  зданий  отходы и  мусор  можно  только  с  применением  закрытых  лотков.
Для  предотвращения  загрязнения  поверхностных  и  подземных  вод,  необходимо  при  мытье  автотранспорта  улавливать  загрязненную  воду.  Все  производственные  и  бытовые  стоки,  образующиеся  на  строительной  площадке,  должны  быть  очищены  и  обезврежены.  Не  допускается  выпуск  воды  со  строительной  площадки  непосредственно  на  склоны,  без  надлежащей  защиты  от  размыва.  
На  территории  строящегося  объекта  не  допускается    непредусмотренная  проектной  документацией  вырубка  древесно-кустарниковой  растительности  и  засыпка  грунтом  корневых  ниш  и  стволов  деревьев.  Все  предприятия,  ведущие  строительство  на  сельхоз  землях,  должны  привести  их  в  природное  состояние  в  ходе  работ,  а  при  невозможности  после  завершения  всех  работ,  в  течении  года.
Приведенный  перечень  мероприятий  по  охране  природы  должен  быть  уточнен  и  отражен  в  принятом  решении  проектной  документации.
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Введение.

Смета  на  строительство  представляет  собой  основной  и  неизменный  документ  на  весь  период  строительства.
Сметная  стоимость  служит  основой  для  планирования  капитальных  вложений.
На  основе  сметной  стоимости  осуществляется  планирование  ввода  в  действие  основных  фондов,  заполнение  титульных  списков;  на  основе  сметной  стоимости  осуществляется  учет,  отчетности  и  оценка  деятельности  строительных  организаций  и  заказчиков.
Сметы  составляются  на  основании  графических  материалов  проекта,  спецификации  к  ним  и  пояснительных  записок.  Локальные  сметы  составляются  по  СНиП  4  части  на  все  виды  работ:  общестроительные,  санитарно – технические,  электромонтажные  и  слаботочные  работы.

	Индекс  пересчета  на  1991 г. –
	1,59

	Принятые  накладные  расходы –
	18 % 

	Размер  плановых  накоплений – 
	    8 %

	Зимнее  удорожание – 
	1,7 %

	Непредвиденные  затраты –
	2 %

	Временные  здания – 
	1,5 %
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Характеристика  здания

Проектируемое  здание   «5  этажный     30  квартирный    жилой  дом»  привязано  к  территориальному  району  г. Астаны.

Проектируемое  здание  предназначено  для  долговременного  проживания  людей.
                         Класс  здания – 2
Степень  огнестойкости – 2
Степень  долговечности – 2

Здание  с  продольными  несущими  стенами,  с  опиранием  панелей  перекрытий-покрытий  на  продольные  стены.  Пространственная  жесткость  обеспечивается    устройством:   внутренних  поперечных  стен  и  стен  лестничных  клеток,  связывающих  с  продольными  (наружными)  стенами ;  междуэтажных  перекрытий,  связывающих  стены  между  собой  и  расчленяющих  их  на  отдельные  ярусы  по  высоте.

Объемно  планировочное   решение.
       
 1.        Здание    в  плане  имеет  прямоугольную  форму:
          длина –  34,8 м.     
               высота – 16,5
               ширина – 13 м.

2.         Здание  пятиэтажное,  с  высотой  этажа – 2,8 м

3.         Здание  с  подвалом
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Ведомость  договорной  цены.

На   строительство  5-этажного  30-квартирного  жилого  дома

Таблица 1

	№  п/п
	Номера  смет  и  расчетов
	Наименование  работ  и  затрат
	Стоимость,  включ-ая  в  договорную  цену
	Договорная  цена в тыс. тг.

	
	
	
	СМР
	Прочие
	Др.  раб.
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	 Сводный  сметный  расчет
	Сметная  стоимость  строительства     в  ценах  1991 г.
	547,2
	56,0
	
	603,2

	
	
	Затраты  не  учтенные  базисным  уровнем
	
	
	
	

	2
	Постановление
	 Уточнение  плановых  накоплений  инд.  0,167            547,2 ∙ 0,167 = 91,4
	
	91,4
	
	91,4

	3
	Расчет  № 1
	Удорожание  стоимости  материаль-ных  ресурсов                     инд.  35,44               
         547,2 ∙ 35,44 = 19392,77
	
	19392,77
	
	19392,77

	4
	Расчет  № 2,8
	Изменение  тарифов  на  транспорт-ные  расходы                       инд.  3,89                     
       547,2 ∙ 3,89 = 2128,61
	
	2128,61
	
	2128,61

	5
	Расчет  № 3
	Увеличение  стоимости  материаль-ных  затрат  в  составе  эксплуатации  машин                                  инд.  2,98                          
       547,2 ∙ 2,98 = 1630,66
	
	1630,66
	
	1630,66

	6
	Расчет  № 4
	Увеличение  средств  на  оплату  труда  рабочих                    инд.  21,5             
       547,2 ∙ 21,5 = 11764,8
	
	11764,8
	
	11764,8

	7
	Расчет  № 6
	Увеличение  затрат  на  тепло  и  электроэнергию                 инд.   2,61
       547,2 ∙ 2,61 = 1428,19
	
	1428,19
	
	1428,19

	8
	Расчет  № 7
	Отчисления  на  соц.  нужды  инд. 0,73
         547,2 ∙ 0,73 = 399,46
	
	399,46
	
	399,46

	9
	Расчет  № 5
	Удержание  на  накладные  расходы   инд.  18,54        547,2 ∙ 18,54 = 10145,09
	
	10145,09
	
	10145,09

	
	
	ИТОГО :
	547,2
	47036,98
	
	47584,18

	10
	Постановление
	НДС – 16 %
	
	
	
	8565,15

	
	
	ВСЕГО
	
	
	
	56149,33
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Объектная  смета  

На   строительство  5-этажного  30-квартирного  жилого  дома

	составлено:  в  ценах  1984  года.
	Сметная  стоимость – 
	286 280

	
	Сметная  зарплата – 
	26 025

	г.  Астана
	Нормативная  трудоемкость –
	27 631

	
	Расчетный  измеритель  стоимости – 
	1 м²  жилой
площади









	№   п/п
	Номера  смет  и  расчетов
	Наименование  смет  и  расчетов
	Общая  сметная  стоимость  в  тенге
	Сметная  зарплата
	Норматив-  ная  трудо-емкость
	Показатель  единицы  стоимости

	
	
	
	Cтроитель-ные
	Монтаж-ные
	Оборудо-вание
	Прочие
	ВСЕГО
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	Локальная  смета  № 1
	Общестроительные  работы
	265 768
	
	
	
	265 768
	23 374
	24 434
	291,8

	2
	Локальная  смета  № 2
	Санитарно-технические  работы
	16 049
	
	
	
	16 049
	1 568
	2 432
	17,62

	3
	Локальная  смета  № 3
	Электромонтажные  работы
	
	3 461
	
	
	3 461
	410
	583
	3,8

	4
	Локальная  смета  № 4
	Слаботочные  работы
	
	1 002
	
	
	1 002
	127
	182
	1,1

	
	ВСЕГО:
	
	281 817
	4 463
	
	
	286 280
	25 479
	27 631
	314,32


Таблица 3
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Локальная  смета  № 1

На  общестроительные  работы  по  строительству  5-этажного  30-квартирного  жилого  дома

	основание:  чертежи  курсовых  проектов
	Сметная  стоимость – 
	265 768

	составлено:  в  ценах  1984  года.
	Сметная  зарплата – 
	23 374

	г.  Астана
	Нормативная  трудоемкость –
	24 434



Таблица  4

	№  по
ЕРЕР 
	Наименование  работ  и  затрат
	Ед. изм.
	Кол-во
	Сметная  стоимость  ед.  работ
	Общая  сметная  стоимость
	Норматив.  трудоемкость  рабочих  не  занятых  экспл.   машин

	
	
	
	
	Всего
	В  том  числе
	Всего
	В  том  числе
	

	
	
	
	
	
	Основная  зарплата
	Экспл.  машин  в  том  числе  зарплата
	
	Основная  зарплата
	Экспл. машин,  в  том  числе  зарплата
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	На единицу  работ
	Всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	
	
	
	
	I. Земляные работы.
	
	
	
	
	

	1-277
	Предварительная  (грубая)  планировка  площадей  бульдозером,  мощностью  до  96 кВт  (130 л.с.)
	1000м²
	2,72
	1,16
	—
	

	3
	—
	

	—
	—

	1-234
	Разработка  грунта  бульдозером,   мощностью  до  96 кВт  (130 л.с.)  с  перемещением  до 10 м.  Грунт 2 гр.
	1000м³
	0,4
	32,2
	—
	

	13
	—
	

	—
	—

	1-241
	Добавлять  на  каждые  последующие 10 м.  к  расценке 1-234,  k =2
	1000м³
	0,4
	52,5
	—
	

	21
	—
	

	—
	—

	1-184
	Разработка  грунта  экскаватором  на  гусеничном  ходу  с  погрузкой  на  автомобили-самосвалы,  с  ковшом  емкостью  0,2 ÷ 0,25.  Грунт  2 гр.
	1000м³
	0,7
	169
	1,9
	

	118
	1
	

	24,2
	17

	1-65
	Разработка  грунта  экскаватором  на  гусеничном  ходу  в  отвал, с  ковшом  емкостью  0,2 ÷ 0,25.  Грунт  2 гр
	1000м³
	0,2
	143
	5,42
	

	29
	1
	

	11,0
	2

	1-948
	Доработка  грунта  вручную  в  котловане глубиной до 2 м. Грунт 2 гр.
	100 м³
	0,3
	120
	120
	—
	36
	36
	—
	228
	68

	1-260
	Обратная  засыпка  в  пазух  котлована,  бульдозером  мощностью  до  96 кВт   (130 л.с.)
	1000м³
	0,2
	18,7
	—
	

	4
	—
	

	—
	—



Продолжение  таблицы
	КР  4301.01 – 413у – ОРЭ

	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	
	ИТОГО  по  I  разделу:
	
	
	
	
	
	224
	38
	

	
	87

	
	
	
	
	II.  Фундаменты.
	
	
	
	
	

	8-11
	Устройство  щебеночного основания под фундаменты, толщ. 100  мм
	м³
	28,53
	14,40
	0,45
	

	411
	13
	

	0,89
	25

	7-1
	Укладка  блоков  и  плит  ленточных  фундаментов, глубина котлована до 4 м, при массе конструкций:      а.)  до  0,5  т
	шт.
	34
	1,52
	0,37
	

	52
	13
	

	0,65
	22

	7-2
	б.)  до  1,5  т
	шт.
	142
	2,09
	0,5
	

	297
	71
	

	0,86
	122

	7-3
	в.)  до  3,5  т
	шт.
	114
	2,99
	0,76
	

	341
	87
	

	1,29
	147

	ССЦМСМ
1002
	Стоимость  ж/б  блоков  и  плит  ленточных  фундаментов  от  0,2  до 1 м³
	м³
	159,466
	73,00
	—
	—
	11641
	—
	—
	—
	—

	
	Стоимость  арматуры  А-II  50 кг/ м³
	кг
	7931,3
	0,26
	—
	—
	2073
	—
	—
	—
	—

	8-18
	Горизонтальная  гидроизоляция,  оклеечная,  в 2  слоя  рубероида
	100 м²
	2,26
	245
	229,83
	

	554
	519
	

	19,7
	45

	8-27
	Вертикальная  гидроизоляция,  обмазочная,  в 2  слоя  битума  
	100 м²
	1,5
	92
	19,5
	

	138
	29
	

	33,6
	50

	
	ИТОГО  по  II   разделу:
	
	
	
	
	
	15471
	732
	

	
	411

	
	
	
	
	III.  Стены
	
	
	
	
	

	8-32-1
	Стены  наружные,  средней  сложности  из  силикатного  кирпича
	м³
	844
	32,20
	2,41
	

	27177
	2034
	

	4,23
	3570

	8-36
	Стены  внутренние,  из  керамического  кирпича  
	м³
	533
	44,0
	2,1
	

	23456
	1119
	

	3,9
	2079

	8-43
	Перегородки,  толщиной  в  1/2  кирпича,  из  керамического  кирпича
	100 м²
	11,628
	525
	74
	

	6105
	861
	

	137
	1593

	7-445
	Укладка  перемычек,  массой  до  1,3  т.
	шт
	152
	0,23
	0,08
	

	35
	12
	

	0,13
	20
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	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	
	Стоимость  перемычек
	м³
	30,4
	84,5
	—
	—
	2569
	—
	—
	—
	—

	
	Стоимость  арматуры  А-II  90  кг/ м³
	кг
	2739
	0,26
	—
	—
	711
	—
	—
	—
	—

	
	ИТОГО  по  III   разделу:
	
	
	
	
	
	54554
	4026
	

	
	7208

	
	
	
	IV.  Плиты  покрытия  и  перекрытия
	
	
	
	

	7-463
	Укладка  плит  покрытия  и  перекрытия,  площадью  до  10  м², при  массе  до  5 т.
	шт
	279
	3,11
	1,39
	

	868
	388
	

	2,29
	639

	7-244
	Укладка  плит  покрытия  и  перекрытия,  площадью  до  20  м², при  массе  до  5 т.
	шт
	10
	4,26
	1,68
	

	43
	17
	

	2,85
	29

	 ССЦМСМ
620
	Стоимость  плит  покрытия  и перекрытия, длиной до 12 м,  массой  до 5 т.
	м²
	2389,6
	26,4
	—
	—
	63085
	—
	—
	—
	—

	
	ИТОГО  по  IV   разделу:
	
	
	
	
	
	63996
	405
	

	
	668

	
	
	
	V.  Лестничные  марши  и  площадки
	
	
	
	

	7-502
	Укладка  лестничных  площадок  массой  более   1 т.
	шт
	18
	3,32
	1,35
	

	60
	24
	

	2,28
	41

	7-506
	Укладка  лестничных  маршей  массой  более   1 т.
	шт
	18
	3,11
	1,24
	

	56
	22
	

	2,13
	38

	 ССЦМСМ
651
	Стоимость  лестничных  площадок,  длиной  до  3 м,  массой  до  5т.  
	м³
	10,944
	107
	—
	—
	1171
	—
	—
	—
	—

	 ССЦМСМ
648
	Стоимость  лестничных  маршей,       длиной  до  3 м,  массой  до  5т.  
	м³
	10,296
	95,80
	—
	—
	986
	—
	—
	—
	—

	
	Стоимость  арматуры  лестничных  маршей и  площадок     А-II  90  кг/ м³
	кг
	1911,6
	0,26
	—
	—
	497
	—
	—
	—
	—

	
	ИТОГО  по  V   разделу:
	
	
	
	
	
	2770
	46
	

	
	79

	
	
	
	
	VI.   Окна,  двери
	
	
	
	
	

	10-74
	Установка  оконных  блоков  до  2 м²
	м²
	27
	4,6
	1,49
	

	124
	40
	

	2,56
	69
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	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	10-75
	Установка  оконных  блоков  свыше  2 м²
	м²
	252
	3,33
	1,15
	

	839
	290
	

	1,93
	486

	 ССРСЦМ
19
	Стоимость  оконных  блоков  ОРС  15– 9
	м²
	27
	22,8
	—
	—
	616
	—
	—
	—
	—

	 ССРСЦМ
  28
	Стоимость  оконных  блоков  ОРС  15–15
	м²
	90
	25,9
	—
	—
	2331
	—
	—
	—
	—

	  ССРСЦМ
29
	Стоимость  оконных  блоков  ОРС  15–18
	м²
	162
	29,2
	—
	—
	4730
	—
	—
	—
	—

	 10-88
	Установка  оконных  приборов
	Комплект
	126
	0,24
	0,24
	—
	30
	30
	—
	0,46
	58

	  ССРСЦМ
408
	Стоимость оконных  приборов ОРС 15– 9
	Комплект
	21
	3,41
	—
	—
	72
	—
	—
	—
	—

	  ССРСЦМ
 411
	Стоимость оконных  приборов ОРС 15– 15
	Комплект
	42
	5,38
	—
	—
	226
	—
	—
	—
	—

	  ССРСЦМ
413
	Стоимость оконных  приборов ОРС 15– 18
	Комплект
	63
	7,71
	—
	—
	386
	—
	—
	—
	—

	10-105
	Установка  дверных  блоков  до  3  м²,          в   капитальных  стенах
	м²  проема
	165,9
	1,49
	0,55
	

	247
	91
	

	0,91
	151

	10-107
	Установка  дверных  блоков  до  3  м²,        в  перегородках  
	м²  проема
	172,2
	2,53
	0,67
	

	436
	115
	

	1,16
	200

	 ССРСЦМ
217
	Стоимость  дверных  блоков  ДГ 21 – 7
	м²
	73,5
	18,4
	—
	—
	1352
	—
	—
	—
	—

	 ССРСЦМ
219
	Стоимость  дверных  блоков  ДГ 21 – 10
	м²
	126
	16,4
	—
	—
	2066
	—
	—
	—
	—

	 ССРСЦМ
220
	Стоимость  дверных  блоков  ДО 21 – 7
	м²
	44,1
	11,4
	—
	—
	503
	—
	—
	—
	—

	 ССРСЦМ
224
	Стоимость  дверных  блоков  ДО 21 – 12
	м²
	75,5
	12
	—
	—
	907
	—
	—
	—
	—

	 ССРСЦМ
212
	Стоимость  балконных  блоков  БРС 21– 9
	м²
	56,7
	43,7
	—
	—
	2478
	—
	—
	—
	—

	 ССРСЦМ
448
	Стоимость дверных  приборов (однопольные)
	Комплект
	170
	3,21
	—
	—
	546
	—
	—
	—
	—

	 ССРСЦМ
449
	Стоимость  дверных  приборов (двупольные)
	Комплект
	30
	3,64
	—
	—
	109
	—
	—
	—
	—

	
	ИТОГО  по  VI   разделу:
	
	
	
	
	
	1791
	566
	

	
	964
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	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	
	
	
	
	VII.   Полы
	
	
	
	
	

	11-6
	Устройство  щебеночного  основания
	м³
	35,104
	18,3
	1,82
	

	642
	64
	

	3,52
	124

	11-11
	Устройство  бетонного  основания
	м³
	35,104
	28,4
	1,62
	—
	997
	57
	—
	2,9
	102

	11-55
	Устройство  цементно-песчаной  стяжки
	100 м²
	2,66
	77,00
	9,88
	

	205
	26
	

	18,8
	50

	11-207
	Устройство  линолеумных  полов
	100 м²
	2,66
	482
	43,6
	

	1282
	116
	

	75,5
	201

	11-192
	Устройство  паркетных  полов  (бук)
	м²
	901,2
	18,1
	0,43
	

	16312
	388
	

	0,71
	640

	11-134
	Устройство  керамических  полов
	100 м²
	1,0375
	781
	61,4
	

	810
	64
	

	108
	112

	
	ИТОГО  по  VII   разделу:
	
	
	
	
	
	20248
	715
	

	
	1229

	
	
	
	
	VIII.   Кровля
	
	
	
	
	

	12-289
	Устройство  оклеечной  пароизоляции
	100 м²
	4,0032
	52,6
	10,7
	

	211
	43
	

	18,9
	76

	12-287
	Утепление  покрытий  легким  бетоном
	м³
	160,128
	44,10
	1,28
	

	7062
	205
	

	2,54
	407

	12-299
	Устройство  выравнивающей  цементно-песчаной  стяжки    толщ.  15 мм
	100 м²
	4,0032
	53,7
	7,64
	

	215
	31
	

	14,3
	57

	12-297
	Огрунтовка  оснований  из  бетона
	100 м²
	4,0032
	7,99
	2,34
	

	32
	9
	

	4,72
	19

	12-136
	Устройство  рулонной  кровли
	100 м²
	4,0032
	257
	33,3
	

	1029
	133
	

	55,8
	223

	
	ИТОГО  по  VIII   разделу:
	
	
	
	
	
	8549
	421
	

	
	782
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	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	
	
	
	
	IX.  Отделочные   работы
	
	
	
	
	

	15-262
	Улучшенная  штукатурка  стен
	100 м²
	64,78
	120
	46,4
	

	7774
	3006
	

	74
	4794

	15-263
	Улучшенная  штукатурка  потолков
	100 м²
	16,22
	123
	47,6
	

	1995
	772
	

	75
	1217

	15-86
	Облицовка  стен  глазурованной  плиткой  
	100 м²
	5,49
	468
	94,7
	

	2569
	520
	

	170
	933

	15-508
	  Известковая  окраска  потолков по штукатурке
	100 м²
	16,22
	5,96
	4,9
	

	97
	80
	

	9,7
	157

	15-561
	Масленая  окраска  стен
	100 м²
	5,49
	69
	31,5
	

	379
	173
	

	56
	307

	15-566
	Масленая  окраска  дверей
	100 м²
	8,1144
	21,3
	14,6
	

	173
	119
	

	24,6
	200

	15-567
	Масленая  окраска  окон
	100 м²
	7,533
	29,7
	23,1
	

	224
	174
	

	38
	286

	15-801
	Оклейка  стен  обоями
	100 м²
	53,8
	31,4
	15,3
	—
	1689
	823
	—
	26,9
	1447

	15-701
	Остекление  деревянных  оконных  переплетов
	100 м²
	4,743
	258
	23,5
	

	1224
	112
	

	43,1
	204

	
	ИТОГО  по  IX   разделу:
	
	
	
	
	
	16124
	5779
	

	
	9545

	
	
	
	
	X.  Разные  работы
	
	
	
	
	

	27-42
	Устройство  щебеночного  основания
	100 м²
	0,94
	235
	1,74
	

	221
	2
	

	3,3
	3

	27-164
	Устройство  покрытий  из  горячих  асфальтобетонных  смесей
	100 м²
	0,94
	205
	2,08
	

	193
	2
	

	3,75
	4

	
	ИТОГО  по  X   разделу:
	
	
	
	
	
	414
	4
	

	
	7
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	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	
	ИТОГО  прямых  затрат
	
	
	
	
	
	206357
	13238
	

	
	20980

	
	Увеличение  зарплаты  на  15 %
	
	
	
	
	
	2168
	1986
	182
	
	

	
	ИТОГО
	
	
	
	
	
	208543
	15224
	

	
	20980

	
	Накладные  расходы
	%
	18
	
	
	
	37538
	
	
	
	

	
	Нормативная  трудоемкость  по 
  накладным  расходам
	%
	9,2
	
	
	
	
	
	
	
	3454

	
	Зарплата  по  накладным  расходам
	%
	18
	
	
	
	
	6757
	
	
	

	
	ИТОГО  с  накладными  расходами
	
	
	
	
	
	246081
	21981
	

	
	24434

	
	Плановые  накопления
	%
	8
	
	
	
	19687
	
	
	
	

	
	ВСЕГО
	
	
	
	
	
	265768
	21981
	

	
	24434

	
	Сметная  стоимость
	
	
	
	
	
	265768
	
	
	
	

	
	Сметная  зарплата
	
	
	
	
	
	
	23374
	
	
	

	
	Нормативная  трудоемкость
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	24434
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Локальная  смета  № 2

На  санитарно – технические  работы  по  строительству  5-этажного  30-квартирного  жилого  дома

	основание:  чертежи  курсовых  проектов
	Сметная  стоимость – 
	16 049 руб.

	составлено:  в  ценах  1984  года.
	Сметная  зарплата – 
	1 568 руб.

	г.  Астана
	Нормативная  трудоемкость –
	2 432 чел ·час



Таблица 5

	№  по
ЕРЕР 
	Наименование  работ  и  затрат
	Ед. изм.
	Кол-во
	Сметная  стоимость  ед.  работ
	Общая  сметная  стоимость
	Норматив.  трудоемкость  рабочих  не  занятых  экспл.   машин

	
	
	
	
	Всего
	В  том  числе
	Всего
	В  том  числе
	

	
	
	
	
	
	Основная  зарплата
	Экспл.  машин  в  том  числе  зарплата
	
	Основная  зарплата
	Экспл. машин,  в  том  числе  зарплата
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	На единицу  работ
	Всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Укруп-ненные  показа-тели   п. 6
стр165
	Отопление  и  вентиляция
	м²
	910,8
	5,8
	0,61
	

	5283
	556
	

	1,04
	947

	
	Водопровод  горячей  и  холодной  воды
	м²
	910,8
	3,5
	0,37
	

	3188
	337
	

	0,63
	574

	
	Канализация
	м²
	910,8
	5,1
	0,54
	

	4645
	492
	

	1
	911

	
	ИТОГО:
	
	
	
	
	
	13116
	1385
	

	
	2432

	
	Накладные  расходы:
	%
	13,3
	
	
	
	1744
	
	
	
	

	
	ИТОГО  с  накладными  расходами:
	
	
	
	
	
	14860
	1385
	

	
	2432

	
	Плановые  накопления:
	%
	8
	
	
	
	1189
	
	
	
	

	
	ВСЕГО:
	
	
	
	
	
	16049
	1385
	

	
	2432



Примечание:  составлено  на  основе  укрупненных  показателей.
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Локальная  смета  № 3

На  электромонтажные  работы  по  строительству  5-этажного  30-квартирного  жилого  дома

	основание:  чертежи  курсовых  проектов
	Сметная  стоимость – 
	3 461 руб.

	составлено:  в  ценах  1984  года.
	Сметная  зарплата – 
	410 руб.

	г.  Астана
	Нормативная  трудоемкость –
	583 чел ·час



Таблица 6

	№  по
ЕРЕР 
	Наименование  работ  и  затрат
	Ед. изм.
	Кол-во
	Сметная  стоимость  ед.  работ
	Общая  сметная  стоимость
	Норматив.  трудоемкость  рабочих  не  занятых  экспл.   машин

	
	
	
	
	Всего
	В  том  числе
	Всего
	В  том  числе
	

	
	
	
	
	
	Основная  зарплата
	Экспл.  машин  в  том  числе  зарплата
	
	Основная  зарплата
	Экспл. машин,  в  том  числе  зарплата
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	На единицу  работ
	Всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	
	Электромонтажные  работы
	м²
	910,8
	3,8
	0,4
	

	3461
	364
	

	0,64
	583




Примечание:  Составлено  на  основе  укрупненных  показателей.
Накладные  расходы  и  плановые  накопления  учтены.  
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Локальная  смета  № 4

На  слаботочные  работы  по  строительству  5-этажного  30-квартирного  жилого  дома

	основание:  чертежи  курсовых  проектов
	Сметная  стоимость – 
	1 002 руб.

	составлено:  в  ценах  1984  года.
	Сметная  зарплата – 
	127 руб.

	г.  Астана
	Нормативная  трудоемкость –
	182 чел ·час



Таблица 7

	№  по
ЕРЕР 
	Наименование  работ  и  затрат
	Ед. изм.
	Кол-во
	Сметная  стоимость  ед.  работ
	Общая  сметная  стоимость
	Норматив.  трудоемкость  рабочих  не  занятых  экспл.   машин

	
	
	
	
	Всего
	В  том  числе
	Всего
	В  том  числе
	

	
	
	
	
	
	Основная  зарплата
	Экспл.  машин  в  том  числе  зарплата
	
	Основная  зарплата
	Экспл. машин,  в  том  числе  зарплата
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	На единицу  работ
	Всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	
	Слаботочные  работы
	м²
	910,8
	1,1
	0,12
	

	1002
	109
	

	0,2
	182




Примечание:  Составлено  на  основе  укрупненных  показателей.
Накладные  расходы  и  плановые  накопления  учтены. 
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 Сводный  сметный  расчет

стоимость  строительства  5-этажного  30-квартирного  жилого  дома

составлено  в  ценах  1984 г.  с  перещётом  на  цены  1991 г.



	№   п/п
	Главы,  объекты,  работы  и  затраты
	Сметная  стоимость
	Общая  смеиная  стоим-ть
	Индексы  пересчета
	Общая  сметная  стоимость

	
	
	Строи-тельные
	Мон-тажные
	Обору
дование
	Прочие
	
	СМР
	Обору
дование
	Прочие
	Строи-тельные
	Мон-тажные
	Обору
дование
	Прочие
	Всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	
	Глава 1:  Подготовка  территории  строительства
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Отвод  земельного  участка
	
	
	
	8588
	8588
	
	
	1,0
	
	
	
	8588
	8588

	
	Глава 2:  Основные  объекты  строительства
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	5 этажный  30 квартирный  жилой  дом
	281817
	4463
	
	
	286280
	1,59
	
	
	448089
	7096
	
	
	455185

	3
	Глава 7: Благоустройство  и  озеленение
	11451
	
	
	
	11451
	1,59
	
	
	18207
	
	
	
	18207

	
	ИТОГО  по  главам  1÷7
	293268
	4463
	
	8588
	306319
	
	
	
	466296
	7096
	
	8588
	481980

	4
	Глава 8:  Временные  здания 
 и  сооружения 
	4399
	67
	
	
	4466
	1,0
	
	
	4399
	67
	
	
	4466

	
	ИТОГО  по  главам  1÷8
	297667
	4530
	
	8588
	310785
	
	
	
	470695
	7163
	
	8588
	486446

	
	Глава 9: Прочие   расходы  и  затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Зимнее  удорожание
	5060
	77
	
	
	5137
	1,0
	
	
	5060
	77
	
	
	5137

	6
	Премиальная  оплата
	
	
	
	11810
	11810
	
	
	1,09
	
	
	
	12873
	12873

	7
	Дополнительные  отпуска
	
	
	
	2176
	2176
	
	
	1,09
	
	
	
	2372
	2372

	8
	Выслуга  лет
	
	
	
	3108
	3108
	
	
	1,09
	
	
	
	3388
	3388

	9
	Передвижной  характер  работ
	
	
	
	19890
	19890
	
	
	1,09
	
	
	
	21680
	21680
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Продолжение  таблицы

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	10
	Транспортировка  привозных  материалов
	18158
	276
	
	
	18434
	1,59
	
	
	28871
	439
	
	
	29310

	11
	Премия  за  ввод  объекта
	
	
	
	13053
	13053
	
	
	1,09
	
	
	
	14228
	14228

	12
	Разница  стоимости  электроэнергии
	14883
	227
	
	
	15110
	1,59
	
	
	23664
	361
	
	
	24025

	
	ИТОГО  по  главе  9
	38101
	580
	
	50037
	88718
	
	
	
	57595
	877
	
	54541
	113013

	
	ИТОГО  по  главам  1÷9
	335768
	5110
	
	58625
	399503
	
	
	
	528290
	8040
	
	63129
	599459

	13
	Глава 10:  Содержание  технадзора
	
	
	
	3995
	3995
	
	
	1,0
	
	
	
	3995
	3995

	14
	Глава 12:  Проектно-изыскательские  работы
	
	
	
	5726
	5726
	
	
	1,0
	
	
	
	5726
	5726

	
	ИТОГО  по  главам  1÷12
	335768
	5110
	
	68346
	409224
	
	
	
	528290
	8040
	
	72850
	609180

	15
	Непредвиденные  расходы
	6715
	102
	
	1367
	8220
	1,59
	
	1,09
	10677
	162
	
	1490
	12329

	
	ВСЕГО
	342483
	5212
	
	69713
	417 444
	
	
	
	538967
	8202
	
	74340
	621 509




Расчет  к  главам  сводной  сметы

Глава 1:  Подготовка  территории  строительства
1.  Отвод  земельного  участка – 2 %
инд. 1,0
286280 ∙ 3 % = 8588

Глава 2:  Основные  объекты  строительства
2.  5 этажный  30 квартирный  жилой  дом
инд. 1,59
281817 ∙ 1,59 = 448089
4463 ∙ 1,59 = 7096
286280 ∙ 1,59 = 45519

Глава 7:   3.  Благоустройство  и  озеленение – 4 %
инд. 1,59
286280 ∙ 4 % = 1145 ∙ 1,59 =  18207

Глава 8:   4.  Временные  здания  и  сооружения – 1,5 %
инд. 1,0
293268 ∙ 1,5 % = 4399
4463 ∙ 1,5 % = 67
4399 + 67 = 4466

Глава 9:  Прочие  расходы  и  затраты
5.  Зимнее  удорожание    СНиП  IV.7-91 – 1,7 %
инд. 1,0
297667 ∙ 1,7 % = 5060
4530 ∙ 1,7 % = 77
5060 + 77 = 5137

6.  Премиальная  оплата – 3,8 % 
инд. 1,09
310785 ∙ 3,8 % = 11810 ∙ 1,09 =  12873

7.  Дополнительные  отпуска – 0,7 % 
инд. 1,09
310785 ∙ 0,7 % = 2176 ∙ 1,09 =  2372

8.  Выслуга  лет – 1 % 
инд. 1,09
310785 ∙ 1 % = 3108 ∙ 1,09 =  3388

9.  Передвижной  характер  работ – 6,4 % 
инд. 1,09
310785 ∙ 6,4 % = 19890 ∙ 1,09 =  21680
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	Лист

	
	






10.   Транспортировка  привозных  материалов – 6,1 %
инд. 1,59
297667 ∙ 6,1 % = 18158 ∙ 1,59 = 28871
4530 ∙ 6,1 % = 276 ∙ 1,59 = 439
28871 + 439 = 29310

11.  Премия  за  ввод  объекта – 4,2 % 
инд. 1,09
310785 ∙ 4,2 % = 13053 ∙ 1,09 =  14228

12.   Разница  в  стоимости  электроэнергии – 5 %
инд. 1,59
297667 ∙ 5 % = 14883 ∙ 1,59 = 23664
4530 ∙ 5 % = 227 ∙ 1,59 = 361
23664 + 361 = 24025

Глава 10:  13.   Содержание  технадзора – 1 %
инд. 1,0
399503 ∙ 1 % = 3995

Глава 12:  14.   Проектно-изыскательские  работы – 2 %
инд. 1,0
286 280 ∙ 2 % = 5726

15.    Непредвиденные  расходы   и  затраты – 2 %
инд. 1,59; 1,09
335768 ∙ 2 % = 6715 ∙ 1,59 =10677
5110 ∙ 2 % = 102 ∙ 1,59 = 162
68346 ∙ 2 % = 1367 ∙ 1,09 = 1490
6751 + 102 + 1367 = 8220
10677 + 162 + 1490 = 12329


Базисная  цена  со  100 %  передачей  непредвиденных  затрат  подрядчику:

621509 – (3995 + 5726 + 8588) = 603200
СМР      538967 + 8202 = 547169
Прочие  74340 – (3995 + 5726 + 8588) = 56031
547169 + 56031 = 603200
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Определение  потребности  в  материалах  для  устройства  перегородок

	Наименование  материалов  или  работ
	Ед.  изм.
	Кол-во
	Данные  по  СНиП  IV.2 – 82
	Общий  расход  матер-ов

	
	
	
	Таблица
	Ед.  изм.
	Наименование  материалов
	Расход  по  СНиП
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Перегородки
	100 м²
	11,628
	8 – 5
	м³
	Раствор  це-ментно-извест-ковый     М 25
	2,3
	26,74

	
	(100 м²)
	
	
	тыс.шт.
	Кирпич
	5,04
	58,61

	
	
	
	
	т
	Сталь  круглая  арматурная
	0,09
	1,05

	
	
	
	
	руб.
	Прочие  материалы
	5,76
	66,98
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Экономическая  обоснованность  выбора
  оптимального  варианта  конструктивных  решений

Себестоимость  и   трудовые  затраты
при  устройстве  перегородок

	Процессы
	ЕРЕР
	Ед. изм.
	Кирпичные
	Гипсобетонные

	
	
	
	стоимость
	Затраты  труда
	стоимость
	Затраты  труда

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Кирпичная  кладка
	8-43
	100 м²
	6105
	1593
	
	

	Монтаж  гипсобетонных  перегородок
	7-629
	шт.
	
	
	741
	360

	Стоимость гипсобетонных  перегородок
	ССЦМСМ  п.129
	м²
	
	
	8651
	

	ИТОГО
	
	
	6105
	1593
	9392
	360

	Накладные  расходы
	%
	18
	1099
	—
	1691
	—

	ВСЕГО
	
	
	7204
	1593
	11083
	360



Экономическая  эффективность
сравниваемых  материалов

	Показатели
	Вариант  по  проекту
	Вариант  по  замене

	Сметная  стоимость 
	
	


	Годовые  эксплуатационные  расходы
	 – ?
	
 – ?

	Трудоёмкость  работ
	

	





Годовые  эксплуатационные  расходы





  


где,     и   –  затраты  на  капитальный  и  текущий  ремонт


           и   –  отчисления  на  восстановления




                                 и    – срок  службы  данной  конструкции
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  и    – нормы  отчислений  на
капитальный  и  текущий  ремонт

Экономический  эффект:




Трудоемкость  по  кирпичным  перегородкам:




Экономическая  эффективность  по  трудоемкости:
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Технико – экономические  показатели

Таблица 10

	№  п/п
	Наименование  показателей
	Ед. изм.
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1
	Строительный  объем  здания
	м³
	7 649,2

	2
	Общая  площадь
	м²
	1 152,1

	3
	Рабочая  площадь
	м²
	910,8

	4
	Общая  сметная  стоимость  в  ценах  1991 г.
	тенге
	627 861

	5
	Договорная  стоимость  в  ценах  2002 г.
	тенге
	56 149 330

	6
	Стоимость  1 м³  строительного  объема
	тенге
	82,08

	7
	Стоимость  1 м³  общей  площади
	тенге
	544,97

	8
	Стоимость  1  потребительской  единицы
	тенге
	689,35

	9
	Общая  трудоемкость
	

	


	10
	Трудоемкость  на  1 м³  строительного  объема
	чел·день
	0,44

	11
	Выработка  на  1  чел·день
	тенге
	186,33

	12
	Продолжительность  строительства
	дней
	63
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