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ВВЕДЕНИЕ

Организация строительного производства обеспечивает целенаправленность всех организационных, технических и технологических решений на достижение конечного результата – ввод в действие объекта с необходимым качеством в установленные сроки.
До начала строительства объекта должны быть выполнены мероприятия и работы по подготовке строительного производства в объеме, обеспечивающем осуществление строительства запроектированными темпами, включая проведение общей организационно-технической подготовки к производству СМР.
Строительство каждого объекта допускается осуществлять только на основе предварительно разработанных решений по организации строительства и технологии производства работ, которые должны быть приняты в ПОС и ППР.
Строительство должно вестись в технологической последовательности в соответствии с календарным планом с учетом обоснованного совмещения отдельных видов работ.
При организации строительного производства должно предусматриваться своевременное строительство подъездных путей, создание складского хозяйства, развитие производственной базы строительных организаций, подготовка помещений жилищного и социально-бытового назначения и коммунального хозяйства в объеме, необходимом для нужд строительства с учетом возможностей временного использования запроектированных постоянных зданий и сооружений.
1. [bookmark: _Toc27708938]
ОБЩАЯ ЧАСТЬ
[bookmark: _Toc27032268][bookmark: _Toc27033805][bookmark: _Toc27033945][bookmark: _Toc27034004][bookmark: _Toc27034357][bookmark: _Toc27034447][bookmark: _Toc27034587][bookmark: _Toc27040623][bookmark: _Toc27281863][bookmark: _Toc27542648][bookmark: _Toc27543080][bookmark: _Toc27543157][bookmark: _Toc27543905][bookmark: _Toc27552403][bookmark: _Toc27553550][bookmark: _Toc27555360][bookmark: _Toc27664329][bookmark: _Toc27664369][bookmark: _Toc27664409][bookmark: _Toc27708939]
Строительство жилого дома предусмотрено на площадке с расчетной сейсмичностью 7 балов.
[bookmark: _Toc27032269][bookmark: _Toc27033806][bookmark: _Toc27033946][bookmark: _Toc27034005][bookmark: _Toc27034358][bookmark: _Toc27034448][bookmark: _Toc27034588][bookmark: _Toc27040624][bookmark: _Toc27281864][bookmark: _Toc27542649][bookmark: _Toc27543081][bookmark: _Toc27543158][bookmark: _Toc27543906][bookmark: _Toc27552404][bookmark: _Toc27553551][bookmark: _Toc27555361][bookmark: _Toc27664330][bookmark: _Toc27664370][bookmark: _Toc27664410][bookmark: _Toc27708940]Расчетная зимняя температура наружного воздуха - -19оС.
[bookmark: _Toc27032270][bookmark: _Toc27033807][bookmark: _Toc27033947][bookmark: _Toc27034006][bookmark: _Toc27034359][bookmark: _Toc27034449][bookmark: _Toc27034589][bookmark: _Toc27040625][bookmark: _Toc27281865][bookmark: _Toc27542650][bookmark: _Toc27543082][bookmark: _Toc27543159][bookmark: _Toc27543907][bookmark: _Toc27552405][bookmark: _Toc27553552][bookmark: _Toc27555362][bookmark: _Toc27664331][bookmark: _Toc27664371][bookmark: _Toc27664411][bookmark: _Toc27708941]Нормативный скоростной напор ветра – 0,48кН/м2.
[bookmark: _Toc27032271][bookmark: _Toc27033808][bookmark: _Toc27033948][bookmark: _Toc27034007][bookmark: _Toc27034360][bookmark: _Toc27034450][bookmark: _Toc27034590][bookmark: _Toc27040626][bookmark: _Toc27281866][bookmark: _Toc27542651][bookmark: _Toc27543083][bookmark: _Toc27543160][bookmark: _Toc27543908][bookmark: _Toc27552406][bookmark: _Toc27553553][bookmark: _Toc27555363][bookmark: _Toc27664332][bookmark: _Toc27664372][bookmark: _Toc27664412][bookmark: _Toc27708942]Нормативная снеговая нагрузка – 0,5кН/м2.
[bookmark: _Toc27032272][bookmark: _Toc27033809][bookmark: _Toc27033949][bookmark: _Toc27034008][bookmark: _Toc27034361][bookmark: _Toc27034451][bookmark: _Toc27034591][bookmark: _Toc27040627][bookmark: _Toc27281867][bookmark: _Toc27542652][bookmark: _Toc27543084][bookmark: _Toc27543161][bookmark: _Toc27543909][bookmark: _Toc27552407][bookmark: _Toc27553554][bookmark: _Toc27555364][bookmark: _Toc27664333][bookmark: _Toc27664373][bookmark: _Toc27664413][bookmark: _Toc27708943]Класс здания – II.
[bookmark: _Toc27032273][bookmark: _Toc27033810][bookmark: _Toc27033950][bookmark: _Toc27034009][bookmark: _Toc27034362][bookmark: _Toc27034452][bookmark: _Toc27034592][bookmark: _Toc27040628][bookmark: _Toc27281868][bookmark: _Toc27542653][bookmark: _Toc27543085][bookmark: _Toc27543162][bookmark: _Toc27543910][bookmark: _Toc27552408][bookmark: _Toc27553555][bookmark: _Toc27555365][bookmark: _Toc27664334][bookmark: _Toc27664374][bookmark: _Toc27664414][bookmark: _Toc27708944]Степень огнестойкости здания – II.
[bookmark: _Toc27032274][bookmark: _Toc27033811][bookmark: _Toc27033951][bookmark: _Toc27034010][bookmark: _Toc27034363][bookmark: _Toc27034453][bookmark: _Toc27034593][bookmark: _Toc27040629][bookmark: _Toc27281869][bookmark: _Toc27542654][bookmark: _Toc27543086][bookmark: _Toc27543163][bookmark: _Toc27543911][bookmark: _Toc27552409][bookmark: _Toc27553556][bookmark: _Toc27555366][bookmark: _Toc27664335][bookmark: _Toc27664375][bookmark: _Toc27664415][bookmark: _Toc27708945]Степень долговечности – II.
[bookmark: _Toc27032275][bookmark: _Toc27033812][bookmark: _Toc27033952][bookmark: _Toc27034011][bookmark: _Toc27034364][bookmark: _Toc27034454][bookmark: _Toc27034594][bookmark: _Toc27040630][bookmark: _Toc27281870][bookmark: _Toc27542655][bookmark: _Toc27543087][bookmark: _Toc27543164][bookmark: _Toc27543912][bookmark: _Toc27552410][bookmark: _Toc27553557][bookmark: _Toc27555367][bookmark: _Toc27664336][bookmark: _Toc27664376][bookmark: _Toc27664416][bookmark: _Toc27708946]Рельеф местности ровный.
[bookmark: _Toc27032276][bookmark: _Toc27033813][bookmark: _Toc27033953][bookmark: _Toc27034012][bookmark: _Toc27034365][bookmark: _Toc27034455][bookmark: _Toc27034595][bookmark: _Toc27040631][bookmark: _Toc27281871][bookmark: _Toc27542656][bookmark: _Toc27543088][bookmark: _Toc27543165][bookmark: _Toc27543913][bookmark: _Toc27552411][bookmark: _Toc27553558][bookmark: _Toc27555368][bookmark: _Toc27664337][bookmark: _Toc27664377][bookmark: _Toc27664417][bookmark: _Toc27708947]Здание семиэтажное четырехсекционное с техническим этажом, общая высота 19,6м, размеры в плане72,4х11,52м.
[bookmark: _Toc27032277][bookmark: _Toc27033814][bookmark: _Toc27033954][bookmark: _Toc27034013][bookmark: _Toc27034366][bookmark: _Toc27034456][bookmark: _Toc27034596][bookmark: _Toc27040632][bookmark: _Toc27281872][bookmark: _Toc27542657][bookmark: _Toc27543089][bookmark: _Toc27543166][bookmark: _Toc27543914][bookmark: _Toc27552412][bookmark: _Toc27553559][bookmark: _Toc27555369][bookmark: _Toc27664338][bookmark: _Toc27664378][bookmark: _Toc27664418][bookmark: _Toc27708948]Обеспечение нужд строительства водой осуществляется от существующего водопровода, находящегося в районе строительной площадки; электроснабжение осуществляется от существующей трансформаторной подстанции; теплоснабжение осуществляется от действующей районной котельной.
[bookmark: _Toc27032278][bookmark: _Toc27033815][bookmark: _Toc27033955][bookmark: _Toc27034014][bookmark: _Toc27034367][bookmark: _Toc27034457][bookmark: _Toc27034597][bookmark: _Toc27040633][bookmark: _Toc27281873][bookmark: _Toc27542658][bookmark: _Toc27543090][bookmark: _Toc27543167][bookmark: _Toc27543915][bookmark: _Toc27552413][bookmark: _Toc27553560][bookmark: _Toc27555370][bookmark: _Toc27664339][bookmark: _Toc27664379][bookmark: _Toc27664419][bookmark: _Toc27708949]Конструктивные решения здания:
· [bookmark: _Toc27032279][bookmark: _Toc27033816][bookmark: _Toc27033956][bookmark: _Toc27034015][bookmark: _Toc27034368][bookmark: _Toc27034458][bookmark: _Toc27034598][bookmark: _Toc27040634][bookmark: _Toc27281874][bookmark: _Toc27542659][bookmark: _Toc27543091][bookmark: _Toc27543168][bookmark: _Toc27543916][bookmark: _Toc27552414][bookmark: _Toc27553561][bookmark: _Toc27555371][bookmark: _Toc27664340][bookmark: _Toc27664380][bookmark: _Toc27664420][bookmark: _Toc27708950]Несущими являются внутренние поперечные панели и панели наружных торцевых стен;
· [bookmark: _Toc27032280][bookmark: _Toc27033817][bookmark: _Toc27033957][bookmark: _Toc27034016][bookmark: _Toc27034369][bookmark: _Toc27034459][bookmark: _Toc27034599][bookmark: _Toc27040635][bookmark: _Toc27281875][bookmark: _Toc27542660][bookmark: _Toc27543092][bookmark: _Toc27543169][bookmark: _Toc27543917][bookmark: _Toc27552415][bookmark: _Toc27553562][bookmark: _Toc27555372][bookmark: _Toc27664341][bookmark: _Toc27664381][bookmark: _Toc27664421][bookmark: _Toc27708951]Фундаменты из сборных элементов - под наружные стены из бетонных блоков, под внутренние – из железобетонных подушек;
· [bookmark: _Toc27032281][bookmark: _Toc27033818][bookmark: _Toc27033958][bookmark: _Toc27034017][bookmark: _Toc27034370][bookmark: _Toc27034460][bookmark: _Toc27034600][bookmark: _Toc27040636][bookmark: _Toc27281876][bookmark: _Toc27542661][bookmark: _Toc27543093][bookmark: _Toc27543170][bookmark: _Toc27543918][bookmark: _Toc27552416][bookmark: _Toc27553563][bookmark: _Toc27555373][bookmark: _Toc27664342][bookmark: _Toc27664382][bookmark: _Toc27664422][bookmark: _Toc27708952]Внешняя поверхность панелей наружных стен облицована керамической плиткой; поверхности всех панелей внутри здания имеют фактурный слой, подготовленный под окраску;
· [bookmark: _Toc27032282][bookmark: _Toc27033819][bookmark: _Toc27033959][bookmark: _Toc27034018][bookmark: _Toc27034371][bookmark: _Toc27034461][bookmark: _Toc27034601][bookmark: _Toc27040637][bookmark: _Toc27281877][bookmark: _Toc27542662][bookmark: _Toc27543094][bookmark: _Toc27543171][bookmark: _Toc27543919][bookmark: _Toc27552417][bookmark: _Toc27553564][bookmark: _Toc27555374][bookmark: _Toc27664343][bookmark: _Toc27664383][bookmark: _Toc27664423][bookmark: _Toc27708953]Перегородки толщиной 6см из холодного бетона;
· [bookmark: _Toc27032283][bookmark: _Toc27033820][bookmark: _Toc27033960][bookmark: _Toc27034019][bookmark: _Toc27034372][bookmark: _Toc27034462][bookmark: _Toc27034602][bookmark: _Toc27040638][bookmark: _Toc27281878][bookmark: _Toc27542663][bookmark: _Toc27543095][bookmark: _Toc27543172][bookmark: _Toc27543920][bookmark: _Toc27552418][bookmark: _Toc27553565][bookmark: _Toc27555375][bookmark: _Toc27664344][bookmark: _Toc27664384][bookmark: _Toc27664424][bookmark: _Toc27708954]Перекрытия из сплошных плоских панелей размером «на комнату» толщиной 10см из холодного бетона.
· [bookmark: _Toc27032284][bookmark: _Toc27033821][bookmark: _Toc27033961][bookmark: _Toc27034020][bookmark: _Toc27034373][bookmark: _Toc27034463][bookmark: _Toc27034603][bookmark: _Toc27040639][bookmark: _Toc27281879][bookmark: _Toc27542664][bookmark: _Toc27543096][bookmark: _Toc27543173][bookmark: _Toc27543921][bookmark: _Toc27552419][bookmark: _Toc27553566][bookmark: _Toc27555376][bookmark: _Toc27664345][bookmark: _Toc27664385][bookmark: _Toc27664425][bookmark: _Toc27708955]Лестницы из крупных маршей и площадок. Площадки сверху облицованы керамической плиткой, марши имеют готовые проступи;
· [bookmark: _Toc27032285][bookmark: _Toc27033822][bookmark: _Toc27033962][bookmark: _Toc27034021][bookmark: _Toc27034374][bookmark: _Toc27034464][bookmark: _Toc27034604][bookmark: _Toc27040640][bookmark: _Toc27281880][bookmark: _Toc27542665][bookmark: _Toc27543097][bookmark: _Toc27543174][bookmark: _Toc27543922][bookmark: _Toc27552420][bookmark: _Toc27553567][bookmark: _Toc27555377][bookmark: _Toc27664346][bookmark: _Toc27664386][bookmark: _Toc27664426][bookmark: _Toc27708956]Крыша бесчердачная (совмещенная) с утеплителем из пенобетона с 4-слойным ковром из рулонных материалов.
· [bookmark: _Toc27032286][bookmark: _Toc27033823][bookmark: _Toc27033963][bookmark: _Toc27034022][bookmark: _Toc27034375][bookmark: _Toc27034465][bookmark: _Toc27034605][bookmark: _Toc27040641][bookmark: _Toc27281881][bookmark: _Toc27542666][bookmark: _Toc27543098][bookmark: _Toc27543175][bookmark: _Toc27543923][bookmark: _Toc27552421][bookmark: _Toc27553568][bookmark: _Toc27555378][bookmark: _Toc27664347][bookmark: _Toc27664387][bookmark: _Toc27664427][bookmark: _Toc27708957]Окна деревянные со спаренными переплетами по ГОСТ11214-78;
· [bookmark: _Toc27032287][bookmark: _Toc27033824][bookmark: _Toc27033964][bookmark: _Toc27034023][bookmark: _Toc27034376][bookmark: _Toc27034466][bookmark: _Toc27034606][bookmark: _Toc27040642][bookmark: _Toc27281882][bookmark: _Toc27542667][bookmark: _Toc27543099][bookmark: _Toc27543176][bookmark: _Toc27543924][bookmark: _Toc27552422][bookmark: _Toc27553569][bookmark: _Toc27555379][bookmark: _Toc27664348][bookmark: _Toc27664388][bookmark: _Toc27664428][bookmark: _Toc27708958]Двери деревянные по ГОСТ 6629-74*;
· [bookmark: _Toc27032288][bookmark: _Toc27033825][bookmark: _Toc27033965][bookmark: _Toc27034024][bookmark: _Toc27034377][bookmark: _Toc27034467][bookmark: _Toc27034607][bookmark: _Toc27040643][bookmark: _Toc27281883][bookmark: _Toc27542668][bookmark: _Toc27543100][bookmark: _Toc27543177][bookmark: _Toc27543925][bookmark: _Toc27552423][bookmark: _Toc27553570][bookmark: _Toc27555380][bookmark: _Toc27664349][bookmark: _Toc27664389][bookmark: _Toc27664429][bookmark: _Toc27708959]Полы в жилых комнатах, передних и кухнях дощатые по лагам, в санузлах – из керамической плитки по шлакобетону с гидроизоляцией из двух слоев рубероида на битумной мастике;
· [bookmark: _Toc27032289][bookmark: _Toc27033826][bookmark: _Toc27033966][bookmark: _Toc27034025][bookmark: _Toc27034378][bookmark: _Toc27034468][bookmark: _Toc27034608][bookmark: _Toc27040644][bookmark: _Toc27281884][bookmark: _Toc27542669][bookmark: _Toc27543101][bookmark: _Toc27543178][bookmark: _Toc27543926][bookmark: _Toc27552424][bookmark: _Toc27553571][bookmark: _Toc27555381][bookmark: _Toc27664350][bookmark: _Toc27664390][bookmark: _Toc27664430][bookmark: _Toc27708960]Внутренняя отделка: стены комнат покрываются водным колером по шпаклевке или обоями по бумаге без шпаклевки. Стены кухонь, санузлов, передних и лестничных клеток покрываются масляной краской на высоту 1,5м. потолки всех помещений окрашиваются водяной краской по шпаклевке;
· [bookmark: _Toc27032290][bookmark: _Toc27033827][bookmark: _Toc27033967][bookmark: _Toc27034026][bookmark: _Toc27034379][bookmark: _Toc27034469][bookmark: _Toc27034609][bookmark: _Toc27040645][bookmark: _Toc27281885][bookmark: _Toc27542670][bookmark: _Toc27543102][bookmark: _Toc27543179][bookmark: _Toc27543927][bookmark: _Toc27552425][bookmark: _Toc27553572][bookmark: _Toc27555382][bookmark: _Toc27664351][bookmark: _Toc27664391][bookmark: _Toc27664431][bookmark: _Toc27708961]Наружная отделка: облицовке цоколя керамической плиткой.

[bookmark: _Toc27708962]
2. ПОДСЧЕТ ОБЪЕМОВ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

Подсчет объемов строительно-монтажных работ осуществляем в соответствии с правилами исчисления объемов работ технической части каждого сборника СНиП IV-2-91. Приложение Т.1-П. Сборники элементных сметных норм на строительные конструкции и работы (Госстрой СССР). Объемы работ по отдельным конструктивным элементам определяем в единицах измерений СНиП (ч. IV).
Подсчет объемов монтируемых железобетонных конструкции и изделий осуществляем табличным методом с указанием расхода бетона на одно изделие, его геометрических размеров и массы. Результаты расчетов заносим в таблицу 1. Результаты подсчета остальных работ вносятся в ведомость объемов работ (таблица 2).
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	Таблица 1 – Сборные железобетонные конструкции

	№ п/п
	Тип, марка изделия
	Геометрически размеры, мм
	Эскиз изделия
	Количество, шт
	Объем, м3
	Масса, т
	Примечание

	
	
	Сечение
	Длина, L
	
	
	шт
	всего
	шт
	всего
	

	
	
	Высота, Н
	Ширина, В
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	А. Подземная часть дома (1-464)

	1
	Фундаменты-подушки
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ФП1
	200
	600
	2300
	 
	128
	0,27
	34,56
	0,65
	83,2
	 

	 
	ФП2
	200
	600
	700
	 
	116
	0,08
	9,28
	0,2
	23,2
	 

	2
	Фундаменты-блоки
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ФБ1
	580
	400
	2580
	 
	60
	0,59
	35,4
	1,42
	85,2
	 

	 
	ФБ2
	580
	400
	580
	 
	28
	0,13
	3,64
	0,3
	8,4
	 

	3
	Наружные стеновые панели
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	НС6
	1960
	210
	3180
	 
	16
	0,6
	 
	 
	 
	 

	 
	НС7
	1960
	210
	2580
	 
	36
	0,5
	18
	1,2
	43,2
	 

	 
	НС8
	1960
	210
	400
	 
	4
	0,64
	2,56
	1,48
	5,92
	 

	4
	Внутренние стеновые панели
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ВС10
	1830
	140
	5820
	 
	8
	1,45
	11,6
	3,52
	28,16
	 

	 
	ВС11
	1830
	140
	4520
	 
	4
	1,16
	4,64
	2,8
	11,2
	 

	 
	ВС12
	1830
	140
	2300
	 
	84
	1,38
	115,92
	0,57
	47,88
	 

	 
	ВС13
	1830
	140
	1650
	 
	4
	1,02
	4,08
	0,42
	1,68
	 

	 
	ВС14
	1830
	140
	4640
	 
	8
	1,17
	9,36
	2,83
	22,64
	 

	5
	Панели перекрытия
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	П1
	100
	3180
	5700
	 
	16
	1,81
	28,96
	4,42
	70,72
	 

	 
	П2
	100
	2580
	5700
	 
	32
	1,47
	47,04
	3,57
	114,24
	 

	6
	Лестничная площадка ЛП1
	70
	1350
	2460
	 
	4
	0,31
	1,24
	0,77
	3,08
	 

	7
	Лестничный марш ЛМ2
	70
	1200
	2730
	 
	8
	0,3
	2,4
	0,74
	5,92
	 

	Б. Надземная часть дома и крыша (1-464)

	8
	Наружные стеновые панели
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	 
	НС1
	2580
	210
	3180
	 
	112
	1,3
	145,6
	1,3
	145,6
	 

	 
	НС3
	2680
	210
	2580
	 
	224
	1,3
	291,2
	1,3
	291,2
	 

	 
	НС4, НС4-2
	2680
	210
	3180
	 
	28
	2,13
	59,64
	2,13
	59,64
	 

	 
	НС5
	1250
	210
	3180
	 
	28
	0,6
	16,8
	0,6
	16,8
	 

	9
	Внутренние стеновые панели
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ВС1
	2580
	120
	5640
	 
	84
	1,92
	161,28
	4,22
	354,48
	 

	 
	ВС2, ВС2-2
	2580
	120
	4450
	 
	112
	1,58
	176,96
	3,48
	389,76
	 

	 
	ВС3
	2580
	120
	5810
	 
	14
	1,96
	27,44
	4,32
	60,48
	 

	 
	ВС4
	2580
	120
	4840
	 
	168
	1,65
	277,2
	3,62
	608,16
	 

	 
	ВС5
	2580
	120
	1020
	 
	28
	0,35
	9,8
	0,77
	21,56
	 

	 
	ВС6
	2580
	120
	6010
	 
	42
	2,03
	85,26
	4,46
	187,32
	 

	 
	ВС7, ВС7-2
	2580
	120
	1270
	 
	28
	0,43
	12,04
	0,95
	26,6
	 

	 
	ВС8
	2580
	120
	2630
	 
	42
	0,89
	37,38
	1,96
	82,32
	 

	 
	ВС9
	2580
	120
	3370
	 
	28
	1,14
	31,92
	2,51
	70,28
	 

	10
	Балконные плиты БП1
	105
	2580
	3400
	 
	72
	0,35
	25,2
	0,76
	54,72
	 

	11
	Внутренние перегородки
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ВП1
	2580
	60
	1570
	 
	112
	0,27
	30,24
	0,59
	66,08
	 

	 
	ВП2
	2580
	60
	1140
	 
	224
	0,2
	44,8
	0,43
	96,32
	 

	 
	ВП3
	2580
	60
	1940
	 
	70
	0,33
	23,1
	0,73
	51,1
	 

	 
	ВП4
	2580
	60
	760
	 
	70
	0,14
	9,8
	0,3
	21
	 

	12
	Электр. коробка ЭК1
	2530
	50
	600
	 
	28
	0,15
	4,2
	0,34
	9,52
	 

	13
	Вентиляционные блоки ВБ1
	2680
	200
	1570
	 
	112
	0,52
	58,24
	1,14
	127,68
	 

	14
	Перемычки
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	0
	 

	 
	Пр1
	450
	180
	2760
	 
	56
	0,23
	12,88
	0,5
	28
	 

	 
	Пр2
	250
	120
	2620
	 
	56
	0,08
	4,48
	0,18
	10,08
	 

	15
	Панели перекрытий
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	П1
	100
	3180
	5700
	 
	112
	2,01
	225,12
	4,42
	495,04
	 

	 
	П2, П2-2, П2-3
	100
	2580
	5700
	 
	154
	1,59
	244,86
	3,5
	539
	 

	 
	П3, П3-2
	100
	2580
	5700
	 
	70
	1,61
	112,7
	3,54
	247,8
	 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	16
	Лестничные площадки ЛП1
	70
	1350
	2460
	 
	56
	0,35
	19,6
	0,76
	42,56
	 

	17
	Лестничные марши ЛМ1
	70
	1200
	3510
	 
	56
	0,53
	29,68
	1,17
	65,52
	 

	18
	Карнизные блоки КБ1
	60
	580
	3180
	 
	112
	0,17
	19,04
	0,37
	41,44
	 

	19
	Парапетные стеновые панели
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ПС1
	2600
	180
	3180
	 
	20
	1,49
	29,8
	2,09
	41,8
	 

	 
	ПС3
	2600
	180
	2580
	 
	32
	1,21
	38,72
	1,69
	54,08
	 

	20
	Плиты кровельные
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ПК1
	100
	3180
	5730
	 
	16
	1,82
	29,12
	4,01
	64,16
	 

	 
	ПК2
	100
	2850
	5730
	 
	36
	1,47
	52,92
	3,25
	117
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	Панели короба маш. отделения
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ЭК-1Б
	860
	120
	2680
	 
	252
	0,27
	68,04
	0,6
	151,2
	 

	 
	ЭК2
	860
	120
	3360
	 
	196
	0,3
	58,8
	0,66
	129,36
	 

	 
	ЭК11
	860
	120
	1710
	 
	28
	0,18
	5,04
	0,4
	11,2
	 

	22
	Ограждения балконов ЭБ
	980
	40
	3580
	 
	96
	0,15
	14,4
	0,244
	23,424
	 

	23
	Изделия по входу
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ЭВ-1
	1190
	160
	3680
	 
	8
	1,16
	9,28
	2,91
	23,28
	 

	 
	СВ-1
	110
	160
	3650
	 
	4
	0,07
	0,28
	0,18
	0,72
	 

	24
	Плита козырька входа ПКВЗ
	120
	2310
	3740
	 
	4
	0,304
	1,216
	0,958
	3,832
	 

	 
	ИТОГО
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 



	Таблица 2 - Ведомость объемов работ
	

	№ п/п
	Наименование работ и комплексов работ
	Формула подсчета
	Ед. изм
	Кол-во
	Примечание

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	 
	I. Земляные работы
	 
	 
	 
	 

	2
	Планировка площадей бельдозером мощностью 79кВт
	S=(A+10)(B+10)
	1000м2
	2,91
	 

	3
	Разработка и перемещение грунта Iгруппы бульдозером ДЗ-18 на базе трактора Т100 и перемещение на расстояние до l=100м
	V=(A+10)(B+10)0,02
	1000м3
	0,58
	 

	4
	Разработка грунта Iгруппы экскаватором обратная лопата ЭО-51112 с вместимостью ковша 1м3 в отвал 
	V=H( (AB+ВВ)(А+В)+АВВВ+АВ)/6
	1000м3
	2,01
	 

	5
	Разработка грунта Iгруппы вручную (подчистка)
	V=0,07H( (AB+ВВ)(А+В)+АВВВ+АВ)/6
	100м3
	1,41
	 

	6
	Уплотнение слоя грунта толщиной 50см грунтоуплоняющими машинами
	V=АВ
	1000м2
	1,01
	 

	7
	Устройство песчанного основания 
	V=0,15АВ
	м3
	150,88
	 

	8
	Обратная засыпка пазух фундамента бульдозером
	V=(0,65+1,65)РН/Кор
	1000м3
	0,39
	 

	9
	Обратная засыпка пазух фундамента вручную
	V=(п.4 +п.5 -(А-2)(В-2)Н-п.7)/кор
	100м3
	3,36
	 

	 
	II. Возведение подземной части здания
	 
	 
	 
	 

	10
	Укладка фундаментных плит массой до 0,5т при глубине котлована до4м
	Принимается по таблице 1
	100шт
	1,16
	 

	11
	Укладка фундаментных плит массой до 1,5т при глубине котлована до4м
	Принимается по таблице 1
	100шт
	1,28
	 

	12
	Укладка фундаментных блоков массой до 0,5т при глубине котлована до4м
	Принимается по таблице 1
	100шт
	0,28
	 

	13
	Укладка фундаментных блоков массой до 1,5т при глубине котлована до4м
	Принимается по таблице 1
	100шт
	0,60
	 

	14
	Установка панелей наружных несущих стен площадью до 8м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5т
	Принимается по таблице 1
	100шт
	0,80
	 

	15
	Установка панелей внутренних несущих стен площадью до 8м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5т
	Принимается по таблице 1
	100шт
	0,88
	 

	16
	Установка внутренних стеновых панелей площадью до 8м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5т
	Принимается по таблице 1
	100шт
	0,20
	 

	17
	Устройство горизонтальной гидроизоляции цементной с жидким стеклом
	Принимается по таблице 1
	100м2
	0,97
	 

	18
	Устройство вертикальной оклеечной гидроизоляции в 2 слоя
	Принимается по таблице 1
	100м2
	3,07
	 

	19
	Монтаж лестничных площадок массой до 1т
	Принимается по таблице 1
	100шт
	0,04
	 

	20
	Монтаж лестничных маршей массой до 1т со сваркой
	Принимается по таблице 1
	100шт
	0,08
	 

	21
	Устройство панелей перекрытий площадью более 5м2 пр наибольшей массе монтажных элементов до 5т
	Принимается по таблице 1
	100шт
	0,48
	 

	 
	III. Возведение надземной части здания
	
	 
	 
	 

	22
	Установка панелей внутренних несущих стен площадью до 6м2
	Принимается по таблице 1
	100шт
	0,56
	 

	23
	Установка панелей внутренних несущих стен площадью до 10м2
	Принимается по таблице 1
	100шт
	5,04
	 

	24
	Установка панелей наружных несущих стен площадью до 15м3
	Принимается по таблице 1
	100шт
	2,52
	 

	25
	Установка панелей наружных стен площадью до 6м2 
	Принимается по таблице 1
	100шт
	0,28
	 

	26
	Установка наружных несущих панелей стен площадью до 15м2 
	Принимается по таблице 1
	100шт
	1,12
	 

	27
	Герметизация горизонтальных стыков наружных стеновых панелей пенополитсиролом
	L=Lнс*число панелей
	100м
	16,73
	 

	28
	Герметизация вертикальных стыков наружных стеновых панелей пенополитсиролом
	L=Ннс*число панелей
	100м
	10,06
	 

	29
	Монтаж панелей короба машинного отделения массой до 2,5т
	Принимается по таблице 1
	100шт
	3,36
	 

	30
	Монтаж электрических коробок массой до1т
	Принимается по таблице 1
	100шт
	0,28
	 

	31
	Монтаж вентиляционных блоков массой до 2,5.
	Принимается по таблице 1
	100шт
	1,12
	 

	32
	Монтаж перемычек массой до 0,3т
	Принимается по таблице 1
	100шт
	0,56
	 

	33
	Монтаж лестничных площадок массой до1т
	Принимается по таблице 1
	100шт
	0,56
	 

	34
	Монтаж лестничных маршей массой более 1т
	Принимается по таблице 1
	100шт
	0,56
	 

	35
	Устройство перегородок площадью до 6м2
	Принимается по таблице 1
	100шт
	4,76
	 

	36
	Монтаж панелей перекрытий площадью до 20м2 с опиранием на 2 стороны
	Принимается по таблице 1
	100шт
	3,36
	 

	37
	Монтаж панелей покрытий площадью до 20м2 с опиранием на 2 стороны
	Принимается по таблице 1
	100шт
	0,52
	 

	38
	Монтаж парапетных панелей площадью до 15м2
	Принимается по таблице 1
	100шт
	0,52
	 

	39
	Укладка балконных плит 
	Принимается по таблице 1
	100шт
	0,84
	 

	40
	Устойство ограждений балконов
	Принимается по таблице 1
	100шт
	1,12
	 

	41
	Гидроизоляция по балконам обмазочная в один слой толщиной 2мм
	S=LбпВбп
	100м2
	2,43
	 

	42
	Укладка карнизных плит массой до 0,5т
	Принимается по таблице 1
	100шт
	1,12
	 

	43
	Монтаж изделий по входу площадью до 6м2
	Принимается по таблице 1
	100шт
	0,08
	 

	44
	Монтаж изделий по входу массой до 0,3т
	Принимается по таблице 1
	100шт
	0,04
	 

	45
	Монтаж козырька входа
	Принимается по таблице 1
	100шт
	0,04
	 

	 
	IV Устройство 
кровли
	 
	 
	 
	 

	46
	Устройство пароизоляции оклеечной в 2 слоя
	S=LздВзд
	100м2
	8,34
	 

	47
	Устройство утеплителя из пенобетона
	S=LздВзд
	100м2
	8,34
	 

	48
	Устойство цементной стяжки по покрытию толщиной 15мм
	S=LздВзд
	100м2
	8,34
	 

	49
	Наклейка рулонного ковра из рубероида в 4слоя с зищитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике
	S=LздВзд
	100м2
	8,34
	 

	 
	V Полы черные
	 
	 
	 
	 

	50
	Устройство бетонного подстилающего слоя под полы в подземной части здания
	S=LздВзд
	м3
	128,22
	 

	51
	Гидроизоляция полов оклеечная на резино-битумной мастике в подземной части здания
	S=LздВзд
	100м2
	8,55
	 

	52
	Теплоизоляция полов из керамзита в подземной части здания
	S=LздВзд
	100м2
	8,55
	 

	53
	Устройство лаг по плитам перекрытий в жилых комнатах, пердних, кухнях
	S=LВ*число соответствующих помещений комнат
	100м2
	46,48
	 

	54
	Устройство бетонных подстилающих слоев в под полы в с/у
	S=LВ*число соответствующих помещений комнат*h
	м3
	44,52
	 

	55
	Гидроизоляция полов в с/у из 2-х слоев рубероида на битумной мастике
	S=LВ*число соответствующих помещений комнат
	100м2
	2,97
	 

	56
	Устройство цементной стяжки по балконам толщиной 20мм
	S=LВ*число соответствующих помещений комнат
	100м2
	2,43
	 

	 
	VI Заполнение проемов
	 
	 
	 
	 

	57
	Заполнение дверных проемов площадью до 3м2
	S=ВдНд*число проемов
	100м2
	13,49
	 

	58
	Заполнение оконных проемов 2-ми спаренными переплетами
	S=ВоНо*число проемов
	100м2
	5,93
	 

	 
	VII Чистые полы
	 
	 
	 
	 

	59
	Покрытия полов подземной части здания цементные толщиной 20мм
	S=LздВзд
	100м2
	8,55
	 

	60
	Покрытия полов дощатые, толщиной 29мм
	S=LВ*число соответствующих помещений комнат
	100м2
	46,48
	 

	61
	Покрытия полов из керамических плиток
	S=LВ*число соответствующих помещений комнат
	100м2
	2,97
	 

	 
	VIII Внутренняя отделка
	 
	
	0,00
	 

	62
	Остекление окон из двух спаренных преплетов
	S=ВсНс*число проемов
	100м2
	5,93
	 

	63
	Остекление балконных дверей из двух спаренных полотен
	S=ВдНд*число проемов
	100м2
	2,13
	 

	64
	Отделка поверхностей стен под окраску
	S=HcBc*число этажей, включая подвал
	100м2
	214,88
	 

	65
	Отделка поверхностей потолков под окраску
	S=LпBп*число этажей, включая подвал
	100м2
	66,72
	 

	66
	Окраска потолков и стен клеевая улучшенная
	S=HcBc*число этажей, включая подвал
	100м2
	86,11
	 

	67
	Окраска потолков масляными составами
	S=LпBп*число этажей, включая подвал
	100м2
	77,76
	 

	68
	Окраска стен масляными составами
	S=HcBc*число этажей, включая подвал
	100м2
	158,34
	 

	69
	Окраска заполнений оконных проемов масляными составами
	S=ВоНо*число проемов*переводной коэф-т(2,5)
	100м2
	14,82
	 

	70
	Окраска заполнений дверных проемов масляными составами
	S=ВдНд*число проемов
	100м2
	26,98
	 

	71
	Окраска дощатых полов масляными составами
	S=LВ*число соответствующих помещений комнат
	100м2
	46,48
	 

	 
	IX Наружная отделка
	 
	 
	 
	 

	73
	Улучшенная штукатурка наружной поверхности цоколя 
	S=HцPзд
	100м2
	1,76
	 

	74
	Облицовка цоколя искусственными плитками

	S=HцPзд
	100м2
	1,76
	 

	 
	X Разные работы
	 
	 
	 
	 

	75
	Устройство песчаного основания под отмостку
	V=1,5*0,15Pзд
	м3
	35,17
	 

	76
	Покрытие отмостки тощиной 25 мм асфальто-бетонной смесью жесткой
	V=1,5Pзд
	100м2
	2,34
	 

	77
	Устройство мусоропровода
	 
	1 м-д, 1 этаж
	28,00
	 

	78
	Монтаж металлических пожарных лестниц
	 
	1т
	3,00
	 

	 
	XI Специальные виды работ
	 
	 
	 
	 

	79
	Санитарно-технические работы (водоснабжение, канализация, теплоснабжение)
	 
	 
	 
	 

	80
	Электромонтажные работы, включая слаботочны еустройства (телефон, радио, телевидение)
	 
	 
	 
	 

	81
	Благоустройство и озеленение территории
	 
	 
	 
	 

	82
	Подготовка объекта к сдаче
	 
	 
	 
	 

	83
	Прочие неучтенные работы
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3. СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА

Сметную стоимость строительства объекта в данном курсовом проекте определяем по укрупненным показателям стоимости 1м3 строительного объема здания в ценах 1984г с умножением на коэффициент индексации по состоянию на 4 квартал 2003г.
Vстр =16347м3
16347∙31,69=517955руб.
517955∙27,02=13995тыс. руб.
[bookmark: _Toc27708964]
4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ СТРОИТЕЛЬСТВА

При разработке проекта организации строительства в соответствии со СНиП 3.01.01-85 предусматривается обеспечение объекта всеми видами материально-технических ресурсов в строгом соответствии с технологической последовательностью производства строительно-монтажных работ в сроки, установленные календарными планами и графиками строительства.
В проектах производства работ принимаются решения по прокладке временных водо-, тепло- и энергосбережения и освещения строительной площадки и рабочих мест на основании расчетов в потребности этих ресурсов и источников их покрытия.

[bookmark: _Toc27708965]4.1. Расчет потребности в строительных материалах, деталях, конструкциях и полуфабрикатах

Потребность в строительных материалах, деталях, конструкциях и полуфабрикатах на производство строительно-монтажных работ и на изготовление деталей конструкций для строительства объекта определяется в проектно-сметной документации в соответствии с ГОСТ 21.109-80.
Расчет потребности строительства в материалах, деталях, конструкциях и полуфабрикатах производится на основании подсчитанных объемов работ и норм расхода материалов на единицу измерения конструкций и видов работ, приведенных в таблицах СНиП части IV главы 2-й «Сметные нормы и правила»
Расчет выполняется в табличной форме. В таблице 4 одинаковые строительные материалы в различных видах работ суммируем. Результаты расчетов вносим в таблицу 3 как исходные данные для расчета площадей приобъектных складов.
[bookmark: _Toc27708966]
5. СЕТЕВОЙ ГРАФИК И ЕГО ОПТИМИЗАЦИЯ
[bookmark: _Toc27664357][bookmark: _Toc27664437][bookmark: _Toc27708967]
В качестве характеристики используется коэффициент неравномерности движения рабочих kр, показывающий отношение среднесписочного состава рабочих в сутки Nср(сут) к максимальному числу рабочих в сутки Nmax(сут):
[bookmark: _Toc27664358][bookmark: _Toc27664438][bookmark: _Toc27708968]До оптимизации по людским ресурсам

.
[bookmark: _Toc27664360][bookmark: _Toc27664440][bookmark: _Toc27708970]Среднесуточный состав рабочих определяется по формуле:

, где 
[bookmark: _Toc27664362][bookmark: _Toc27664442][bookmark: _Toc27708972]ΣQ =7272чел-дни – общая трудоемкость всех работ;
[bookmark: _Toc27664363][bookmark: _Toc27664443][bookmark: _Toc27708973]T=381день – общая продолжительность критического пути (см. сетевой график).
[bookmark: _Toc27664364][bookmark: _Toc27664444][bookmark: _Toc27708974]После оптимизации по людским ресурсам

.
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