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Проектирование стройгенплана

Для организации работ по возведению жилого здания и рационального использования строительной площадки разрабатываем объектный стройгенплан в масштабе 1: 200.
На стройгенплане прежде всего отображаем расположение и совместную работу основных строительных машин и механизмов, от радиуса действия которых зависит безопасное размещение всего подсобного хозяйства.
Согласно разработанной технологической карте на возведение каркаса здания работы выполняются: башенным кранам КБ-403А 4секции. Расстояние между зданием и осью движения крана принято исходя из необходимости соблюдения безопасного расстояния между зданием и краном. (5,5м)
Зона обслуживания башенного крана определена по максимально необходимому вылету крюка при монтаже и составляет 26,3м. Опасная зона крана принята не менее зоны возможного падения груза, которая составляет максимальный вылет крюка плюс 7м при высоте возможного падения груза до20м. (Rоп = 33,6 м)
На стройгенплане показаны места установки бетононасосов, компрессорных установок.
Подача материалов на кровлю осуществляется 2-мя мачтовыми подъемниками ТП-17 грузоподъемностью 0,5т, которые устанавливаются после демонтажа крана. Опасная зона подъемника составляет 5м.
Дороги. Для доставки на стр. площадку материалов и конструкций в подготовительный период выполнено устройство временной грунтовой дороги шириной 3,5м, улучшенной подсыпкой шлаком. В зоне разгрузки материалов предусматривается устройство площадок шириной 2,5м и длиной 18м. Радиус закругления дорог принят 12м. Опасная часть дороги, которая попадает в пределы зоны перемещения груза, на стройгенплане показана штриховкой. Для предотвращения сквозного проезда транспорта через эту зону, запроектированы объездные пути шириной 3.5м и радиусом закругления 12м.
Временные здания и сооружения. 	Для обеспечения нормальных условий выполнения СМР и санитарно-бытовых условий рабочих временные здания и сооружения запроектированы по типовым унифицированным секциям исходя из максимального количества рабочих, ИТР, служащих.(Nобщ = (Nраб + +NИТР +Nслж +NМОП) 1.05 = 44человека).

Таблица 1 Соотношение категорий работающих
	рабочие
	ИТР
	Служащ.
	МОП
	Nобщ

	85%
	8%
	5%
	2%
	100%

	36
	3
	2
	1
	44



При этом женщины составляют 40% - 18чел. от максимального числа рабочих, мужчины – 60% - 26человека.
Расчет требуемых площадей временных зданий и сооружений приведен в табл. Временные здания и сооружения располагаются вне опасной зоны действия крана. Контора начальника участка (прораба) размещена не далее 10м от въезда на стр.площадку. Бытовые помещения – в одной зоне, недалеко от въезда. Радиус обслуживания сан.узла не более 100м.
Склады. Размещение стр.хозяйства на стройгенплане выполнено исходя из обеспечения кратчайшего пути перемещения материалов при минимальном количестве перегрузок.
Крытые склады расположены у границы зоны действия крана, а открытые – в зоне действия крана. (Потребная площадь складов см. табл. VI.8). Граница открытых площадок складирования материалов проходит от края дороги не более чем на 0.51,0м. Прием бетона предусмотрено осуществлять в бадьи объемом 1м3 у расширенной части дороги.
Сети. Временные сети водопровода, канализации, электроснабжения располагаются на свободной территории стр.площадки с учетом требования их минимальной протяженности.
Источником временного водоснабжения является существующая городская сеть. Для соблюдения требований пожарной безопасности временный противопожарный водопровод совмещен с хозяйственно-питьевым. Он выполнен из стальных труб диаметром ……..мм протяженностью .........м с устройством на нем 2-х пожарных гидрантов, расположенных на расстоянии не более 150м друг от друга и 2.5м от проезжей части дороги. Кроме того, предусмотрены бочки с песком, противопожарные щиты, отведены специальные места для курения. Временный водопровод заглублен на 0.3м.
Для временного электроснабжения запроектирована передвижная трансформаторная подстанция КТПН-72М-160 согласно требуемой расчетной мощности (табл.VI.13) со смешанной схемой электроснабжения. Воздушная электросеть проходит по периметру стр.площадки вдоль забора; через каждые 20м расположены фонари; по углам площадки и дополнительно у мест производства монтажных работ находятся прожекторы на временных опорах. На стройгенплане также предусмотрены места прокладки слаботочных сетей (радио, телефон) и средств диспетчерской связи. На весь период строительства площадка ограждается инвентарным металлическим забором с устройством 2-х въездов-выездов.
Расчет временного водоснабжения
Расчет выполняется на период максимального водопотребления. Общие расход воды складывается из производственных, хозяйственно-питьевых нужд и расхода воды на душевые установки.

Qобщ =Qпр + Qх-п +Qдуш


1 Производственные нужды

Таблица 2. Расход воды в период выполнения работ "нулевого" цикла.
	Наименование процессов
	Ед. Изм.
	Суточный объем работ
	Удельный расход nводы, л
	Коэффициент неравномерности потребл. воды

	Работа экскаватора с двигателем внутр. сгор.
	Маш-час
	8
	15
	1.5

	Заправка экскаватора
	1 маш.
	1
	120
	1.25



Q¹пр =   0,042м³/ч

Таблица 3 Расход воды при выполнении работ надземной части здания.
	Наименование процессов
	Ед.изм
	Суточный объём работ
	Удельный расход воды,л
	Коэффициент неравномерности потребления воды

	Кирпичная кладка
	тыс.шт.
	17,74
	150
	1,5

	Поливка кирпичной кладки
	тыс.шт.
	17,74
	200
	1,5



Q²пр = 1,13 м³/ч

Таблица 4 Расход воды при выполнении отделочных работ.
	Наименование процессов
	Ед. измерения
	Суточный объём работ
	Удельный расход воды ,л
	Коэффициент неравномерного потребления воды

	Штукатурные работы
	м²
	231,12
	7-8
	1,5

	Малярные работы
	м²
	132,5
	1
	1,5

	Устройство мозаичных полов
	м²
	132,5
	30
	1,5




Q³пр =  1,03 м³/ч
Qпр = max{Q¹пр;Q²пр;Q³пр} =1,13 м³/ч

2. Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды

Qх-п = 0,27 м³/ч

Nобщ – общее кол-во работников;
q2 - удельный расход воды на 1 человека (q2 =25 л );
К2 – коэффициент часовой неравномерности потребления воды (К2 =2);
3. Расход воды на душевые установки

Qдуш =  0,015 м³/ч; где

N1 = 30% от Nmax =0.3·44 =13 чел – количество рабочих моющихся в душе после смены ( t = 0.75 часа );
q3 = 30 л – удельный расход воды на 1 человека;
К3 = 1 – коэффициент часовой неравномерности водопотребления.
Общий расход воды составит:

Qобщ = Qпр + Qх-п +Qдуш = 1,42 м³/ч

Расход воды на противопожарные нужды составляет 10 л/сек или 36 м³/ч при площади строительной площадки до 30 га.
По данным расхода воды определяем диаметр трубы:

D =  0,105 м
Qобщ = Qпр + Qх-п +Qдуш = 1,42 м³/ч
Qрасч = max
Qпож + 0,5 Qобщ = 36,71 м³/ч
π = 3,14
υ = 1.2 м/с - скорость воды в трубах

Принимаем диаметр временного водопровода равным 125 мм.

Таблица 7 Расчет требуемой мощности трансформатора
	 №
	Потребитель
	Ед.изм.
	Кол-во
	Уд.расход электро-энергии, кВт
	Коэф-т спроса, К
	Коэф-т мощности, cosφ
	Потребная мощность, кВА

	1. Производственные нужды

	1
	Вибратор И-18
	шт
	2
	0,8
	0,1
	0,4
	0,4

	2
	Растворонасос СО- 485
	шт
	1
	2,2
	0,6
	0,7
	1,9

	3
	Кран КБ430А.4
	шт
	1
	120
	0,3
	0,5
	72

	4
	Компрессорная установка СО-7А
	шт
	1
	1
	0,6
	0,7
	0,85

	5
	Агрегаты электронасосные 
	шт
	1
	4,0
	0,1
	0,4
	1

	6
	Машина для нанесения битумных мастик СО-122А
	шт
	1
	4,9
	0,1
	0,4
	1,2

	7
	Эл. Сварочный трансформатор
	шт
	1
	20
	0,35
	0,4
	17,5

	8
	Мачтовый подъёмник ТП-17
	шт
	1
	2,8
	0,6
	0,7
	2,4

	Итого
	97,35

	2. Электроосвещение

	2.1 внутреннее

	1
	Бытовые помещения
	м²
	136,3
	0.012
	0.8
	1
	1,3

	2
	Конторские помещение
	м²
	38,7
	0.015
	0.8
	1
	0,5

	3
	Склады
	м²
	25,3
	0.007
	0.35
	1
	0,1

	4
	Мастерские
	м²
	7,2
	0.013
	0.3
	0.65
	0,1

	5
	Территория строящегося здания
	м²
	1408
	0.00012
	0.8
	1
	0,2

	
	Итого
	2,2

	2.2 внешнее

	1
	Площадки производства бетонных работ
	100 м²
	1,25
	0.08
	1
	1
	10

	2
	Освещение открытых складов
	100 м²
	1,07
	0.01
	1
	1
	1,1

	3
	Территория строительной площ.
	100 м²
	48
	0.015
	1
	1
	72

	4
	Внутриплощадочных дорог
	1Км
	0,4
	2.5
	1
	1
	0,9

	5
	Аварийное освещение проходов
	100 м
	1,62
	0.37
	1
	1
	0,6

	Итого
	84,6

	 Всего 
	184,2



Требуемая мощность трансформатора 

Ртр =1.1(РонК3 + Pob KЧ)= 202,6 кВА

Принимаем передвижную трансформаторную подстанцию ПКТП - 72М - 250.
Технико-экономические показатели
1) Трудозатраты на объекте – 100 чел.дн,
2) Затраты труда на 1м³ здания чел. дн.
3) Показатели стройгенплана:
3.1) протяженность:
- дорог м
- временного водопровода м
- электрически сети м
- канализации м
- телефон м

3.2) Коэффициент использования территории строительства

К= 

Таблица 5 Расчет временных зданий и сооружений
	№ п/п
	Наименование здания и сооружения
	Расчетное кол-во чел.
	Норма и площадь на 1чел., м²
	Расчетная площадь, м²
	Размеры здания, м
	Полезн Площадь. м²
	Шифр типового проекта
	Тип здания, сооружения
	Кол-во шт.

	I. Административные здания

	1
	Контора мастера
	3
	4
	12
	6 • 3 • 2.54
	16,7
	420-13-1
	к
	1

	2
	Диспетчерская
	3
	7
	21
	9 • 2.7• 2.68
	22
	420-01-12
	п
	1

	II. Производственные здания

	1
	Штукатурная станция
	---
	---
	---
	3.62 • 2.14• 2.32
	7.2
	ПРШС-1
	п
	1

	III. Санитарно – бытовые здания

	1
	Гардеробная м
	26
	0.6
	15,6
	9 • 3 • 2.54
	16,7
	420-13-2
	к
	1

	
	Гардеробная ж
	18
	0.9
	16,2
	9 • 3 • 2.54
	16,7
	420-13-2
	к
	1

	2
	Гардеробная с душев.
	36
	0.82
	29,5
	9,0 • 2.7 • 2.6
	22
	420-01-6
	п
	1

	3
	Помещение для сушки одежды обуви
	36
	0.2
	7,2
	7.91 • 2.72 • 2.69
	19.8
	ВС
	п
	1

	4
	Уборная м
	26
	0.07
	1,82
	8.23 • 2.64•2.11
	21.5
	САТ
	п
	1

	
	 ж
	18
	0.14
	2,52
	
	
	
	
	

	5
	Здравпункт 1 каб
	---
	До 70м²
	---
	7.91 • 2.72 • 2.6
	19.8
	ВМ
	к
	1

	6
	Столовая 
	44
	0.25
	11
	7.9 • 2.7 • 2.69
	19.8
	ВС-12
	п
	1

	IV. Складские помещения

	1
	Закрытый склад
	---
	---
	16
	12 • 9 • 3.92
	70.4
	420-09-16
	с
	1

	2
	Кладовка материальная 
	----
	---
	10
	9.04 • 3 • 2.65
	24.4
	СПД
	к
	2

	3
	навес
	---
	---
	52
	18 • 12 • 4.8
	-
	
	с
	1



Таблица 6 Ведомость расчета площадей складов
	Наименование материала
	Ед. Измерения
	Кол-во материала подл. склад. Qр
	Суточная потребность Qсут
	Норма запасов материалов 
	Принятый запас материалов Qск
	Норма складирования на 1м2 qск
	Полезная площадь. Sпол
	Коэ-т испол. скл. Кск
	Принятая площадь Sпр
	Шифр типового проекта и размеры, м
	Тип склада
	Тип Констр. склада

	Песок
	м3
	945
	9,45
	5
	47,25
	2
	23,6
	0.6
	39,33
	S=39,33м²
	Открытый
	–

	Щебень, гравий
	м³
	1093,5
	10,93
	5
	54,65
	1,5-2
	27,33
	0.6
	45,55
	S=45,55м²
	
	

	Кирпич
	тыс.шт
	1774
	17,74
	5
	88,7
	0,7
	126,7
	0.6
	211,16
	S=211,16м²
	
	

	Известь комовая
	т
	25,83
	0,26
	8
	2,08
	2
	1,04
	0.6
	1,73
	S=15,33м²
	закрытый
	с

	Краски тертые
	кг
	65600
	656
	10
	6560
	800
	8,2
	0.6
	13,6
	
	
	

	Доски
	м3
	25
	0,25
	10
	2,5
	1,2
	2,1
	0.6
	3,5
	S=51,35м²
	навес
	С

	Блоки оконные
	м²
	6075
	60,75
	8
	486
	45
	10,8
	0.6
	18,0
	
	
	

	Рубероид
	м²
	29808
	298,1
	8
	2385
	200
	11,93
	0.6
	19,8
	
	
	

	Плитки керамические
	м²
	9936
	99,36
	5
	496,8
	80
	6,21
	0.6
	10,35
	
	
	

	Стекло
	м²
	-
	-
	8
	-
	170-200
	-
	0.6
	-
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