Ведение

Наряду с развитием производства строительных конструкций и изделий полной заводской готовности, широкое распространение получило возведение зданий и сооружений из монолитного железобетона.
	Практика подтвердила технико-экономические преимущества строительства жилых и общественных зданий, отдельных элементов и конструкций в монолитном и сборно-монолитном исполнении. Монолитное строительство позволяет реализовать его ресурсосберегающие возможности для повышения качества и долговечности жилья, выразительности архитектуры отдельных зданий и градостроительных комплексов. Технико-экономический анализ показывает, что в целом ряде случаев монолитный железобетон оказывается более эффективен по расходу материалов, суммарной трудоёмкости и приведённым затратам.
	Его преимущество может быть реализовано в первую очередь в районах со сложными геологическими условиями, при повышенной сейсмичности, в местах, где отсутствуют или недостаточны мощности полносборного домостроения.
	Массовое монолитное домостроение переходит от кустарной технологии и мизерных объёмов к современным методам возведения и поточному строительству. В условиях рыночных отношений, при дефиците жилья и социально культурных объектов в России, у этого эффективного метода домостроения несомненно большие перспективы.

1. Исходные данные

Дипломный проект на тему «30-ти квартирный жилой дом по ул. Яна Полуяна в г. Краснодаре» разработан на основании задания на проектирование.
	Климатический район строительства – III, при проектировании учтены следующие характеристики района.
	Температура наружного воздуха:
	а) наиболее холодных суток				 -23ºС;
	б) наиболее холодной пятидневки 			-19ºС.
	Годовое количество осадков, мм			 711.
	Среднемесячная относительная влажность воздуха, в %:
в январе							 79
в июле							 46
	Район по скоростному напору ветра	 IV.
	Район по весу снегового покрова			 I.
Инженерно-геологические изыскания на площадке строительства выполнены ООО «Изыскатель» в 2002 г. 
Основание здания сложено следующими грунтами (сверху вниз): 
1. Насыпной грунт – суглинок коричневый, твёрдый со строительным мусором. Распространен с поверхности до глубины 1,0 – 2,0 м.
1. Почва суглинистая, тёмно-серая, гумусированная, с корнями растений. Интервал распространения от 2,1 – 2,2 м до 6,0 м.
1. Суглинок буровато-жёлтый, полутвёрдый, с голубовато-серыми пятнами огленения по стенкам червоходов. Интервал распространения 8,7 – 12,8 м.
1. Глина буровато-жёлтая, полутвёрдая, интервал распространения 6,0 – 8,7 м.
1. Песок бурый, в кровле (до 9,5 м) – пылеватый, ниже – мелкий и средней крупности, водонасыщенный. Интервал распространения 8,7 – 12,8 м.
1. Торф бурый, хорошо разложившийся. Интервал распространения 12,8 – 13,3 м.
1.  Глина иловатая, заторфованная, интервал распространения 13,3 – 17,0 м.
Сейсмичность участка по СНиП II –7 –81 - 7 баллов, категория грунтов по сопротивляемости сейсмическим воздействиям – II, расчётная сейсмичность проектируемого здания принята 7 баллов.

2. Генеральный план участка
	
Генплан административного здания разработан на топографической подоснове, выполненной институтом «Краснодаргражданпроект» в 2002 году.
	Жилой дом строится на участке малой плотности застройки. 
Участок под проектирование 5-этажного жилого дома располагается в Фестивальном микрорайоне, по ул. Яна Полуяна. 
Расположение проектируемого здания определялось границами отведенного участка, наличием примыкающих жилых домов и необходимостью при блокировки к ним. 
Здание проектируемого жилого дома располагается внутри квартала. 
Подъезд к жилому дому предусмотрен со стороны ул. Яна Полуяна. Противопожарный проезд обеспечивающий эвакуацию жильцов из каждой квартиры, выполнен на расстоянии 8 м от стен здания, в соответствии с нормативными требованиями. 
Все квартиры имеют нормативную инсоляцию.
Площадки для отдыха взрослых и детей используются существующие на прилегающих дворовых территориях приблокируемых домов. 
Имеются две автостоянки на 10 автомашин. Входы в помещения запроектированы автономно со стороны ул. Яна Полуяна. 
Вертикальная планировка обеспечивает отвод дождевых стоков по лоткам проезжей части дорог в существующие дождеприемники.
	Рельеф участка спокойный, подрезка и подсыпка грунта с образованием откосов отсутствует.
	Технико-экономические показатели по генплану:
	площадь застройки –535,7 м2;
строительный объём –10839,2 м3, в том числе:
подземной части –1770м3;
надземной части –9069,2м3.
3. Технико-экономическое сравнение вариантов конструктивных решений. Выбор варианта

Данный раздел дипломного проекта выполнен в соответствии с методическими рекомендациями по выполнению экономической части дипломного проекта для студентов всех форм обучения «Экономика отрасли», 2003 г.
Для технико-экономического сравнения принимаются следующие конструктивные решения ограждающих конструкций:
1 Стены многослойные: Пенобетон толщиной 200 мм, утеплитель пенополистирол толщиной 160 мм, облицовка кирпичом – 120 мм. С внутренней стороны штукатурка цементно-песчаным раствором толщиной 40 мм. Общая толщина стены 540 мм.
2 Стены многослойные: керамзитобетон толщиной 100мм, утеплитель пенополистирол толщиной 100 мм, керамзитобетон толщиной 100 мм. Штукатурка с внутренней и наружной сторон по 20 мм. Общая толщина стены 350 мм.
3 Стены керамзитобетонные толщиной 500 мм, оштукатуренные с наружной стороны – 30мм, с внутренней стороны – 20мм. Общая толщина стены 550 мм. 
Определяются объемы работ, расходы строительных материалов, трудоемкость и сметная себестоимость конструктивных решений предложенных вариантов. Все расчеты выполнены в табличной форме.
Строительный объем здания - 10839,2 м3;
Общая площадь - 5545 м2.
Для принятия решения о наиболее эффективном варианте конструкций покрытия необходимо в рамках методики приведенных затрат определить суммарный экономический эффект по формуле (1):

Э общ = Э пз + Э э + Э т ; (1)
где: Э пз - экономический эффект, возникающий за счет разности приведенных затрат сравниваемых вариантов конструктивных решений;
Э э - экономический эффект, возникающий в сфере эксплуатации здания за период службы выбираемых конструктивных элементов;
Э т - экономический эффект, возникающий в результате сокращения продолжительности строительства здания.
Определим составляющие суммарного экономического эффекта.

3.1 Определение экономического эффекта, возникающего за счет разности приведенных затрат сравниваемых вариантов конструктивных решений

Экономический эффект, возникающий за счет разности приведенных затрат сравниваемых вариантов конструктивных решений, определяется по формуле:

Э пз = З б * Кр – З i; (2)

Где: З i , З б - приведенные варианты по базисному и сравниваемым вариантам конструктивных решений;
За базисный вариант в расчетах принимается вариант, имеющий наибольшую продолжительность (трудоемкость) строительства, т.е. вариант 3 - Жилой дом крупнопанельный. Ограждающие конструкции жилого дома – стеновые панели наружные и внутренние, плиты перекрытия
Определяются объемы работ, расходы строительных материалов, трудоемкость и сметная себестоимость конструктивных решений предложенных вариантов. 
Кр - приведенный коэффициент реновации, который учитывает разновременность затрат по рассматриваемым вариантам, поскольку период эксплуатации конструктивных решений может быть различным; он определяется по формуле (3)

Кр =(Рб + Ен) / (Рi + Ен ); (3)

где: Е н - норматив сравнительной экономической эффективности капитальных вложений, который принимаем равным 0,22;
Рб, Рi - коэффициенты реновации по вариантам конструктивных решений, которые учитывают долю сметной стоимости строительных конструкций в расчете на 1 год их службы.
Нормативные сроки службы покрытия принимаем по данным приложения 3: для покрытия из сборных железобетонных плит при любых вариантах конструктивного решения сроки составляют 150 лет, т.е. более 50 лет. Поэтому Кр = 1 и в нашем случае 

Э пз = З б – З i ; (4)

Причем, приведенные затраты по вариантам определяются так

З i = Сс i + Е н* (З м i + Сс i) / 2 (5)

где:
Сс i - сметная стоимость строительных конструкций по варианту конструктивного решения; 
З м i - стоимость производственных запасов материалов, изделий и конструкций, находящихся на складе стройплощадки и соответствующая нормативу; определяется по формуле m

З мi = ∑ Мj * Цj * Н зом j ; (6)
J=1
где:
Мj - однодневный запас основных материалов, изделий и конструкций, в натур. Единицах;
Цj - сметная цена франко – приобъектный склад основных материалов, изделий и конструкций;
Н зом j - норма запаса основных материалов, изделий и конструкций, дн., принимается равной 5 – 10 дней;
Используем данные о стоимости материалов, приведенные в таблице 1, для расчета величины (З м i). Величина стоимости однодневного запаса материалов по вариантам конструктивных решений может определиться так

∑ Мj * Цj = М i / t дн i ;

где: 
М i - сметная стоимость материалов по данным локальных расчетов i – го варианта;
t дн i - продолжительность выполнения варианта конструктивных решений i – го варианта, в днях, определяемая по формуле (7)

t дн i = mi / (n *r*s); (7)

где:
mi - трудоемкость возведения конструкций варианта, чел.-дн; принимается по данным сметного расчета; 
n - количество бригад, принимающих участие в возведении конструкций вариантов;
r - количество рабочих в бригаде, чел.;
s - принятая сменность работы бригады в сутки,
Расчет приведенных затрат показан в таблице 2 приложения. Наибольший экономический эффект от разности приведенных затрат имеет первый вариант конструктивного решения – жилой дом из объемных блоков. 

3.2 Определение экономического эффекта, возникающего в сфере эксплуатации здания за период службы выбираемых конструктивных элементов

Эксплуатационные затраты, учитываемые в расчете, зависят от конкретных условий работы конструкций; к ним относятся: затраты на отопление, вентиляцию, освещение, амортизацию и содержание конструкций. 
Затраты на отопление, вентиляцию, освещение и прочие при сравнении конструкций покрытий можно принять одинаковыми и в расчетах не учитывать.
Затраты на содержание строительных конструкций складываются из следующих видов которые нормируются в виде амортизационных отчислений от их первоначальной стоимости в составе строительной формы здания: затрат, связанных с восстановлением конструкции; затрат на капитальный ремонт конструкций; затрат на содержание конструкций, связанных с текущими ремонтами, окраской, восстановлением защитного слоя покрытий и т. п.
Размер этих затрат определяется по формуле 

С экс = (a1 + a 2 + a 3) / С с *100 ; (8)

где:
a1 - норматив амортизационных отчислений на реновацию, %; 
a 2 - норматив амортизационных отчислений на капитальный ремонт, %;
a 3 - норматив амортизационных отчислений на текущий ремонт и содержание конструкций, %;
Нормативы отчислений на содержание строительных конструкций принимаются согласно приложению 5. 
Тогда экономический эффект инвестора, возникающий в сфере эксплуатации зданий, определится по формуле

Э э = С б экс /(Рб + Ен) - С iэкс / (Рi + Ен ) + ∆ К ; (9)

Где:
∆ К – разница приведенных сопутствующих капитальных вложений, связанных с эксплуатацией конструкций по вариантам; под ними понимаются затраты, предназначенные для приобретения устройств, которые используются в процессе эксплуатации конструкций; при их отсутствии сопутствующие капитальные вложения не учитываются.
Для условий нашей задачи (отсутствие сопутствующих капитальных вложений, одинаковый срок эксплуатации конструкций разных вариантов) формула (9) принимает вид

Э э = С б экс - С iэкс ; (10)

Вместе с тем, согласно приложения 5 принимаем нормативы амортизационных отчислений, по формуле (8) :

Э э = [ (a1 + a 2 + a 3) * ( 1/ С б экс - 1 / С iэкс ) ] /100 ; (11)

Расчет экономического эффекта, возникающего в сфере эксплуатации здания за период службы сравниваемых вариантов конструкций покрытия, приведен в таблице 3 приложения. Наибольший экономический эффект имеет первый вариант конструктивного решения – жилой дом из объемных блоков. 

3.3 Определяется величина капитальных вложений по базовому варианту согласно формулы по данным укрупненных показателей сметной стоимости работ в ценах 1984 г.

К = С уд * V зд * К пер * ή 1 * ή 2 * Iсмр

где:
С уд - удельный средний показатель сметной стоимости строительно – монтажных работ в ценах 1984 г., руб/м3; может приниматься по данным приложения 6. (52,52 руб);
V зд - строительный объем здания, м3; (16636 м3)
К пер - коэффициент перехода от сметной стоимости строительно- монтажных работ к величине капитальных вложений принимается: для объектов жилищного строительства – 1,1; 
ή 1 - коэффициент учета территориального пояса; для условий Краснодарского края он принимается равным 1,0;
ή 2 - коэффициент учета вида строительства равен 1.
Iсмр - индекс роста сметной стоимости строительно - монтажных работ от уровня цен 1984 г. к текущим ценам; принимается по данным бюллетеня регионального центра ценообразования в строительстве «Кубаньстройцена» (41,73)

К = С уд * V зд * К пер * ή 1 * ή 2 * Iсмр= 52,2*16636*1,1*1*1,01*41,73 =
= 40 260 750 руб

Величина капитальных вложений по сравниваемым вариантам определяется, исходя из того, что в здании меняются только конструкции по вариантам, по формуле

К i = К б – (Cc б - С с i ) ; 

где:
Cc б , С с i - сметная стоимость базисного и сравниваемого вариантов конструктивного решения здания; принимается по данным сметных расчетов.

К 1 = К б – (Cc б - С с i ) = 40 260 750 – (3200805–2433072) = 39 493 017 руб
К 2 = К б – (Cc б - С с i ) = 40 260 750 – (3200805–2351900) = 39 411 845 руб

3.4 Определение экономического эффекта, возникающего в результате сокращения продолжительности строительства здания

Экономический эффект для жилого дома определяется по формуле

Э т = 0,5 *Ен * ( К б * Тб - К i * Тi ) ; (12)

где:
Кс б , Кс i – средний размер капитальных вложений, отвлеченных инвестором за период строительства, по базовому и сравниваемому вариантам.
Величина капитальных вложений по сравниваемым вариантам определяется, исходя из того, что в здании меняются только конструкции по вариантам, по формуле

К i = К б – (Cc б - С с i ) ; (13)

где:
Cc б , С с i - сметная стоимость базисного и сравниваемого вариантов конструктивного решения здания; принимается по данным сметных расчетов.
Тб , Тi - продолжительность строительства по базовому и сравниваемому вариантам, год.
Продолжительность строительства по базисному варианту принимаем на основании СНиП «Нормы задела и продолжительности строительства» [5]. 
Здание имеет общую площадь 2141 м2, поэтому принимаем Тб = 8 мес.
Для сравниваемых вариантов конструктивных решений продолжительность возведения здания определяется по формуле

Тi = Тб - (t б - t i ) ; (14)

где:
t б , t i - продолжительность осуществления конструктивного решения для варианта с наибольшей продолжительностью и для сравниваемых вариантов, год;
Продолжительность возведения конструкций (в годах) определяется по формуле:

t i = (mi / (n *r*s) / 260; (15)

Расчет экономического эффекта, возникающего от сокращения продолжительности строительства здания по сравниваемым вариантам конструкций покрытий, приведен в таблице 4 приложения. 
Данные о капитальных вложениях базисного варианта возведения здания приняты по данным таблиц 3- 7 приложения 2, где выполнен расчет сметной стоимости строительства на основе укрупненных показателей стоимости прямых затрат с последующим пересчетом в текущие цены.
Наибольший экономический эффект имеет первый вариант конструктивного решения - жилой дом из объемных блоков. 
Определим суммарный экономический эффект (таблица 5) по формуле (1): наибольший суммарный экономический эффект имеет первый вариант конструктивного решения – жилой дом из объемных блоков..
Вывод: для дальнейшего проектирования принимаем первый вариант конструктивного решения.. 

	Ведомость посчета объемов работ вариантов конструктивных решений

	
	
	
	
	Таблица 1

	№
	 
	Ед.
	кол-во
	Примечание

	 
	Наименование работ
	 
	
	 

	п/п
	 
	изм.
	
	 

	 
	1 вариант
	 
	 
	 

	1
	Пенобетон утеплитель кирпич
	м3
	918
	ЭСН, т.8-15-3

	 
	 
	 
	 
	раствор -0,15м3

	 
	 
	 
	 
	камнм легк.- 0,55м3

	 
	 
	 
	 
	кирпич- 0,16 т.шт

	 
	Изоляция поверхностей из пенопласта, толщ.73 мм
	м3
	172.1
	ЭСН, т.26-8-11

	 
	 
	 
	 
	теплоиз. - 0.98 м2

	 
	Штукатурка стен с внутренней стороны
	м2
	2868
	 

	 
	2 вариант
	 
	 
	 

	11
	Керамзитобетон утеплитель керамзитобетон
	м3
	574
	ЭСН, т.8-15-1

	 
	 
	 
	 
	раствор -0,11м3

	 
	 
	 
	 
	камнм легк.- 0,92м3

	 
	Изоляция поверхностей из пенопласта. Толщ.61 мм
	м3
	286.8
	ЭСН, т.26-8-11

	 
	 
	 
	 
	теплоиз. - 0.98 м2

	 
	Штукатурка стен с внутренней стороны
	м2
	2868
	 

	 
	Штукатурка стен с наружной стороны
	м2
	2868
	 

	 
	3 вариант
	 
	 
	 

	14
	Стены керамзитобетонные
	м3
	1434
	ЭСН, т.8-13-3

	 
	 
	 
	 
	раствор-0,25 м3

	 
	 
	 
	 
	кирпич -0,408т.шт

	15
	Изоляция поверхностей из пенопласта. Толщ.94 мм
	м3
	301
	ЭСН, т.26-8-11

	
	Штукатурка стен с внутренней стороны
	м2
	2868
	тепл. из.2,71 м2

	
	Штукатурка стен с наружной стороны
	м2
	2868
	








Продолжение таблицы 2





	Сводные данные о сметной стоимости и трудоемкости выполнения работ 

	по вариантам конструктивных решений

	
	
	
	
	
	Таблица 3

	№
	Наименование показателей
	Ед.
	Значение по вариантам

	п/п
	 
	изм.
	1
	2
	3

	1
	Общая площадь здания
	м2
	5545
	 
	 

	2
	Сметная стоимость строительства здания
	 
	 
	 
	 

	 
	для базисного варианта:
	тыс. руб.
	 
	 
	 

	 
	 - в ценах 1984 г.
	 
	 
	 
	964.8

	 
	 - в текущих ценах 
	 
	 
	 
	40 260.75

	3
	Сметная стоимость конструктивного решения:
	 
	 
	 
	 

	 
	в ценах 1984 г.
	руб.
	57723.8
	55617
	75450.1

	 
	в текущих ценах 
	тыс. руб.
	2433.07
	2351.9
	3200.8

	 
	сравнение с базисным вариантом
	%
	76
	73.5
	100

	4
	Стоимость материалов:
	 
	 
	 
	 

	 
	в ценах 1984 г.
	руб.
	39578
	35264
	50166

	 
	в текущих ценах
	тыс. руб.
	1670.6
	1488.49
	2117.5

	 
	сравнение с базисным вариантом
	%
	79
	70
	100

	5
	Трудоемкость осуществления:
	чел.- час
	6957
	8551
	15946

	 
	 
	 чел. -дн
	848.41
	1042.8
	1944.63

	 
	сравнение с базисным вариантом
	%
	44
	54
	100

	6
	Расход основных материалов на вариант:
	 
	 
	 
	 

	 
	кирпич
	тыс.шт/м2 общ.площ.
	 
	 
	 

	 
	раствор
	м3/м2 общ.площ.
	 
	 
	 

	 
	Легкобетонные камни
	м3/м2 общ.площ.
	 
	 
	 





















	
Исходные данные для расчета экономической эффективности по вариантам конструктивных решений 

	
	 
	Таблица 4 
	

	№
	Показатели
	Ед.
	Значение по вариантам
	

	 
	услов.
	Наименование 
	 
	 
	 
	 
	

	п/п
	обознач.
	 
	изм.
	1
	2
	3
	

	1
	 
	Сметная стоимость конструктивного решения:
	 
	
	 
	 
	

	 
	 
	в ценах 1984 г.
	руб.
	57723.8
	55617.4
	75450.1
	

	 
	Сс i 
	в текущих ценах 
	тыс. руб.
	2433.07
	2351.9
	3200.8
	

	 
	 
	сравнение с базисным вариантом
	%
	76
	73.5
	100
	

	2
	 
	Стоимость материалов:
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	в ценах 1984 г.
	руб.
	39578
	35264
	50166
	

	 
	М i 
	в текущих ценах 
	тыс. руб.
	1670.6
	1488.49
	2117.5
	

	 
	 
	сравнение с базисным вариантом
	%
	79
	70
	100
	

	3
	 
	Трудоемкость осуществления:
	чел.- час
	6957
	8551
	15949
	

	 
	mi
	 
	 чел. -дн
	848.41
	1042.8
	1944.6
	

	 
	 
	сравнение с базисным вариантом
	%
	44
	54
	100
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Расчет приведенных затрат и экономического эффекта от разности приведенных затрат по вариантам конструктивных решений

	
	
	
	
	
	
	
	Таблица 5

	№
	Показатели
	Ед.
	Значение по вариантам
	Формула

	п/п
	услов.
	Наименование
	изм.
	1
	2
	3
	определения

	 
	обознач.
	
	 
	
	 
	
	показателя

	1
	М i 
	Стоимость материалов:
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	в текущих ценах 
	тыс. руб.
	1670.6
	1488.49
	2117.5
	 

	2
	mi
	Трудоемкость осуществления:
	 чел. -дн
	848.41
	1042.8
	1944.6
	 

	3
	r
	Количество человек в бригаде
	чел
	10
	10
	10
	 

	4
	n
	Количество бригад
	 
	1
	1
	1
	 

	5
	s 
	Принятая сменность работ
	смен в сут
	1
	1
	1
	 

	6
	t дн i 
	Продолжительность выполнения работ по
	 
	 
	 
	 
	(16)

	 
	
	варианту
	дней
	84.8
	104.3
	194.5
	

	7
	М i / t i 
	Сметная стоимость суточного запаса материа-
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	лов, изделий и конструкций на строительной
	
	 
	
	 
	 

	 
	
	площадке
	тыс. руб. в сутки
	19.7
	14.27
	10.89
	 

	8
	Н зом j 
	Норма запаса материалов на площадке
	дней
	5
	5
	5
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	З мi 
	Сметная стоимость производственных запасов
	 
	 
	 
	 
	(9)

	 
	
	на строительной площадке
	тыс. руб.
	98.5
	71.35
	54.45
	 

	10
	Сс i 
	Сметная стоимость строительных работ по
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	вариантам конструктивных решений
	тыс. руб.
	2433.07
	2351.9
	3200.8
	 

	11
	 Е н
	Норматив сравнительной экономической
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	эффективности капитальных вложений
	 
	0.22
	0.22
	0.22
	 

	12
	 
	Средняя величина привлеченных к производст-
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ву работ оборотных средств
	тыс. руб.
	1265.79
	1211.63
	1627.63
	(З м i + Сс i) / 2 

	13
	 
	Приведенная величина привлеченных к произ-
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	водству оборотных средств
	тыс. руб.
	278.47
	266.56
	358.08
	Е н* (З м i + Сс i) / 2 

	14
	З i
	Приведенные затраты по вариантам
	тыс. руб.
	2711.54
	2618.46
	3558.88
	(5)

	15
	Э пз 
	Экономический эффект от разности приведен-
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	ных затрат (относительно базисного варианта
	
	 
	
	 
	 

	 
	
	конструктивного решения)
	тыс. руб.
	847.3
	940.4
	0
	(2)



	
	
	
	
	
	
	Таблица 6

	Расчет экономического эффекта, возникающего в сфере эксплуатации здания за период по 

	службы конструктивных вариантов ограждающих конструкций

	№
	Показатели
	Ед.
	Значение по вариантам
	Формула

	п/п
	услов.
	Наименование
	изм.
	1
	2
	3
	определения

	 
	обознач.
	 
	 
	 
	 
	 
	показателя

	1
	 
	Нормативы ежегодных эксплуатационных
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	затрат конструктивных решений ограждающих конструкций
	%
	 
	 
	 
	 

	1.1
	a1
	на восстановление
	 
	0.8
	0.8
	0.8
	 

	1.2
	a 2 
	на капитальный ремонт
	 
	0.27
	0.27
	0.27
	 

	1.3
	a 3
	на текущий ремонт
	 
	0.25
	0.25
	0.25
	 

	2
	 
	Сумма нормативов
	 
	0.0132
	0.0132
	0.0132
	(a1 + a 2 + a 3) / 100

	3
	Сс i 
	Сметная стоимость строительных работ по
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	вариантам конструктивных решений
	тыс. руб.
	2433.07
	2351.9
	3200.8
	 

	4
	 
	Эксплуатационные затраты по вариантам 
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	конструктивных решений
	тыс. руб.
	32.12
	31.05
	42.25
	(a1 + a 2 + a 3) * 1 / С iэкс * 100

	5
	Э э
	Экономический эффект возникающий в сфере
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	эксплуатации здания за период службы 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	
	конструктивного решения
	тыс. руб.
	10.15
	11.2
	0
	(11)




	
	
	
	
	
	
	
	Таблица 7

	
	
	
	
	
	
	
	

	Расчет экономического эффекта от сокращения продолжительности строительства здания 

	 по вариантам конструктивных решений

	№
	Показатели
	Ед.
	Значение по вариантам
	Формула

	п/п
	услов.
	Наименование
	изм.
	1
	2
	3
	определения

	 
	обознач.
	 
	 
	
	 
	
	показателя

	1
	Сс i 
	Сметная стоимость строительных работ по
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	вариантам конструктивных решений
	тыс. руб.
	2433.07
	2351.9
	3200.8
	 

	2
	 
	Разница в сметной стоимости строительных
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	работ по вариантам конструктивных решений
	 
	
	 
	
	(Cc б - С с i ) 

	 
	 
	(к базисном варианту)
	тыс. руб.
	767.7
	848.9
	0
	 

	3
	 
	Капитальные вложения в возведение здания
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	К i
	по вариантам конструктивных решений
	тыс. руб.
	39493
	39412
	40261
	 

	4
	 
	Продолжительность возведения здания:
	 
	 
	 
	 
	 

	4.1
	Тб
	 - по данным СНиП
	мес
	 
	 
	12
	 

	4.2
	t дн i 
	 - возведения вариантов
	дн
	84.8
	104.3
	194.5
	 

	4.3
	t i
	 - тоже 
	год
	0.326
	0.401
	0.748
	(15)

	4.4
	 
	 - разница по вариантам
	год
	0.422
	0.347
	0
	(t б - t i ) 

	4.5
	Тi
	 продолжительность возведения по вариантам
	год
	0.792
	0.842
	1
	(16)

	5
	 Е н
	Норматив сравнительной экономической
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	эффективности капитальных вложений
	 
	0.22
	0.22
	0.22
	 

	6
	Э т 
	Экономический эффект от сокращения продол-
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	жительности строительства здания (по вариан-
	
	 
	
	 
	 

	 
	
	там конструктивных решений)
	тыс. руб.
	988
	778
	0
	(17)



	
	
	
	
	
	таблица 8

	Технико - экономические показатели вариантов конструктивных решений

	№
	Наименование показателей
	Ед.
	Значение по вариантам

	п/п
	 
	изм.
	1
	2
	3

	1
	Общая площадь здания
	м2
	5545
	 
	 

	2
	Расход основных материалов на вариант:
	 
	 
	 
	 

	 
	кирпич
	тыс.шт/м2 общ.площ.
	 
	 
	 

	 
	раствор
	м3/м2 общ.площ.
	 
	 
	 

	 
	Легкобетонные камни
	м3/м2 общ.площ.
	 
	 
	 

	3
	Трудоемкость осуществления вариантов:
	чел.- час
	6957
	8551
	15946

	 
	 
	 чел. -дн
	848.41
	1042.8
	1944.63

	4
	Продолжительность возведения здания
	год
	0.792
	0.842
	1

	5
	Сметная стоимость конструктивного решения:
	 
	 
	 
	 

	 
	в текущих ценах
	тыс. руб.
	2433.07
	2351.9
	3200.8

	6
	Сметная стоимость строительства здания
	 
	
	 
	 

	 
	 - в текущих ценах 
	тыс. руб.
	39493
	39412
	40261

	7
	Приведенные затраты
	тыс. руб.
	2711.5
	2618.5
	3558.9

	8
	Экономический эффект от разности приведен-
	 
	 
	 
	 

	 
	ных затрат (относительно базисного варианта
	 
	
	 
	 

	 
	конструктивного решения)
	тыс. руб.
	874.3
	940.4
	0

	9
	Экономический эффект возникающий в сфере
	 
	 
	 
	 

	 
	эксплуатации здания за период службы 
	 
	
	 
	 

	 
	конструктивного решения
	тыс. руб.
	10.15
	11.2
	0

	10
	Экономический эффект от сокращения продол-
	 
	 
	 
	 

	 
	жительности строительства здания (по вариан-
	 
	
	 
	 

	 
	там конструктивных решений)
	тыс. руб.
	988
	778
	0

	11
	Суммарный экономический эффект 
	тыс. руб.
	1872.45
	1729.6
	0


Вывод : По критерию суммарного экономического эффекта для дальнейшего проектирования принимаем первый вариант конструктивного решения.



4. Архитектурно-строительная часть

4.1 Объёмно-планировочное решение
	
Проект здания имеет индивидуальное архитектурное и объёмно-планировочное решение. Архитектурную выразительность зданию придаёт мансардный этаж с центральным витражом из зеркального стекла. 
	Планировка помещений здания выполнена свободной с учётом современных эстетических требований.
	Подвал расположен под всем зданием и имеет высоту этажа – 2,5 м в нём запроектированы необходимые технические помещения, а также осуществлены необходимые вводы и разводка инженерных коммуникаций.
	Крыша здания – скатная, сложной конфигурации, с кровлей из металлочерепицы. Сброс наружных атмосферных осадков – через водосточные трубы.
	Вертикальная связь между этажами осуществляется по центральной лестничной клетке и наружным противопожарным лестницам. Выход на чердак осуществляется с лестничной клетки, через специальный люк, на кровлю через окна типа «Velux». Согласно заданию на проектирование лифт не предусмотрен.
	Конструкция стен обеспечивает требуемое приведённое сопротивление теплопередаче. Торцы железобетонных элементов, выходящие на наружную поверхность стен, специально утеплены. 
	Наружная отделка фасада осуществлена из долговечных эстетических материалов отвечающих современным требованиям.

4.2 Теплотехнический расчёт ограждающих конструкций

Общая информация о проекте
1. Назначение – жилое здание.
2. Размещение в застройке – в не комплекса, односекционное.
3. Тип – 5 этажный жилой дом на 30 квартир центрального теплоснабжения.
4. Конструктивное решение – кирпично-монолитное.

Расчетные условия
5. Расчетная температура внутреннего воздуха – (+20 0C).
6. Расчетная температура наружного воздуха – (– 19 0C).
7. Расчетная температура теплого чердака – (+14 0С).
8. Расчетная температура теплого подвала – (+2 0С).
9. Продолжительность отопительного периода – 149 сут.
10. Средняя температура наружного воздуха за отопительный период для г. Краснодара – (+2 0C).
11. Градусосутки отопительного периода – (2682 0C.сут).

Объемно-планировочные параметры здания

12. Общая площадь наружных ограждающих конструкций здания площадь стен, включающих окна, балконные и входные двери в здание:

Aw+F+ed=Pst.Hh ,

где Pst – длина периметра внутренней поверхности наружных стен этажа,
Hh – высота отапливаемого объема здания.

Aw+F+ed=126,44×27,3=3067,2м2;

Площадь наружных стен Aw, м2, определяется по формуле:

Aw= Aw+F+ed – AF1 – AF2 – Aed,
где 	AF – площадь окон определяется как сумма площадей всей оконных проемов.
Для рассматриваемого здания:
· площадь остекленных поверхностей AF1=505,81м2;
· площадь глухой части балконной двери AF2=124,08м2;
· площадь входных дверей Aed=81м2.
Площадь глухой части стен:

AW=3067,2-505,81-124,08-81=2356,31м2.

Площадь покрытия и перекрытия над подвалом равны:

Ac=Af=Ast=488м2.

Общая площадь наружных ограждающих конструкций:

Aesum=Aw+F+ed+Ac+Ar=3067,2+488×2=3920м2.

13 – 15. Площадь отапливаемых помещений (общая площадь и жилая площадь) определяются по проекту:

Ah=488×12=5116,8м2; Ar=1657,48м2.

16. Отапливаемый объем здания, м3, вычисляется как произведение площади этажа на высоту (расстояние от пола первого этажа до потолка последнего этажа):

Vh=Ast.Hh=488×36=15350,4м2;

17. Коэффициент остекленности фасадов здания:
P=AF/Aw+F+ed=505,81/3067,2=0,16;

18. Показатель компактности здания:

Kedes=Aesum/Vh=3920/15350,4=0,255.

Теплотехнические показатели
19. Согласно СНиП II-3-79* приведенное сопротивление теплопередаче наружных ограждений должно приниматься не ниже требуемых значений R0req, которые устанавливаются по таблице 1«б» СНиП II-3-79* в зависимости от градусосуток отопительного периода. Для Dd=2682 0С. сут требуемые сопротивления теплопередаче равно для:
· стен Rwreq=2.34 м2.0С/Вт
· окон и балконных дверей Rfreq=0.367 м2.0С/Вт
· глухой части балконных дверей RF1req=0.81 м2.0С/Вт
· входных дверей Redreq=1.2 м2.0С/Вт
· покрытие Rcreq=3.54 м2.0С/Вт
· перекрытия первого этажа Rf=3.11 м2.0С/Вт
По принятым сопротивлениям теплопередаче определим удельный расход тепловой энергии на отопление здания qdes и сравним его с требуемым удельным расходом тепловой энергии qhreq, определенным по таблице 3.7 СНКК-23-302-2000.
Если удельный расход тепловой энергии на отопление здания окажется меньше 5% от требуемого, то по принятым сопротивлениям теплопередаче определимся с конструкциями ограждений, характеристиками материалов и толщиной утеплителя.

20. Приведенный трансмиссионный коэффициент теплопередачи здания определяется по формуле:

Kmtr=(Aw/Rwr+AF1/RF1+ AF2/RF2+Aed/Red+n.Aс/Rсr+n.Af.Rfr)/Aesum ,
Kmtr=1.13(2356,31/2,34+505,81/0,367+124,08/0,81+81/1,2+1×488/3,54+0,6×426,4/3,11)/3920=0,809(Вт/(м2.0С)).

21. Воздухопроницаемость стен, покрытия, перекрытия первого этажа Gmw=Gmc=Gmf=0.5кг/(м2.ч), окон в деревянных переплетах и балконных дверей GmF=6кг/(м2.ч). (Таблица 12 СНиП II-3-79*).

22. Требуемая краткость воздухообмена жилого дома na, 1/ч, согласно СНиП 2.08.01, устанавливается из расчета 3м3/ч удаляемого воздуха на 1м2 жилых помещений, определяется по формуле:

na=3.Ar/(v.Vh)=3.1657,48/(0.85х15350,4)=0,381(1/ч),

где Ar – жилая площадь, м2;
 	v – коэффициент, учитывающий долю внутренних ограждающих конструкций в отапливаемом объеме здания, принимаемый равным 0.85;
	Vh – отапливаемый объем здания, м3.

23. Приведенный инфильтрационный (условный) коэффициент теплопередачи здания определяется по формуле:

Kminf=0.28.c.na.V.Vh.aht.k/Aesum,
Kminf=0,28×0,381×0,85×15350,4×1,283×0,8/3920=0,364(Вт/(м2.0С)).

где	с – удельная теплоемкость воздуха, равная 1кДж/(кг.0С),
	na – средняя кратность воздухообмена здания за отопительный период (для жилых зданий 3м3/ч, для других зданий согласно СНиП 2.08.01 и СНиП 2.08.02;
	V – коэффициент снижения объема воздуха в здании, учитывающий наличие внутренних ограждающих конструкций, при отсутствии данных принимать равным 0.85;
	Vh – отапливаемый объем здания;
	aht – средняя плотность наружного воздуха за отопительный период, равный 353/(273+2)=1.283
k – коэффициент учета влияния встречного теплового потока в конструкциях, равный 0.7 – для стыков панельных стен, 0.8 – для окон и балконных дверей;
Aesum – общая площадь наружных ограждающих конструкций, включая покрытие и перекрытие пола первого этажа;

24. Общий коэффициент теплопередачи, Вт/(м2.0С), определяемый по формуле:

Km=Kmtr+Kminf=0,809+0,364=1,173(Вт/(м2.0С)).

Теплоэнергетические показатели

25. Общие теплопотери через ограждающую оболочку здания за отопительный период Qh, МДж, определяют по формуле:

Qh=0.0864.Km.Dd.Aesum ,
Qh=0.0864. 1,173×2682×3920=1065507,71(МДж).

26. Удельные бытовые тепловыделения qint, Вт/м2, следует устанавливать исходя из расчетного удельного электро- и газопотребления здания, но не менее 10Вт/м2. Принимаем 10Вт/м2.

27. Бытовые теплопоступления в здание за отопительный период, МДж:

Qint=0.0864.qint.Zht.Al=0.0864.10.149. (1657,48+765,78)=311960,80(МДж).

28. Теплопоступления в здание от солнечной радиации за отопительный период определяется по формуле (3.14).
Определим теплопоступления:

Qs=F.kF.(AF1I1+ AF2I2+ AF3I3+AF4I4)=
=0.8.0.8(505,81.539)=174484,22(МДж).

29. Потребность в тепловой энергии на отопление здания за отопительный период, МДж, определяют по формуле (3.6а) при автоматическом регулировании теплопередачи нагревательных приборов в системе отопления:

Qhy=[Qh– (Qint+Qs).V].h ,
Qhy=[1065507,71–(311960,8+174484,22).0.8].1.11=750750,38(МДж).

30. Удельный расход тепловой энергии на отопление здания qhdes, кДж/(м2.0С.сут) определяется по формуле (3.5):

qhdes=103.Qhy/Ah.Dd ,
qhdes=750750,38×103/(5116,8.2682)=54,71(кДж/(м2.0С.сут)).

31. Расчетный коэффициент энергетической эффективности системы отопления и централизованного теплоснабжения здания от источника теплоты принимаем 0des=0.5, так как здание подключено к существующей системе централизованного теплоснабжения.
32. Требуемый удельный расход тепловой энергии системой теплоснабжения на отопление здания принимается по таблице 3.7 – для 13-этажного здания равен 70кДж/(м2.0С.сут).
Следовательно, полученный нами результат значительно меньше требуемого 54,71<70, поэтому мы имеем возможность уменьшать приведенные сопротивления теплопередачи ограждающих конструкций, определенные по таблице 1«б» СНиП II-3-79*, исходя из условий энергосбережения. (Изменения вносим в пункт 19).
19. Для второго этапа расчета примем следующие сопротивления теплопередачи ограждающих конструкций:
· стен Rwreq=1,91 м2.0С/Вт 
· окон и балконных дверей Rfreq=0.367 м2.0С/Вт – (Без изменения)
· глухой части балконных дверей RF1req=0.81 м2.0С/Вт – (Без изменения)
· наружных входных дверей Redreq=0.688 м2.0С/Вт – 
т.е. 0.6 от R0тр по санитарно-гигиеническим условиям;
· совмещенное покрытие Rcreq=1,63м2.0С/Вт
· перекрытия первого этажа Rf=2 м2.0С/Вт
20. Приведенный трансмиссионный коэффициент теплопередачи здания:

Kmtr=1.13(2356,31/1,91+505,81/0,367+124,08/0,81+81/0,688+
+0,6×(426,4/2))/3920=0,868 (Вт/(м2.0С)).

21. (Без изменения). Воздухопроницаемость стен, покрытия, перекрытия первого этажа Gmw=Gmc=Gmf=0.5кг/(м2.ч), окон в деревянных переплетах и балконных дверей GmF=6кг/(м2.ч). (Таблица 12 СНиП II-3-79*). 
22. (Без изменения). Требуемая краткость воздухообмена жилого дома na, 1/ч, согласно СНиП 2.08.01, устанавливается из расчета 3м3/ч удаляемого воздуха на 1м2 жилых помещений, определяется по формуле:
na=0.381 (1/ч).

23. (Без изменения). Приведенный инфильтрационный (условный) коэффициент теплопередачи здания:

Kminf=0,364(Вт/(м2.0С)).

24. Общий коэффициент теплопередачи, Вт/(м2.0С), определяемый по формуле:

Km=Kmtr+Kminf=0,868+0,364=1,232(Вт/(м2.0С)).

Теплоэнергетические показатели 2

25. Общие теплопотери через ограждающую оболочку здания за отопительный период Qh, МДж:

Qh=0.0864. 1,232.2682. 3920=1119101,02(МДж).

26. (Без изменения). Удельные бытовые тепловыделения qint=10Вт/м2.
27. (Без изменения). Бытовые теплопоступления в здание за отопительный период, МДж:

Qint=311960,8(МДж).

28. (Без изменения). Теплопоступления в здание от солнечной радиации за отопительный период:

Qs=174484,22(МДж).

29. Потребность в тепловой энергии на отопление здания за отопительный период, МДж:

Qhy=[Qh– (Qint+Qs).V].h ,
Qhy=[1119101,02–(311960,8+174484,22).0.8].1.11=657608,11(МДж).

30. Удельный расход тепловой энергии на отопление здания qhdes, кДж/(м2.0С.сут):

qhdes=103.Qhy/Ah.Dd ,
qhdes=657608,11×103/(5116,8×2682)=67,3(кДж/(м2.0С.сут)).

При требуемом qhreq=70кДж/(м2.0С.сут).
По принятым сопротивлениям теплопередаче определимся конструкциями ограждений и толщиной утеплителя стен, совмещенного покрытия и перекрытия 1-го этажа.
Стены: принимаем следующую конструкцию стены, теплотехнические характеристики материалов и толщину утеплителя

4.3 Теплотехнические показатели материалов:

Участок стены :
1. Керамический кирпич:
плотность =1400кг/м3,
коэффициент теплопроводности А=0,52Вт/(м.0С).
2. Воздушная прослойка: R=0.14 (м20С/Вт)
3. Пенополистирол:
плотность =40кг/м3,
коэффициент теплопроводности А=0,041Вт/(м.0С). 
4. Пенобетонные блоки:
плотность =800 кг/м3,
коэффициент теплопроводности А=0,33Вт/(м.0С).
4. Цементно-песчанная штукатурка: 
плотность =1600кг/м3, Рисунок 1. Элемент 
 стены.
коэффициент теплопроводности А=0,7Вт/(м.0С).
5. Ж.Б. колонна:
плотность =2500кг/м3,
коэффициент теплопроводности А=1,92Вт/(м.0С).
Сопротивление теплопередачи на участке А-А:

R0=Rв+Rш+Rпб+Rутеп+Rвп+Rк+Rн=R0треб; 
1/8.7+0.02/0.7+0,19/0,33+утеп/0,041+0,14+0,12/0,52+1/23=1,91,

откуда утеп=0,032 м=32мм.
Принимаю 1=100 мм, на участке стены А-А, что значительно 
больше =32 мм в виду конструктивных требований к компоновке стены.
Совмещенное покрытие.
Теплотехнические показатели материалов компоновки покрытия:
1 Цементно-песчаная стяжка:
плотность =1800кг/м3,
коэффициент теплопроводности А=0.76Вт/(м.0С).
2 Утеплитель- жесткие минераловатные плиты:
плотность =200кг/м3,
 Рисунок 2. Компоновка
коэффициент теплопроводности А=0,076Вт/(м.0С) покрытия
3 Железобетонная плита пустотного настила:
плотность =2500кг/м3,
коэффициент теплопроводности А=1.92Вт/(м.0С).
Сопротивление теплопередаче:

R0=Rв+Rж/б+Rутеп+Rст+Rн=R0треб;
1/8.7+0,18/1,92+утеп/0,076+0,04/0,76+1/23=1,63,

откуда утеп=0,1м = 100 мм.
Перекрытие первого этажа
Теплотехнические характеристики материалов:
1. Дубовый паркет:
плотность =700кг/м3,
коэффициент теплопроводности А=0,35Вт/(м.0С).
2. Цементно-песчаная стяжка:
плотность =1800кг/м3, Рисунок 3. 
Компоновка перекрытия первого этажа. 
коэффициент теплопроводности А=0.76Вт/(м.0С).
3. Утеплитель – пенополистирол:
плотность =40кг/м3,
коэффициент теплопроводности А=0,041Вт/(м.0С).
4. Железобетонная плита:
плотность =2500кг/м3,
коэффициент теплопроводности А=1.92Вт/(м.0С).
Сопротивление теплопередаче:

R0=Rв+Rпар.+Rст+Rутеп+Rж/б+Rн=R0треб;
1/8.7+0,04/0,76+0,015/0,35+утеп/0,041+0,18/1,92+1/23=2,

откуда утеп=0,067 м = 70 мм.

4.4 Расчёт коэффициента естественной освещённости и звукоизоляции внутренних ограждающих конструкций

Расчёт освещённости помещений.
	Расчёт освещённости помещений производится согласно СНиП II-4-79. Нормативное значение коэффициента естественного освещения для здания расположенного в V поясе светового климата 


, 


где  по табл. 2 п. 1 (1); m = 0,8 – коэффициент светового климата по табл. 4 (1); с = 0,65 – коэффициент солнечности климата по табл. 5 (1). Расчёт производится для комнаты на четвёртом этаже с размерами в плане 5,52 × 3,24 м и проёмом 2 × 1,8 м.
	Находим расчётный коэффициент естественной освещённости (КЕО) по формуле:




где εб – геометрический КЕО в расчётной точке при боковом освещении, учитывающий прямой свет неба, определяемый по формуле:

εб = (n1 ∙ n2) ∙ 0,01, 

где n1 = 13 – число лучей проходящих через оконный проём (см рис. 5.4.1.1 );
n2 = 14 – число лучей проходящих через оконный проём (см рис. 5.4.1.1);
εб = (13 ∙ 14) ∙ 0,01 = 1,82 ;

q – коэффициент, учитывающий неравномерную яркость облачного неба МКО, q = 0,72;
εзд – геометрическое КЕО а расчётной точке при боковом освещении, учитывающий свет, отражённый от противостоящих зданий, εзд = 0;
R – коэффициент, учитывающий относительную яркость противостоящего здания; r1 – коэффициент, учитывающий повышение КЕО при боковом освещении благодаря свету, отражённому от поверхностей помещения и подстилающего слоя, прилегающего к зданию, r1 = 2,4;
τ0 – общий коэффициент светопропускания определяемый по формуле:
τ0 = τ1 ∙ τ2 ∙ τ3 ∙ τ4 ∙ τ5, 
где τ1 – коэффициент светопропускания материала, определяемый, τ1 = 0,8 – для стеклопакета;
τ2 – коэффициент, учитывающий потери света в переплётах светопроёма, 
τ2 = 0,8 – для одинарных переплётов;
τ3 – коэффициент, учитывающий потери света в несущих конструкциях, τ3 = 1 – при боковом освещении;
τ4 – коэффициент, учитывающий потери света в защитной сетке, устанавливаемой под фонарями, τ4 = 1;
τ5 – коэффициент, учитывающий потери света в защитной сетке, устанавливаемой под фонарями, τ5 = 1;
τ0 = 0,8 ∙ 0,8 ∙ 1 ∙ 1 ∙ 1 = 064; 
Кз – коэффициент запаса, Кз = 1,2.



	Так как  то принятые размеры проёмов удовлетворяют расчёту освещённости.

а)
Рис. 4 К расчёту освещённости:
а) определение n1 по графику I;
б) определение n2 по графику II;
в) график естественной освещённости в рабочем помещении.



б)
1 – точка определения КЕО в рабочем помещении;
2 – нормативное значение КЕО;
3 – расчётное значение КЕО.



в)

4.4.1 Звукоизоляция
	1. Требуется рассчитать индекс изоляции воздушного шума междуэтажным перекрытием.
Перекрытие состоит из монолитной несущей плиты γ = 2500 кг/м3 толщиной 160 мм, керамзитовой засыпки γ = 600 кг/м3 толщиной 120 мм, в не обжатом состоянии, цементно-песчаной стяжки γ = 1800 кг/м3 толщиной 30 мм, ковровое покрытие «ковролин» толщиной 5 мм.
	Определяем поверхностные плотности элементов перекрытия:
m1 = 2500 ∙ 0,16 = 350 кг/м2;
m2 = 1800 ∙ 0,03 = 54 кг/м2.
	Находим частоту собственных колебаний по формуле:




где Ед = 90 104 кгс/м2 (согласно табл.11),
hз = h0 (1 – εд) – толщина звукоизоляционного слоя в сжатом состоянии, м;
h0 – толщина звукоизоляционного слоя в не обжатом состоянии, м;
εд – относительное сжатие материала звукоизоляционного слоя под нагрузкой, принимаемое по табл. 11.
hз = 0,12 (1 – 0,09) = 0,109 м.




Индекс изоляции воздушного шума плитой толщиной 160 мм, выполненной из тяжёлого бетона кл. В15 объёмной плотностью 2500 кг/м3.
	Индекс изоляции при mэ ≥ 200 кг/м3 составит:
Rw0 = 32 ∙ Lg mэ – 8 дБ = 32 ∙ Lg 350 – 8 дБ = 50,5 дБ,
где mэ = K ∙ m – эквивалентная поверхностная плотность в кг/м3;
К = 1 для ограждающей конструкции более 1800 кг/м3;
m = 2500 ∙ 0,14 = 350 кг/м3 – поверхностная плотность.
	По табл. 10 находим индекс изоляции воздушного шума для данного междуэтажного перекрытия Rw = 52 дБ.
	Так как толщина засыпки 120 мм то к величине Rw добавляем 1 дБ и в итоге Rw = 53 дБ, что больше нормативного значения Iw = 45 дБ (по табл. 7 п. 22).
Данная конструкция междуэтажное перекрытие удовлетворяет нормам по изоляции от воздушного шума.
	2. Требуется рассчитать индекс приведённого уровня ударного шума под междуэтажным перекрытием.
	По табл. 14 находим Lпw0 = 75 дБ – индекс приведённого ударного шума для сплошной плиты перекрытия (поверхностная плотность 350 кг/м3). 
Находим частоту собственных колебаний 



где Ед = 90 ∙ 104 кгс/м2 (согласно табл.11),

hз = 0,12 ∙ (1 – 0,09) = 0,109 м.


	
По табл. 12 находим индекс приведённого уровня ударного шума под междуэтажным перекрытием Lпw = 55 дБ, что меньше нормативного значения 
Iу = 75 дБ (по табл. 7 п. 22).
	Данная конструкция междуэтажное перекрытие удовлетворяет нормам по изоляции от ударного шума.

4.5 Инженерное оборудование

4.5.1 Отопление
Проектом предусматривается двухтрубная поквартирная система отопления с нижней разводкой подающей и обратной магистралей. От остальных вертикальных стояков делается отвод к каждой квартире к индивидуальному узлу подключения системы отопления. Трубопроводы от узла подключения к нагревательным приборам прокладываются в конструкции пола и выполняются из сшитого полиэтилена фирмы «Rehau». 
Нагревательные приборы:
-радиаторы «Colidor-500» - в квартирах; -радиаторы «Colidor -350» - в санузлах квартир; 
-высокие конвекторы — в лестничной клетке.
Регулирование теплоотдачи нагревательных приборов осуществляется термостатами «RTD-N" фирмы «Denfoss». 
Выпуск воздуха из системы производится в верхних точках, спуск воды - в нижних точках.
4.5.2 Вентиляция
	В здании предусматривается приточно-вытяжная вентиляция с естественным побуждением. Вытяжка из кухни и санитарных узлов производится через индивидуальные каналы.

4.5.3 Водоснабжение
Водоснабжение произведено от сетей 1-й зоны водоснабжения, с устройством перемычки между существующими водоводами Ø 200 и Ø 300 мм. Подключение здания выполнено в существующем колодце от водовода Ø 300 мм. В соответствии со СНиП 2.04.02-84 трубы применены чугунные напорные. На сети согласно СНиП 2.04.02-84 установлена запорная регулирующая арматура для оперативных подключений. Глубина заложения сети до 2,5 м.
	Холодная вода подаётся на удовлетворение хозяйственно-питъевых нужд.	Предусматривается один ввод Д = 50 мм. Водомерный узел оборудуется в 
подвале сразу за вводом в здание. Учёт расход воды производится водомером 
типа «УКВ-40» д-40 мм.
	Схема внутреннего водоснабжения принята тупиковая. Стояки монтируются скрыто в сантехшахтах. Подводки к приборам открытые. Для доступа к вентилям предусматриваются лючки.
	Трубопроводы монтируются из стальных водогазопроводных оцинкованных труб по ГОСТ 3262-75. Арматура принята из ковкого чугуна.

4.5.4 Канализация
	Отвод стоков от административного здания предусмотрен по запроектированной сети канализации Ø 150÷200 мм до подключения к существующему коллектору Ø 300 мм с устройством колодца на подключении.	Канализационная сеть запроектирована из асбестоцементных безнапорных труб по ГОСТ 1839-80 Ø 150÷200 мм.
	На сети согласно СНиП II-32-74 в местах присоединения, изменения уклонов и направлений устанавливаются смотровые колодцы из сборных железобетонных элементов.

4.5.5 Электроснабжение
	Электроснабжение проектируемого здания осуществляется от существующих сетей 380\220 В. 
Расчётная потребляемая мощность – 68,1 кВт.
Напряжение силовой сети 380\220 В.
Напряжение сети рабочего освещения – 200 В.
По степени надёжности потребители электроэнергии, проектируемого здания относится к III категории.
Распределение электроэнергии в здании выполняется от вводного распределительного устройства типа ВРУ со встроенным счётчиком активной энергии, установленного в помещении электрощитовой.
Групповая сеть электроосвещения выполняется кабелем ВВГ – 660 сечением 1,5 мм – осветительная сеть, 2,5 и 4 мм – розеточная сеть и сеть электронагревательных приборов, прокладываемых скрыто в монолитных колоннах, диафрагмах, перекрытиях в гофрированных винипластовых трубках во время монолитных работ. 
Для обеспечения безопасности от поражения электрическим током все металлические нетоковедущие части электрооборудования должны быть надёжно занулены. В качестве зануляющего проводника используется нулевой защитный проводник в групповой сети, а в питающей сети – нулевая жила кабеля и нулевой провод.

4.6 Внутренняя отделка помещений и решения фасада

Внутренняя отделка помещений выполняется в зависимости от типа и назначения помещений, а также от вида отделываемой поверхности.
Поверхности потолков шпатлюются в два слоя мелоклеевой шпатлёвкой и подготавливаются под окраску. Окраска производится улучшенная водоэмульсионными составами во всех помещениях с первого по пятый этажи, гипсокартон-потолка мансарды.
Бетонные поверхности стен шпаклюют в два слоя мелоклеевой шпаклёвкой, а по поверхности стен из пенобетонных блоков выполняют улучшенную штукатурку цементно-известковым раствором с последующей шпаклёвкой. Стены жилых комнат, коридоров, прихожих оклеивают обоями, тиснёнными плотными; кладовых, стен кухонь и санузлов над панелями, кладовые, внеквартирные коридоры, лестничная клетка, лифтовой холл, машинное отделение лифта, мусорокамера – окраска улучшенная водоэмульсионными составами.
Облицовку керамическими плитками производят по всей длине кухонного фронта высотой 0,6 м между напольными и навесными шкафами, включая навесные стены у плиты и мойки. В ванных комнатах керамическую плитку применяют для облицовки стен, к которым примыкают санитарные приборы на высоту 1,8 м и для устройства экрана перед ванной, при этом скрытые участки стен за ванной не облицовываются. В туалетах и для облицовки остальных участков стен ванных керамическую плитку применять только в цокольной части на высоту 1,5 м.
Наружные стены 1-5 этажа фасада здания облицовываются кирпичом лицевым керамическим Елизаветинского завода.
Наружные стены 1этажа , стены лестничных клеток – штукатурка по стенам из обыкновенного красного кирпича с последующим покрытием составом ''Униколл'', цвет покрытия – белый.
Бетонные элементы фасада (ограждения балконов, пояски плит перекрытия, парапет) шпатлёвка с последующей покраской фасадной краской ''SAFRAMAR'' цвет белый.
Цоколь, входы, цветочницы облицовываются шлифованными плитами песчаника со снятой фаской.
Входные наружные двери, ворота гаража, металлические элементы фасадов, переплёты окон, витражей и балконных дверей – окраска эмалью ПФ-115 в два слоя по грунтовке ГФ-020.
Низ балконов и лоджий – покрытие кремний - органической краской за два раза, цвет покрытия – белый.
Скатная кровля мансарды металочерепица ''Монтеррей'' с полиэфирным покрытием и цветовой гаммой RR20 фирмы ''RANNILA''

5. Технология строительного производства

5.1 Общая часть

В данном разделе разрабатывается технологическая карта на возведение монолитной железобетонной конструкций «5-этажного жилого дома по ул. Яна Полуяна в г. Краснодаре» Конструктивные элементы: монолитная фундаментная плита, толщиной 600 мм; монолитная безбалочная плита перекрытия типового этажа, с толщиной 160 мм; колонна типового этажа сечением 300  300 мм. 

5.2 Конструкция опалубки, способ армирования, транспортные средства для перевозки опалубки и арматуры

Проектируемое здание имеет индивидуальное архитектурно-планировочное и конструктивное решение. В плане здание сложной конфигурации со множеством внутренних и внешних углов. Перекрытия не массивные. 
Исходя из этих условий, наиболее целесообразным представляется применение унифицированной инвентарной мелкощитовой разборно-переставной опалубки "Монолит". В комплект опалубки входят щиты, схватки, стяжные болты, хомуты, несущие балки (для крепления отдельных щитов и соединения их в плоские панели), телескопические стойки и раздвижные ригеля, поддерживающие конструкции, подкосы и др. Для размещения рабочих предусматриваются навесные инвентарные площадки или подмости.
Универсальную по области применения мелкощитовую опалубку отличают: массы элементов, не превышающие 50 кг и площади щитов до 1 – 2 м2, что позволяет осуществлять сборку и разборку опалубки вручную. Элементы унифицированной опалубки можно укрупнять в панели площадью до 35 м2. Применение таких панелей позволяет на 50% уменьшить трудоёмкость и существенно сократить сроки опалубочных работ.
При возведении здания применяется арматура в виде отдельных арматурных стержней, каркасов и сеток. Предусматривается, что каркасы и сетки будут изготовляться на заводе, а непосредственно на стройплощадке устанавливаться краном. 
Доставляться опалубка и арматура на стройплощадку будет в виде штабелей и пучков массой до 5 т автомобильным транспортом – МАЗ-5335 с грузоподъёмностью до 8 т. Внутренние размеры кузова: длина – 4,96 м, ширина – 2,36 м, высота – 0,68 м. 

5.3 Ведомость объёмов работ
	
Объём работ, проектируемых на объекте, подсчитан по конструктивным элементам и по видам работ. Подсчёт объёмов сведён в табл. 7.3.1.

Таблица 18.
Ведомость объёмов работ по возведению монолитных железобетонных конструкций.
	Наименование работ
	Наименование процессов, работ
	Единица измерения
	Количество на конструкцию
	Объём работ на все конструкции
	Расчёт, или расчётная формула, или пояснения к величинам в графе "количество на конструкцию"

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Монолитная железобетонная плита фундамента

	Опалубочные
	1. Установка опалубки из деревометаллических щитов до 2 м2
2. Разборка опалубки из деревометаллических щитов до 2 м2

	
м2

м2

	
48

48

	
48

48

	12 щитов площадью 0,6 м2, 22 – 1,08 м2, 19 – 0,9 м2

	Арматурные
	3. Установка отдельных арматурных стержней до  26 мм, горизонтально
	
т
	
5,87

	
5,87

	

	Бетонные
	4. Укладка бетонной смеси в конструкцию из бункера 2 м3
	
м3
	
156,6
	
156,6
	

	Колонны – 114 шт.

	Опалубочные
	5. Установка опалубки колонн периметром свыше 1200 мм
6. Разборка опалубки колонн периметром свыше 1200 мм
	
м2

м2
	
5,4

5,4
	
102,6

102,6
	76 щитов площадью 0,6 м2, 76 – 0,75 м2 

	Арматурные
	7. Установка арматурных каркасов колонн вручную, вертикально 

	
т
	
0,049
	
5,53
	

	Бетонные
	8. Укладка бетонной смеси в колонны из бункера 2 м3
	
м3
	
0,51
	
58,43
	



Окончание таблицы 18.
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Устройство монолитного балочного междуэтажного перекрытия – 6 шт.

	Опалубочные
	9. Устройство лесов поддерживающих опалубку высотой до 6 м на раздвижных стойках
10. Укрупнительная сборка деревометаллических щитов опалубки
11. Установка опалубки из деревометаллических щитов при площади перекрытия между балками свыше 10 м2
12. Разборка опалубки из деревометаллических щитов при площади перекрытия между балками свыше 10 м2
	100 м


м2



м2



м2

	1,76


190



235



235
	10,57


1140



1410



1410

	Укрупнённая мелкощитовая опалубка в панели площадью до 5 м2 –38, шиты опалубки площадью: 
1,08м2 –10 шт., 
0,72м2 -15 шт., 0,54м2 -23 шт., 0,5м2 -11 шт.

	Арматурные
	13. Установка отдельных арматурных стержней до  12 мм и арматурных сеток, горизонтально
	

т
	

3,47
	

20,81
	

	Бетонные
	14. Укладка бетонной смеси в конструкцию из бункера 2 м3
	
м3
	
43,25
	
259,5
	

	Устройство монолитных лестниц – 12 шт.

	Опалубочные
	15. Укрупнительная сборка деревометаллических щитов опалубки
16. Установка опалубки лестниц
17. Разборка опалубки лестниц
	
м2

м2
м2
	
3,6

4,02
4,02
	
43,2

48,24
48,24
	Укрупнённая мелкощитовая опалубка в панели площадью 3,6 м2 –1, шиты опалубки площадью: 
0,36м2 –1 шт., 

	Арматурные
	18. Установка арматурных каркасов лестниц наклонно краном
	т
	0,08
	0,96
	

	Бетонные
	19. Укладка бетонной смеси в лестницы из бункера 2 м3
	м3
	0,99
	11,92
	



5.4 Разбивка объекта на ярусы и определение размера захваток. Расчёт необходимого числа комплектов опалубки

Для поточной организации процессов, здание разбивается на ярусы и захватки.
Разбивка на ярусы осуществлена следующим образом: первый ярус – фундамент, второй – колонны и перекрытие первого этажа, третий – колонны и перекрытие второго этажа и т.д. 
Принимаем две захватки на этаже разделённые по оси "В".
Необходимое число комплектов опалубки, лесов и подмостей определяются из условия полного обеспечения ими всех звеньев комплексной бригады для непрерывного выполнения производственных процессов на ярусозахватках. 

6.5 Транспортирование бетонной смеси, подача укладка и уплотнение

Бетонная смесь доставляется на объект по схеме: 1 – от пункта приготовления до места перегрузки на строительном объекте; 2 – от места перегрузки на строительном объекте к месту укладки в бетонируемую конструкцию. Транспортирование бетона осуществляется самосвалами МАЗ–503А на расстояние, не превышающее 20 км. Технические характеристики: вместимость кузова – 3,9 т или 8 м3, погрузочная высота 2,42 м, радиус поворота 7 м.
На стройплощадке бетон доставляется к месту непосредственного бетонирования в бункере (бадье), по схеме – автомобиль выгружает бетонную смесь в бадью, поднимаемую краном, который подаёт её к месту укладки.
Укладка бетонной смеси в опалубку является ответственным технологическим процессом. Колонны бетонируются сразу на высоту этажа, балки и плиты перекрытия – одновременно. Необходимо следить за тем, чтобы не произошло расслоение бетона. Бадью необходимо опускать к опалубке, во время бетонирования, как можно ниже и так, чтобы высота свободного сбрасывания была не более при бетонировании: колонн – 5 м; перекрытий – 1 м.
Уплотнение бетонной смеси необходимо выполнять во время её укладки. Для уплотнения бетона колонн необходимо применять внутренний вибровозбудитель модели ИВ–112. Его технические характеристики: длина гибкого вала – 3000 мм, частота колебаний – 16000 мин-1, мощность – 0,55 кВт, напряжение – 40 В, общая масса – 34,5 кг.
Для уплотнения плиты перекрытия и балок необходимо применять высокочастотный поверхностный вибровозбудитель модель СО-131А. Его технические характеристики: толщина уплотнённого слоя – 0,15 м, ширина полосы – 1,5 м, мощность – 0,26 кВт, напряжение – 36 В, масса – 45 кг, производительность – 90 м2/ч.

5.6 Ведомость потребления материально-технических ресурсов

Таблица 19.
Основные материалы, полуфабрикаты и строительные детали.
	Наименование
	Марка,
Класс
	Размеры, мм
	Количество

	1. Щит основной стальной, шт.








2. Схватка, шт.


3. Хомут, шт.
4. Стойка телескопическая, шт.
	ЩС-1,8-0,6
ЩС-1,8-0,4
ЩС-1,8-0,3
ЩС-1,5-0,6
ЩС-1,5-0,4
ЩС-1,5-0,3
ЩС-1,0-0,6
ЩС-1,0-0,4

С – 3,6
С – 2,4
С – 1,8
ХМ-1
СТА-68
	1800  600
1800  400
1800  300
1500  600
1500  400
1500  300
1000  600
1000  400
- 
-
-
-
-
	165
114
130
26
175
156
78
88

746
653
466
95
68

	Наименование
	Марка,
класс
	Размеры, мм
	Количество

	5. Болты, шт.
6. Гайки, шт.
7. Арматурный каркас колонн
8. Арматурная сетка, шт.
9. Эмульсия для смазки щитов опалубки, 
 кг
10. Бетонная смесь, м3
	Б-1
М-12
К-1
С-1 – С-17
МГ-20

В15
	 12
 12
-
-
-

-
	13545
13545
114
102
205

486,5




Таблица 20.
Машины, оборудование, инструмент, инвентарь
	Наименование
	Марка, ГОСТ
	Количество

	1. Кран на гусеничном ходу 
2. Универсальный строп грузоподъемностью 3 т
3. Бункер вместимостью 2 м3
4.  Нивелир НВ-1
5. Нивелирная рейка
6. Рулетка металлическая РС-00
7. Отвес
8. Уровень стальной строительный
9. Молоток МПЛ
10. Кувалда
11. Ломик
12. Инвентарное ограждение
13. Ножницы для резки арматуры
14. Плоскогубцы комбинированные
15. Скребок металлический
16. Лопата растворная
17. Валик малярный
18. Поверхностный вибровозбудитель
19. Внутренний вибровозбудитель
20. Фиксатор для временного крепления арматурных сеток
21. Пояс предохранительный
22. Каска строительная
23. Перчатки резиновые 
24. Сапоги резиновые
	Скг-40
С-252
-
10528-69
1158-65
7502,69
7948,71
9416-83
11042-72
11402-65
1405-72
-
1070000
5547-86*
568-75
3620-76
10831-80
СО-131А
ИВ-112
-

12.4.089-80
12.4.087-84
20010-74*
5375-79*
	1
1
2
1
1
2
4
2
5
1
1
70 м
1
1
2
4
2
1
1
408

7
7
2
2



6.1.1. 
5.7 Калькуляция трудовых затрат

Таблица 21.
Калькуляция трудовых затрат и заработной платы.
	Наименование процессов
	Параграф и пункты ЕНиР
	Н. вр.
(Н. м)
	Объём работ
	Трудозатраты, 
чел.-ч (маш.-ч)
	Расценки
	Состав звена по ЕниР: профессия, разряд, число рабочих

	
	
	Единица измерения
	всего
	По ярусозахваткам
	всего
	По ярусозахваткам
	Заработная плата на весь объём, р. 
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1. Устройство опалубки монолитной фундаментной плиты
2. Разборка опалубки монолитной фундаментной плиты
3. Установка арматуры отдельными стержнями

4. Укладка бетонной смеси в монолитную фундаментную плиту
5. Установка опалубки колонн периметром поперечного сечения св. 1200 мм
6. Разборка опалубки колонн периметром поперечного сечения св. 1200 мм
	Е4-1-34, А
4а
Е4-1-34, А
4б
Е4-1-46,1д

Е4-1-46,1д

Е4-1-34, Б
1а
Е4-1-34, Б
4б
	0,45
1 м2

0,26
1 м2

5,6
1 т

0,42
1 м3

0,4
1 м2

0,15
1 м2
	48


48


5,87


156,6


102,6


102,6
	24


24


2,93


78,3


7,33


7,33
	21,6


12,48


32,87


65,77


41,04


15,39
	10,8


6,24


16,43


32,87


2,93


1,1
	0,322
15,46

0,174
8,35

4,00
23,48

0,30
49,98

0,365
37,45

0,21
21,55
	Плотник 4р – 1
2р – 1
Плотник 3р – 1
2р – 1
Арматурщ.
4р – 1
2р – 1
Бетонщик
4р – 1
2р – 1
Плотник 4р – 1
2р – 1
Плотник 4р – 1
2р – 1


Таблица 21.
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	7. Установка арматурных каркасов вручную, вертикально 
8. Укладка бетонной смеси в колонны из бункера 2 м3 

9. Устройство лесов поддерживающих опалубку высотой до 6 м на раздвижных стойках
10. Укрупнительная сборка деревометаллических щитов опалубки

11. Устройство опалубки балочного междуэтажного перекрытия 
12. Разборка опалубки балочного междуэтажного перекрытия
13. Установка арматуры отдельными стержнями  12 мм и арматурных сеток
14. Укладка бетонной смеси в балки шириной свыше 250 мм
	Е4-1-44, Б
Б
Е4-1-49,Б 4

Е4-1-33,1


Е4-1-40,1


Е4-1-34, Г 3а
Е4-1-34, Г 3б
Е4-1-46,
7в
Е4-1-49, Б
9
	0,24
1 шт.

1,5
1 м3

6
100 м стоек

0,38
1 м2 укрупн. щита

0,22
1 м2

0,09
1 м2

16
т

0,89
1 м3

	114


58,43


10,57



190



1410


1410


20,81


161,98


	8,14


4,17


0,76



13,57



100,71


100,71


1,49


11,57


	27,36


87,65


63,42



72,2



310,2


126,9


332,96


144,16


	1,95


6,26


4,53



5,16



22,16


9,06


23,78


10,29


	0,158
18,01

1,07
62,52

4,38
46,3


0,283
53,77


0,157
221,37

0,06
84,6

11,44
238,07

0,636
103,02

	Арматурщ.
3р – 1
2р – 2
Бетонщик
4р – 1
2р – 1
Плотник 4р – 1
3р – 2

Слесарь строит.
4р – 1
3р – 1
Плотник
4р – 1
2р – 1
Плотник 3р – 1
2р – 1
Арматурщ.
4р – 1
2р – 1
Бетонщик
4р – 1
2р – 1


Окончание таблица 21.
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	15. Укладка бетонной смеси в междуэтажные перекрытия с площадью св. 20 м2 
16. Укрупнительная сборка деревометаллических щитов опалубки

17. Устройство опалубки лестниц 

18. Разборка опалубки лестниц


19. Установка арматурных каркасов лестниц наклонно краном массой до 0,3 т
20. Укладка бетонной смеси в лестницы из бункера 2 м3
21. Подача бетонной смеси краном в бункерах ёмкостью до 2 м3 при высоте подъёма до 20 м
	Е4-1-49, Б
15
Е4-1-40,1


Е4-1-34, Ж а
Е4-1-34, Ж б
Е4-1-44,А
3а
Е4-1-59,Г
2
Е4-7; 13б, г

	0,57
1 м3

0,38
1 м2 укрупн. щита

0,91
1 м2

0,24
1 м2

1
1 сетка

4,5
1 м3

1,76
(0,089)
1 м3
	97,52


3,6



48,24


48,24


12


11,92


486,45

	6,97


0,26



3,45


3,45


0,86


0,85


2,48
(3,08)
	55,59


1,37



43,9


11,58


12


53,64


856,15
(43,29)
	3,97


0,1



3,14


0,83


0,86


3,83


4,37
(0,22)
	0,408
39,79

0,283
1,02


0,651
31,4

0,161
7,77

0,678
8,14

3,22
38,38

1,255
610,49
	Бетонщик
4р – 1
2р – 1
Слесарь строит.
4р – 1
3р – 1
Плотник
4р – 1
2р – 1
Плотник 3р – 1
2р – 1
Арматурщ.
4р – 1
2р – 3
Бетонщик
4р – 1
2р – 1
Маш. Крана 4р – 1
Такелажники 2р – 2

	Итого:
	
	
	
	
	2413,88
(43,29)
	
	
1702,91
	



5.8 Выбор монтажного крана

Основными требуемыми параметрами по которым выбирается монтажный кран являются:
а) минимально допустимая длина стрелы lmin;
б) требуемый расчётный вылет крюка lкртр;
в) требуемая высота подъёма Hктр;
г) требуемая грузоподъемность Qтр.
1) Требуемая длина стрелы зависит от длины наклона её при монтаже. Поэтому определяем угол  при котором стрела имеет наибольшую длину:
	
tg  = (h / (а + а + lгус))1/3 = (15,7 / (7,8 + 1,0 + 3)) 1/3 = 1,19 где:
h = hs – hш = 17,7 – 2,0 = 15,7 м;

а = 7,8 м – расстояние от точки S до вертикали проходящей через центр крюка в момент установки элемента;
а = 1,0 м безопасное расстояние между точками S и осью стрелы (S1);
lгус = 3 м, тогда для конструкции покрытия;
lmin = h/sin + (a + а + lгус)/cos = 15,7/0,765 + (7,8 + 1,0 – 3)/0,643 = 29,54 м
2) Требуемый вылет крюка при известном угле наклона  составит:
	
H = h0 + hз + hэ + hс = 16,5 + 0,5 + 3,6 + 2,0 = 22,6 м, где

h0 – расстояние от уровня стоянки крана до верха конструкции;
hз – требуемое по условию превышение (запас) нижних граней элемента над опорными плоскостями;
hэ – толщина поднимаемого краном элемента.
3) Требуемая грузоподъёмность составит:
	
Qтр = Рэ + Ргп + Рм = 5 + 0,88 + 0,2 = 6,08 т, где

Рэ – масса монтируемого элемента;
Ргп – масса грузозахватного приспособления;
Рм – масса монтажного оборудования.
По полученным данным для ведения работ выбираем гусеничный кран СКГ-40, длина стрелы 25 м. 

5.9 Технико-экономические показатели производства работ

Продолжительность возведения конструкций в сменах (по ведущему частному потоку – процессу подачи, укладки и уплотнения бетонной смеси):
	

, где

Трв – трудозатраты выполнения процессов, чел.-ч; чв – численный состав звена; 8 – число часов в смену.
Трудоёмкость возведения 1 м3 конструкций:
	
Трв = (Тррв + Трмв + Трп-рв + Трперв  рв + Трм-дв) / V, где

Тррв – трудоёмкость выполнения ручных операций; Трмв – трудоёмкость управления машинами; Трп-рв – трудоёмкость погрузки и разгрузки машин; Трперв – трудоёмкость перебазирования машин на расстояние 1 км; Трм-дв – трудоёмкость монтажа и демонтажа машин; рв – расстояние перебазирования машин; V – объём бетонной смеси (монолитных конструкций).

Трв = (2413,88 + 43,29 + 153,75 + 38  0,7 + 52,3) / 481,9 = 5,58 чел.-ч.  м3.
Единовременные затраты по доставке, монтажу и демонтажу машин, руб.:
	
Ев = Свп-р + Свпер + Свпут1  звв + Свм-д , где

Свп-р – затраты на погрузку и разгрузку машие, руб.; Свпер – затраты на перебазирование машин, руб.; Свпут1 – затраты на устройство одного звена пути, руб.; звв – число звеньев путей; Свм-д – затраты на монтаж и демонтаж машин, руб.
	
Ев = 130,8 + 71,2  6 + 799,7 = 1357,7 руб.
	
Себестоимость возведения 1 м3 конструкций, руб.:
	
Св1 = Свпол / V = (1,08  (Ев + Свмаш.-ч.  Тв) + 1,5  звв) / V, где

Свмаш.-ч. – производственная себестоимость маш.-ч; звв – общая заработная плата рабочих, выполняющих ручные процессы.
	
Св1 = (1,08  (1357,7 + 1,7  43,29) + 1,5  1702,97) / 481,9 = 8,51 руб.

Удельные приведённые затраты:
	
Пвуд = Св1 + Ен  Свин.  Тв / Твг / V, где

Ен – нормативный коэффициент эффективности капиталовложений, принимаемый равным 0,15; Свин. – инвентарно-расчётная стоимость машины, руб.; 
Тв / Твг – число ч работы машины, на данном объекте, и нормативное в году.
Пвуд = 8,51 + 0,15  40300  43,29 / 2350 = 48291

5.10 Расчёт состава комплексной бригады

Расчётное число рабочих:
	
Ч(с)р = Тр(с)н / (К(с)  8), где 

Тр(с)н – суммарные нормативные затраты труда рабочих соответствующей специальности, чел.-ч; К(с) – ритм соответствующего частного потока, смен; 8 – число часов в смену.
Уровень производительности труда:
	
Упт(с) = (Тр(с)н / Тр(с)п)  100 %, где 

Тр(с)п – суммарные проектируемые затраты труда рабочих.
Машинист крана: Ч(б)р = 3,09 / (1  8) = 0,38 чел.,
принимаем Ч(б)п = 1 чел., тогда Упт(б) = 3,09  100 / 8 = 38,62 %.
Бетонщиков: Ч(б)р = 29,95 / (1  8) = 3,74 чел.,
принимаем Ч(б)п = 3 чел., тогда Упт(б) = 29,95  100 / 24 = 124,7 %.
Арматурщиков: Ч(а)р = 28,94 / (1  8) = 3,61 чел.,
принимаем Ч(а)п = 3 чел., тогда Упт(а) = 28,94  100 / 24 = 120,5 %.
Плотников для устройства опалубки: Ч(п)р = 39,55 / (1  8) = 4,94 чел.,
принимаем Ч(а)п = 5 чел., тогда Упт(а) = 39,55  100 / 40 = 98,8 %.
Плотников для разборки опалубки: Ч(п)р = 17,88 / (1  8) = 2,24 чел.,
принимаем Ч(а)п = 2 чел., тогда Упт(а) = 17,88  100 / 16 = 111,7 %.
	Средний уровень производительности труда комплексной бригады на ярусозахватке составит:
	
Упт = 100  (29,95 + 28,94 + 39,55 + 17,88) / (8  (3 + 3 + 5 + 2)) = 111,8 %.

Разряды рабочих приведены в таблице 7.10.1.

Таблица 22. Состав комплексной бригады
	№ частного потока
	Наименование процессов
	Специальность рабочих
	Разряд рабочих
	Число рабочих

	
	
	
	
	В смену
	В сутки

	1
	Устройство лесов поддерживающих опалубку
Установка деревометаллической опалубки
Подъём элементов опалубки
	плотники

машинист крана
такелажник на монтаже
	4
2
4
2
	3
2
1
1
	6
4
2
2

	2
	Подача арматурных сеток и каркасов
Установка арматурных сеток и каркасов
	арматурщики

машинист крана
	4
2
4
	2
1
1
	4
2
2

	3
	Подача бетонной смеси
Укладка бетонной смеси
	машинист крана
бетонщики
	4
4
2
	1
2
1
	2
4
2

	4
	Разборка опалубки
	плотники
	3
2
	1
1
	1
1



5.11 Техника безопасности при производстве работ

Все работы следует вести в строгом соответствии со СНиП III-4-80 "техника безопасности в строительстве".
Особое внимание следует обращать на следующее:
· способы строповки элементов конструкций должны обеспечивать их подачу к месту установки в положении близком к проектному;
· элементы монтируемых конструкций во время перемещения должны удерживаться от раскачки и вращения гибкими оттяжками; не допускается нахождение людей под монтируемыми элементами конструкций до установки их в проектное положение и закрепления; при перемещения конструкций расстояние между ними и выступающими частями других конструкций должны быть по горизонтали не менее 1 м, по вертикали – 0,5 м;
· монтаж и демонтаж опалубки может быть начат с разрешения технического руководителя строительства и должен производиться под непосредственным наблюдением специально назначенного лица технического персонала;
· бункеры для бетонной смеси должны удовлетворять ГОСТ 21807-76*;
· перемещение загруженного или порожнего бункера разрешается только при закрытом затворе;
· не допускается опирание вибраторов на арматуру.

6. Организация, планирование и управление в строительстве.

6.1. Общие данные

В разделе организации строительного производства разработаны следующие разделы:
· карточка определитель работ сетевого графика;
· линейная диаграмма работ;
· графики движения рабочих, с учетом оптимизации, по трудовым ресурсам;
· стройгенплан с нанесением инженерных коммуникаций, схемой движения крана, размещением строительных элементов на участке.
Для построения сетевого графика строительно-монтажных работ составляется карточка определитель всех видов работ на стройплощадке.

6.2 Объёмы работ, материалы и полуфабрикаты

Таблица 23. Ведомость объёмов работ
	№ п/п
	Наименование работ
	Единицы измерения
	Кол-во единиц измерения
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.
16.
17.
18.
19.
20.

21.
22.
23.
	Планировка территории
Разработка грунта котлована
Доработка грунта вручную
Устройство подготовки
Устройство монолитной плиты фундамента
Монтаж фундаментных блоков
Гидроизоляция стен
Обратная засыпка
Устройство монолитных железобетонных колонн высотой до 3,3 м
Устройство монолитной плиты перекрытия
Кладка наружных стен из кирпича и блоков
Устройство скатной кровли из металлочерепицы
Устройство теплоизоляции чердачного перекрытия
Звукоизоляция междуэтажного перекрытия
Устройство выравнивающей стяжки
Установка оконных блоков
Установка дверных блоков
Стекольные работы
Оштукатуривание стен
Окраска водоэмульсионными составами стен и потолков
Устройство чистых полов
Оштукатуривание фасадов
Окраска фасадов

	1000 м3
1000 м2
 м2
м3

м3
шт.
м2
м3

м3

м3

м3
м2

м3

м3
100 м2
м2
м2
м2
100 м2

100 м2

100 м2
100 м2
100 м2

	0,327
0,785
303
26,1

156,6
146
261,4
166

58,4

259,5

358
325

31,5

169,2
14,1
187,92
120,4
187,92
26,69

26,69

14,1
12,32
12,32
	





Таблица 24. Расчёт потребности в материалах и полуфабрикатах
	№ п/п
	Наименование видов работ
	Обоснование СниП
	Ед. изм.
	Кол-во 
	Наименование материалов
	Ед. изм.
	Норма на ед. изм.
	На весь объём

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Устройство монолитной железобетонной фундаментной плиты
	
IV-2-82
Тб. 6-1
	
100 м3

	
1,57
	Арматура
Бетон
Щиты опалубки, 
40 мм 
	т
м3
м2

	8
101,5
7,54

	12,56
159,3
11,83


	2
	Монтаж фундаментных блоков
	IV-2-82
Тб. 7-1
	100 шт.
	1,46
	Конструкции сборные
	шт.
	100
	146

	3
	Устройство оклеечной гидроизоляции стен
	IV-2-82
Тб. 13-25
	м2
	261,4
	Рубероид
Битум
	 м2
 кг
	1,15
2,88
	300,6
752,8

	4
	Устройство монолитных железобетонных колонн
	IV-2-82
Тб. 6-12
	100 м3
	0,584
	Арматура
Бетон
Щиты опалубки
Электроды
	т
м3
м2
т
	8
101,5
242
0,15
	4,672
59,28
141,33
0,09

	5
	Устройство монолитной ребристой плиты перекрытия
	IV-2-82
Тб. 6-16
	100 м3
	2,595
	Арматура
Бетон
Щиты опалубки
Электроды
	т
м3
м2
т
	12,7
101,5
229
0,25
	32,96
263,4
594,3
0,65


	
Продолжение таблицы 25.
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	6
	Устройство лестниц
	IV-2-82
Тб. 6-16
	100 м3
	0,12
	Арматура
Бетон
Щиты опалубки
Электроды
	т
м3
м2
т
	12,7
101,5
229
0,25
	1,50
12,18
27,48
0,03

	7
	Кладка наружных стен из кирпича и блоков
	
IV-2-82
Тб. 8-5
	
 м3

	257
	Раствор М25
Кирпич керамический
	м3

тыс. шт.
	0,22

0,4
	56,54

102,8

	8
	Кладка наружных стен из легкобетонных блоков
	IV-2-82
Тб. 8-15
	
 м3

	101
	Раствор М25
Камни легкобетонные
	м3

тыс. шт.
	0,11

0,92
	11,11

92,92

	9
	Устройство скатной кровли из металлочерепицы
	IV-2-82
Тб. 12-6
	100 м2
	3,25
	Листы металлочерепицы
Бруски 40-60 мм
Доски 25-32 мм
Поковки
Шурупы 
	
м2
 м3
м3
кг
кг
	
135
0,76
0,13
5
10,6
	
438,75
2,47
0,42
16,25
34,45

	10
	Устройство пароизоляции
	IV-2-82
Тб. 12-9
	100 м2
	3,15
	Мастика битумная
Материалы кровельные
	т

м3
	0,126

111
	0,4

349,7




Продолжение таблицы 25.
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	11
	Теплоизоляция чердачного перекрытия
	IV-2-82
Тб. 12-9
	100 м2
	3,15
	Мастика битумная
Плиты теплоизоляционные
	т

м3
	0,26

103
	0,82

324,5

	12
	Звукоизоляция междуэтажного перекрытия
	IV-2-82
Тб. 11-7
	м3
	169,2
	Керамзит
	м3
	1,1
	186,12

	13
	Устройство выравнивающей стяжки
	
IV-2-82
Тб. 11-8
	
100 м2

	14,1
	Раствор цементный
	м3
	2,04
	28,76

	14
	Установка оконных блоков
	IV-2-82
Тб. 10-3
	100 м2
	1,88
	Блоки оконные
Пакля пропитанная
Толь
Шурупы
стальные
	м2
кг
м2
кг

	100
173
118
11,4

	188
352,24
221,84
21,43


	15
	Установка дверных блоков
	IV-2-82
Тб. 10-20
	100 м2
	1,21
	Блоки дверные
Доски 25-32 мм
Толь
	м2
м3
м2
	100
0,08
89
	121
0,1
107,7

	16
	Стекольные работы
	IV-2-82
Тб. 15-201
	100 м2
	1,88
	Стекло оконное
Замазка меловая
	м2
кг
	147
64
	276,36
120,3


	

Окончание таблицы 25.
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	17
	Штукатурка поверхностей внутри здания
	IV-2-82
Тб. 15-55
	100 м2
	26,69
	Раствор известковый
Раствор цементно-известковый
	
м3

м3
	
1,58

0,2
	
42,17

5,34

	18
	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами
	IV-2-82
Тб. 15-152
	100 м2
	26,69
	Шпатлёвка
Клей малярный
Краски
	кг
кг
кг
	2,1
0,9
1,7
	56,01
24,02
45,37

	19
	Устройство чистых полов
	
IV-2-82
Тб. 11-28
	
100 м2

	14,1
	Линолеум
Клей
Плинтусы деревянные
	м2
т

м
	102
0,05

107
	1438,2
0,71

1508,7

	20
	Высококачественная штукатурка фасадов
	IV-2-82
Тб. 15-52
	100 м2
	12,32
	Раствор цементно-известковый
	м3
	2,55
	31,42

	21
	Окраска фасадов
	IV-2-82
Тб. 15-156
	100 м2
	12,31
	Краски
	кг
	45
	553,95


	


Таблица 26.
Ведомость полуфабрикатов, изделий, конструкций и материалов
	№ п/п
	Наименование работ
	Единицы измерения
	Кол-во единиц измерения
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	А. Полуфабрикаты, изделия, конструкции

	1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

	Арматурные каркасы
Бетон товарный тяжёлый
Блоки фундаментные
Блоки легкобетонные
Блоки оконные деревянные
Блоки дверные
Бруски 
Доски
Раствор товарный тяжёлый
Щиты деревянные опалубки

	т 
м3
 шт.
м3
м2
м2
м3
м3
м3
м2

	50,19
481,98
146
101
188
121
2,47
0,42
96,41
747,46

	

	Б. Материалы 

	11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
	Битум нефтяной
Замазка меловая
Кирпич строительный красный
Краски
Керамзитовый щебень
Линолеум 
Мастика битумная
Металлочерепица
Поковки
Пакля пропитанная
Плиты теплоизоляционные
Плинтусы деревянные
Рубероид
Стекло оконное 4 мм
Толь
Шурупы
Электроды
	т
кг
тыс. шт.
кг
м3
м2
т
м2
кг
кг
м3
м
м2
м2
м2
кг
т
	752,8
120,3
102,8
599,32
186,12
1438,2
1,22
438,75
16,25
352,24
324,5
1508,7
300,6
276,36
679,24
55,88
0,77
	




6.3 Определение общей потребности в электроэнергии, топливе, сжатом воздухе, кислороде, ацетилене, воде

	Определение общей потребности в энергоресурсах и воде для производства строительно-монтажных работ производится по укрупнённым показателям на 1 млн. рублей годового объёма строительных работ. 
Коэффициенты, участвующие в расчёте:
С = С1 / , где С1 = 132,08 тыс. руб. – сметная стоимость объекта;
 = 1,1 – коэффициент приведённый к 1-му территориальному поясу.
С = 0,132 / 1,1 = 0,12 млн. руб.
	– Потребная трансформаторная мощность, кВа
		Рп = Р  К1  С = 290  0,81  0,12 = 28,188
	– Потребное количество пара, кг/ч
		Lп = L  К1  С = 250  0,81  0,12 = 24.3
	– Потребное количество условного топлива, т/год
		Вп = В  К1  С = 120  0,81  0,12 = 11,66
	– Потребная мощность компрессорного парка, шт
		Qп = Q  К2  С = 4,8  0,99  0,12 = 0,57  1
	– Потребное количество воды, л/с (без учёта противопожарной потребности)
		Sп = S  К2  С = 0.37  0,99  0,12 = 0.044
	– Потребное количество воды c учётом пожаротушения, л/с
		Sп = S  К2  С + Sп + Sв = 0,0440 + 20 + 5 = 25,044
	– Потребное количество кислорода и ацетилена, м3
		Vп = V  К2  С = 5500  0,99  0,12 = 653,4
Результаты расчётов водоэнергетических ресурсов приведены в таблице 25.

Таблица 27
Расчётная потребность в водоэнергетических ресурсах
	№ п/п
	Наименование работ
	Единицы измерения
	Сметная стоимость строит.-монтажн. работ
	Норма расхода ресурс. на 1 млн. р. годов. программы
	Расход ресурсов приведённый к 1 территориальному поясу
	Поправочные коэффициента

	
	
	
	
	
	
	К1
	К2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
2
3
4
5
6


7
	Электроэнергия
Пар
Условное топливо
Сжатый воздух 
Кислород, ацетилен
Вода (без учёта противопожарной потребности)
Вода с противопожарными потребностями
	кВа
кг/ч
т/год
м3/мин
м3


л/с


л/с
	0,12
0,12
0,12
0,12



0,12


0,12
	290
250
120
4,8
5500


0,37


–
	28,188
24,32
11,66
1
653


0,044


25,044
	0,81
0,81
0,81
–
–


–


–
	–
–
–
0,99
0,99


0,99


0,99



6.4 Расчет грузопотока для осуществления строительства

 (
А. Полуфабрикаты, детали и конструкции
)Таблица 28.
	№ п/п
	Наименование грузов
	Ед. изм.
	Кол-во подлеж. перевозке
	Вес брутто в т
	Расстояние перевозки, км
	Тоннокило-метры «б»
	Вид транспорта
	Категория груза

	
	
	
	
	ед. изм.
	общ. «а»
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Арматурные каркасы
	т
	50
	1,0
	50
	20
	1000
	А/борт.
	1

	2
	Бетон товарн. тяжелый
	м3
	490
	2,4
	1176
	20
	2320
	А/борт.
	1

	3
	Блоки фундамент.
	м3
	126
	2,45
	309
	20
	6181
	А/борт.
	1

	4
	Блоки легкобетон.
	м3
	101
	106
	161
	20
	3232
	А/борт.
	1

	5
	Блоки оконные дерев.
	м2
	188
	0,035
	6,58
	20
	132
	А/борт.
	1

	6
	Блоки дверные
	м2
	121
	0,046
	5,6
	20
	111
	А/борт.
	1

	7
	Перемычки ж/б
	м3
	42
	2,5
	105
	20
	2100
	А/борт.
	1

	8
	Раствор товар. тяж.
	м3
	97
	2,2
	213
	20
	4268
	А/приц.
	1

	9
	Щиты дерев. опалуб.
	м2
	750
	0,02
	15
	20
	300
	А/борт.
	1

	
	Итого:
	
	
	
	2042
	20
	40844
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Битум нефт.
	т
	753
	1,0
	753
	10
	7530
	А/сам
	1

	2
	Кирпич
	т.шт
	103
	4,09
	421
	15
	6319
	А/борт.
	1

	3
	Краски
	т
	0,6
	1,2
	0,72
	10
	7,2
	А/борт.
	1

	4
	Щебень керамзит
	м3
	186
	1,6
	298
	15
	4464
	А/борт.
	1

	5
	Линолеум
	м2
	1440
	0,003
	4,32
	10
	43,2
	А/борт.
	1

	6
	Мастика битум.
	т
	1,2
	1,18
	1,42
	10
	14,2
	А/борт.
	1

	7
	Металлочерепица
	м2
	440
	0,03
	13,2
	10
	132
	А/борт.
	1

	8
	Пакля пропитанная
	т
	0,4
	0,2
	0,08
	10
	0,8
	А/борт.
	1


Продолжение таблицы 29.
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	9
	Плиты минераловатные
	м3
	325
	0,2
	65
	10
	650
	А/борт.
	1

	10
	Рубероид
	м2
	300
	0,001
	0,3
	10
	3
	А/борт.
	1

	11
	Стекло оконное
	м2
	280
	0,02
	5,6
	10
	56
	А/борт.
	1

	12
	Толь
	м2
	680
	0,001
	0,68
	10
	6,8
	А/борт.
	1

	Итого: материалов
	
	
	
	1564
	12,3
	192226
	
	

	Итого: полуфабрикатов и материалов
	
	
	
	3606
	16,6
	60070
	
	

	Неучтенные перевозки,10%
	
	
	
	360
	1,7
	6007
	
	

	Итого:
	
	
	
	3966
	18,3
	66077
	
	



Получили:
· грузоперевозок q = 3966 т,
· среднее расстояние перевозки lср = 18,3 км,
· суммарное количество грузоперевозок Q = 66077 т · км.
Определяем потребность в транспортных средствах:


;

Количество автомашин в смену определяется:



Таким образом, строительство обслуживают два бортовых автомобиля ЗИЛ-130, грузоподъемностью 5,5 т.

6.5 Расчет складских помещений и складских площадей

Количество материала «М», надлежащего хранению на складе, определяется по формуле:


, где

Q – количество материала, необходимое для строительства;
 – коэффициент неравномерности поступления материалов, полуфабрикатов на склады,  = 1,1;
t – норма запаса материала в днях;
k – коэффициент неравномерности поступления;
Т – продолжительность поступления материала.
Расчетная площадь склада Sр, занимаемая материалом без учетов проходов определяется:


, где

Н – норма материала, укладываемого на 1м2 без учета проходов.
Общая площадь склада с учетом проходов:


 , где
 – коэффициент, учитывающий проходы на складе.
Расчеты делаем в таблице 8.6.1.
Окончательный вывод о площади складов делаем после анализа их повторного использования на всем периоде строительства по сетевому графику.

Таблица 30.
Расчет приобъектных складских помещений для осуществления строительства административного здания
	№ п/п
	Наименование полуфабрикатов, деталей, конструкций и материалов
	Ед. изм.
	Общее кол-во материала, Q·
	Среднесуточный расход, Q·/T
	Запасы
	Коэф. неравномерн. потребления, k
	Кол-во материала для хранения, М
	Норма материала на 1 м2
	Расчет площади склада, Sp
	Коэфф. использ., 
	Склад

	
	
	
	
	
	На сколько дней, t
	Кол-во запаса
	
	
	
	
	
	Общая площадь, М2,м
	Высота упаковки
	Способ хранения
	Вид хранения

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Арматурные каркасы
	т
	55
	1,5
	3
	4,5
	1,25
	5,7
	0,25
	22,9
	0,6
	38
	1,2
	штаб.
	откр.

	2
	Бетон товарн. тяжел.
	м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3
	Блоки фундаментные ж/б
	м3
	139
	15
	-
	139
	-
	139
	1,1
	126
	0,5
	252
	3,2
	штаб.
	откр.

	4
	Блоки легкобетонные
	м3
	111
	-
	на 1эт
	18
	-
	18
	1,5
	12
	0,5
	24
	-
	штаб.
	откр.

	5
	Перемычки ж/б
	м3
	42
	-
	-“-
	6
	-
	6
	0,5
	12
	0,5
	24
	-
	штаб.
	откр.

	6
	Щиты дерев. опалубки 
	м2
	825
	23
	3
	69
	1,25
	86
	1,5
	57
	0,5
	115
	-
	штаб.
	откр.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Битум нефтяной
	т 
	828
	28
	3
	84
	1,25
	105
	1,5
	70
	0,7
	100
	1,75
	штаб.
	Откр.

	2
	Кирпич строит. красный 
	т. шт
	113
	3
	3
	9
	1,25
	11
	0,65
	17
	0,7
	25
	1,5
	штаб.
	Откр.

	Окончание таблицы 30.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	3
	Краски
	т
	0,7
	0,03
	3
	0,09
	1,25
	0,12
	1,0
	0,12
	0,4
	0,3
	2,0
	бочки
	закр.

	4
	Олифа 
	т
	1,5
	0,05
	3
	0,15
	1,25
	0,19
	0,7
	0,3
	0,4
	0,7
	1,5
	бочки
	закр.

	5
	Линолеум
	м2
	1584
	75
	3
	226
	1,25
	283
	300
	0,9
	0,6
	1,6
	2,0
	рулон
	закр.

	6
	Стекло оконное
	м2
	308
	44
	3
	132
	1,25
	165
	100
	1,65
	0,5
	3,3
	0,7
	ящик
	закр.

	7
	Металлочерепица 
	м2
	484
	50
	3
	150
	1,25
	188
	250
	0,75
	0,65
	1,2
	2,0
	штаб.
	навес

	8
	Щебень 
	м3
	205
	7
	3
	21
	1,25
	26
	1,5
	17
	0,7
	25
	1,75
	штаб.
	откр.

	9
	Мастика битумная 
	т
	1,2
	0,06
	3
	0,18
	1,25
	0,2
	0,9
	0,25
	0,6
	0,4
	1,75
	бочки
	навес

	10
	Рубероид 
	м2
	330
	33
	3
	99
	1,25
	1,24
	200
	0,62
	0,5
	1,2
	1,5
	рулон
	навес

	11
	Толь 
	м2
	748
	75
	3
	225
	1,25
	280
	300
	0,9
	0,5
	1,9
	1,5
	рулон
	навес

	12
	Плиты минераловатные
	м3
	358
	36
	3
	108
	1,25
	135
	10
	13,5
	0,4
	33,0
	1,5
	штаб.
	закр.

	13
	Инструменты и инвентарь
	чел.
	29
	-
	-
	-
	-
	-
	0,07
	2,03
	0,5
	4,1
	-
	-
	закр.

	14
	Открытые площадки приема р-ра и бетона
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	200
	-
	-
	откр.

	
	 Итого: по расчету

	1
	Закрытых складов - 43 м2

	2
	Навесов - 6,75 м2 

	3
	Открытых складов - 578 м2

	4
	Разгрузочных площадок - 200 м2



Принимается для внесения в стройжилплан с учетом повторного использования площадей:
1. Закрытых складов - 43 м2
2. Навесов - 6 м2
3. Открытых площадок - 400 м2

6.6 Расчет временных зданий и сооружений. Расчет численности персонала строительства

Общая численность работающих определяется по формуле:

Nобщ = Nраб + Nитр + Nслуж + Nмоп + Nуч , где

Nобщ – общая численность работающих;
Nраб - максимальная численность рабочих, Nраб = 29 чел.;
Nитр - численность инженерно-технических работников, 




Nслуж - численность служащих, 


;

Nмоп - численность младшего обслуживающего персонала и охрана,


;

Nуч - численность учеников и практикантов, 

;
Nобщ = 29 + 3 + 2 + 1 + 1 = 36 чел.

В том числе по категориям служащих:
- общее число работающих в наиболее загруженную первую смену 70% - 20 чел;
- то же ИТР, служащие, МОП и охрана;
- то же число учеников и - 6 чел
 практикантов - 1 чел;
- общее число работающих в наиболее загруженную первую смену - 27чел;
- число женщин 30% - 8 чел;
- число мужчин 70% - 19 чел;
- число пользующихся буфетом 25% - 7 чел.
Определение состава площадей временных зданий и сооружений.
Тип инвентарных зданий, устанавливаемых на строительной площадке, при продолжительности строительства объекта - 6 месяцев
- здания передвижные, каркасно-панельной системы «Ставрополец», металлическое, с размером в плане 7 х 2,5 м2.
Площадь здания определяется:

Птр = Пн · N , где

Пн - нормативный показатель площади, м2/чел;
N – число работающих (или их отдельных категорий) в наиболее многочисленную смену. Расчет ведем в таблице 8.6.2.1.

Таблица31.
	№ п/п
	Наименование зданий и сооружений
	Расчетная численность
	Норма на чел., м2
	Расчет. потреб., м2
	Принято

	
	
	всего
	% одно-врем. испол.
	
	
	Тип соор.
	Размеры, м площ., м2

	1
	Контора производит. работ
	6
	50
	4
	12
	П
	2,5 х 7 = 17,5

	2
	Помещение для проведения различных занятий
	 36
	 100
	 0,4
	 14,4
	 П
	 2,5 х 7 = 17,5

	3
	Красный уголок
	36
	100
	0,75
	27
	П
	3 х 9 = 27

	4
	Гардеробные женские мужские
	11 25
	100 100
	0,95 0,95
	10,5 23,7
	П П
	2,5 х 7=17,5 3 х 9 = 27

	5
	Сушилка для одежды и обуви
	 29
	 100
	 0,2
	 5,8
	 П
	 2,5 х 2,4 = 6

	6
	Буфет 
	27
	25
	0,7
	4,9
	П
	2,5 х 2,4 = 6

	7
	Уборная 
	27
	100
	0,1
	2,7
	С-р
	1,5 х 2 = 3

	8
	Душевая 
	27
	100
	0,6
	16
	П
	2,5 х 7= 17,5

	9
	Здание для отдыха и обогрева рабочих
	 27
	 100
	 1
	 27
	 П
	 3 х 9 = 27



6.7 Организация временного водоснабжения строительной площадки

На строительной площадке вода расходуется на производственные нужды, хозяйственно-питьевые, противопожарные.

Qобщ = Qпр + Qпож + Qх-n

Определяем Qпр : 


 , где

kну - коэффициент, учитывающий утечку воды, kну = 1,2 ;
kч - коэффициент часовой неравномерности потребления воды, kч = 1,5;
qi – удельный расход воды на продовольственные нужды по каждому i – тому потребителю, л/см;
t – число часов работы в смену, t = 8 часов.
Потребители:
· работа экскаватора – 15 · 5 = 75 л;
· заправка экскаватора – 120 л;
· поливка бетона и опалубки в смену 14 · 200 = 2800 л;
· Итого: 2995 л.




Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды:


, где

Np – число работающих в наиболее загруженную смену, Np = 27 чел;
Qxn – удельный расход воды на 1-го работающего в смену;
Qg – расход воды на прием душа одним работающим в смену, Qg = 30 л/см;
Ng – число пользующихся душем, Ng = 14 чел;
Tg – продолжительность использования душевой установки, Tg = 0,75 ч.




Расход воды на противопожарные нужды.
Так как отечественная промышленность выпускает пожарные гидранты, которые устанавливаются только на трубопровод Ø более 100 мм, а для временного водоснабжения использовать такой большой Ø не целесообразно, поэтому противопожарные гидранты устанавливаем на проектируемой к зданию водопроводной сети в подготовительном периоде. И в расчете противопожарные нужды не учитываем. Q пож = 0 .
Тогда Q общ = 0,19 + 0,27 = 0,46 л/с
Переводим л/с в м3/с ; 0,46 л/с = 0,00046 м3/с .
Определяем диаметр временного водопровода:


 , где V = 2 м/сек



Принимаем стальную водогазопроводную трубу Ø 20 мм по ГОСТ 3262-75.

6.8 Расчет временного электроснабжения строительной площадки

Сети, включая установки и устройства электроснабжения постоянные и временные предназначены для энергетического обеспечения силовых и технологических потребителей, а также для устройства наружного и временного освещения объекта, подсобных и вспомогательных зданий, мест производства СМП и строительной площадки.
Проектирование, размещение и сооружение сетей электроснабжения производится в соответствии с «Правилами устройства электроустановок», главой СНиП 3.05.06-85, строительными нормами и ГОСТами.
Параметры временных сетей или их отдельных элементов устанавливаются в следующей последовательности:
· расчет электрических нагрузок,
· выбор источника электроэнергии,
· расположение на схеме электрических устройств и установок, составление рабочей схемы электроснабжения.
Для более точных расчетов потребности в электроэнергии определяют по установленной мощности потребителей с учетом коэффициента спроса и распределении электронагрузок во времени.
Расчетный показатель требуемой мощности


, где

 - коэффициент, учитывающий потери мощности в сети,  = 1,1;
Рм – сумма номинальных мощностей всех установленных на стройплощадке моторов, кВт;
Рт – сумма потребной мощности для технологических нужд, кВт.
Так как основной период строительства приходится на теплое время года расход электроэнергии на технологические нужды не учитывается, т. е. Рт = 0.
Ров – освещение внутреннее;
Роа – освещение наружное;
Рсв – сварочный трансформатор;
cos  1 = 0,7; cos 2 = 0,8 - коэффициенты мощности;
k1 = 0,6; k2 = 0,7; k3 = 0,8; k4 = 0,9; k5 = 0,7 - коэффициенты, учитывающие неоднородность потребления электроэнергии.
Чтобы установить мощность силовой установки для производственных нужд, составляем график мощности установки, таблица 8.8.1.

Таблица 32.
	№ п/п
	Наименование механизмов
	Кол. шт.
	Мощность двигателя, кВт
	Общая мощность, кВт
	Март, апрель
	Май, июнь
	Июль, август

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Электротрамбовка 
	2
	0,9
	1,8
	1,8
	-
	-

	2
	Компрессорная станция ЗИФ-55
	1
	4
	4
	4
	4
	4

	3
	Шпаклевочный агрегат С-150
	2
	1,5
	3
	-
	3
	3

	4
	Малярная станция СО-115
	1
	40
	40
	-
	-
	40

	5 
	Мачтовый подъемник
	1
	8
	8
	-
	8
	8

	6
	Краскопульт СО-22
	2
	1,27
	0,54
	-
	-
	0,54

	7
	Машина для подачи мастики СО-100
	1
	60
	60
	60
	60
	-

	8
	Машина штукатурно-затирочная СО-86
	2
	4,9
	9,8
	-
	9,8
	-

	
	Итого:
	
	
	
	65,8
	84,8
	55,54



По данным графика в дальнейшем расчете будем учитывать Рм = 84,8 кВт.
Мощность сети наружного освещения, мощность сети для освещения территории производства работ, открытых складов, внутрипостроечных дорог и охранного освещения сводим в таблицу 8.8.2.

Таблица 33.
	№ п/п
	Потребление электроэнергии
	Ед. измерен.
	Кол-во
	Норма освещения, кВт
	Мощность, кВт

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	
	
	
	

	1
	Контора прораба
	100 м2
	0,18
	1,2
	0,21

	2
	Гардеробные, буфет
	100 м2
	0,5
	0,9
	0,45

	3
	Помещение для обогрева рабочих и сушки одежды
	 100 м2
	 0,78
	 1,0
	 0,78



	Окончание таблицы 33.

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	4
5
	Душевые и туалет
Закрытый склад
	100 м2
100 м2
	0,2
0,43
	1,0
1,0
	0,2
0,43

	6
	Навес 
	100 м2
	0,06
	1,0
	0,06

	7
	Мастерские 
	100 м2
	0,96
	1,3
	1,25

	
	Итого: Ров
	
	
	
	3,38

	
	
	
	
	
	

	1
	Главные проходы
	1000 м2
	0,43
	5
	2,15

	2
	Второстепенные проходы
	1000 м2
	1,1
	2,5
	2,75

	3
	Охранное освещение
	1000 м2
	9,0
	1,5
	13,5

	4
	Открытые склады
	1000 м2
	0,6
	0,9
	0,54

	
	Итого: Рон
	
	
	
	18,94



Суммарная мощность сварочного трансформатора при использовании трансформатора ТС-500 (2 шт.):

Рсв = 32 · 2 = 64 кВт. 


Расчетный показатель требуемой мощности равен:




По требуемой мощности подбираю силовой трансформатор
ТМ 180/10 - трехфазный, масляный.

6.9 Организационно–технологическая схема возведения здания
	
Большое значение в деле сокращения сроков строительства повышение производительности труда играет важную роль. Поточный метод строительства – организационно-технологическая схема возведения объекта.
	Организационно-технологическая схема показывает направление развитей частных и специализированных решений видов выполняемых работ и используемых машин и механизмов. Здание делится на 6 ярусо-захваток, по горизонтали имеет один участок. 


Рис. 5. Схема здания.

Отделочные работы берутся по ярусозахваткам в следующем порядке.
Мансардный этаж  6 ярус  1 ярус.

6.10 Таблица работ сетевого графика

На основании подсчитанных объёмов работ, принятой организационно-технологической схемы возведения здания, принятых методов производства работ составляется таблица работ сетевого графика и карточка-определитель работ и ресурсов сетевого графика таблицы 8.10.1. и 8.10.2. соответственно.

Таблица 34. Таблица работ сетевого графика
	№ п/п
	Наименование работ и комплексов работ
	Трудоемкость, чел.-дн.
	Продолжит., дни
	Сменность
	Количество рабочих

	
	
	На всего раб.
	В т.ч. на яр. захв.
	
	
	

	
	Подготовительный период
	
	
	
	
	

	1
	Временные здания и сооружения.
	6
	-
	3
	1
	2

	2
	Временный водопровод.
	12
	-
	3
	1
	4

	3
	Временная канализация
	12
	-
	3
	1
	4

	4
	Ограждение площадки
	18
	-
	3
	1
	6

	5
	Временные электросети
	12
	-
	3
	1
	4

	6
	Временные дороги
	12
	-
	3
	1
	4

	7
	Слаботочные временные сети
	12
	-
	3
	1
	4

	
	Подземная часть
	
	
	
	
	

	8
	Земляные работы
	45
	-
	9
	1
	5

	9
	Засыпка пазух котлована 
	4
	-
	1
	1
	4

	10
	Устройство ж/б монолитной плиты
	36
	-
	6
	1
	6

	11
	Устройство стеновых блоков
	45
	-
	9
	1
	5

	12
	Гидроизоляция вертик. и горизонт.
	16
	-
	4
	1
	4

	
	Надземная часть здания
	
	
	
	
	

	13
	Возведение монолитн. ж/б каркаса 
	432
	72
	36
	2
	6

	14
	Кирпичная кладка наружн. стен
	315
	45
	35
	1
	9

	15
	Устройство кровли
	60
	-
	10
	1
	6

	16
	Устройство перегородок
	64
	9
	14
	1
	4

	17
	Заполнение окон и деревян. проемов
	28
	4
	7
	1
	4

	18
	Подготовка под полы
	56
	8
	14
	1
	4

	19
	Остекление 
	28
	4
	7
	1
	4

	20
	Штукатурные работы
	168
	24
	28
	1
	6

	21
	Окраска водоэмульсион. составами
	168
	24
	28
	1
	6



	Окончание таблицы 34.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	22
	Окраска масляными составами
	42
	6
	7
	1
	6

	23
	Чистые полы
	84
	12
	21
	1
	4

	24
	Наружная отделка фасадов
	192
	-
	32
	1
	6

	25
	Отмостка
	4
	-
	2
	1
	2

	
	Спец. монтажные работы
	
	
	
	
	

	26
	Санитарно-технические работы
	90
	-
	15
	1
	6

	27
	Электромонтажные работы
	96
	-
	16
	1
	6

	28
	Благоустройство и озеленение
	72
	-
	12
	1
	6

	29
	Техноналадочные работы
	8
	-
	2
	1
	4

	26
	Подготовка объекта к сдаче
	25
	-
	5
	1
	5

	27
	Прочие неучтенные работы
	192
	
	32
	1
	6

	
	 ∑ Q = 2354 чел.-дн.





Таблица 35. Карточка-определитель работ и ресурсов сетевого графика
	№
п/п
	Наименование работ и комплексов работ
	Объем работ
	Нормативный источник ЕРЕР
	Норма времени на ед.
	Трудоем-кость
	Основные механизмы
	Исполнитель
	Смена 
	Продолжит.,дни

	
	
	Ед. изм.
	Кол.- во
	
	Маш-час
	Чел.-час
	Маш-час
	Чел.-час
	Наимено-вание 
	Кол-во
	Профессия, разряд
	Кол-во
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Устройство временных зданий и сооружений.
	м2
	184,3
	-
	-
	0,3
	-
	55,3
	-
	-
	Плотник 2 р
	2
	1
	3

	2
	Устройство временного водопровода.
	м
	276
	-
	-
	0,4
	-
	110,6
	-
	-
	Рабочий 2 р
	4
	1
	3

	3
	Устройство временной канализации.
	м
	276
	-
	-
	0,4
	-
	110,6
	-
	-
	Рабочий 2 р
	4
	1
	3

	4
	Ограждение площадки
	м
	330
	-
	-
	0,5
	-
	165
	-
	-
	Рабочий 2 р
	6
	1
	3

	5
	Устройство временных электросетей.
	м
	1182
	-
	-
	0,08
	-
	110
	-
	-
	Рабочий 2 р
	4
	1
	3

	6
	Устройство временных дорог.
	м2
	730
	-
	-
	0,15
	-
	110
	-
	-
	Рабочий 2 р
	4
	1
	3

	7
	Устройство слаботочных сетей.
	м
	1382
	-
	-
	0,08
	-
	110
	-
	-
	Рабочий 2 р
	4
	1
	3

	Продолжение таблицы 35.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Земляные работы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Планировка площадей бульдозером.
	1000 м2
	327
	1-1653
	0,4
	-
	0,13
	-
	ДЗ – 25
	1
	Машинист 5 р
	1
	1
	1

	9
	Разработка грунта экскаватором на гусеничном ходу.
	1000 м3
	0,785
	1-169
	56,8
	-
	44,6
	-
	ЭО-3322
	
	Машинист 6 р
	1
	1
	6

	10
	Доработка грунта вручную.
	100 м3
	0,3
	1-954
	-
	355,2
	-
	106
	-
	-
	Рабочий 2 р
	4
	1
	3

	11
	Засыпка пазух котлована бульдозером.
	1000 м3
	0,166
	1-257
	8,5
	-
	1,41
	-
	ДЗ – 25
	1
	Машинист 5 р
	1
	1
	-

	
	Фундамент
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Устройство бетонной подготовки под фундаменты.
	м3
	26,1
	6-1
	0,1
	1,37
	2,69
	35,76
	МКА-10
	1
	Бетонщик 4 р
	2
	1
	2

	13
	Горизонтальная и вертикальная гидроизоляция стен и фунд-тов.
	100 м2
	4,28
	8-16
	1,07
	14,0
	5,22
	116,9
	-
	-
	Изолиров.4 р
	4
	1
	4

	14
	Устройство монолитной плиты фундамента.
	м3
	156,6
	6-16
	0,3
	1,87
	46,5
	292
	МКА-10
	1
	Плотник 4 р 3 р Бетонщ. 4 р 3 р
	1 1 1 1
	1
	6



	Продолжение таблицы 35.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	15
	Установка блоков стен подвала.
	шт.
	146
	7-401
	0,52
	0,53
	75,34
	77,38
	МКА-10
	1
	Монтаж. 5 р
 4 р 
 3 р 
 2 р Маш.кр. 6 р
	1 1 1 1 1 
	1
	9

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Каркас
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	Устройство ж/б колонн из бетона кл. Б12,5.
	м3
	58,43
	6-106
	1,45
	13,3
	84,98
	777,12
	СКГ-40
	1
	Плотник 4 р 3 р 2 р Бетонщ. 4 р 3 р 2 р Арматур. 4р 3 р 2 р
	1 1 1 1 1 1 1 1 1
	1
	10

	17
	Устройство ребристых ж/б перекрытий из бетона кл. Б12,5.
	м3
	259,5
	6-177
	0,79
	13,9
	127,2
	3607,1
	СКГ-40
	1
	Плотник 4 р 3 р 2 р Бетонщ. 4 р 3 р 2 р Арматур. 4 р 3 р 2 р
	2
	2
	25

	Продолжение таблицы 35.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	18
	Устройство ж/б монолитных лестничных маршей и площадок.
	м3
	11,92
	6-177
	0,49
	13,9
	5,84
	165,7
	СКГ-40
	
	Плотник 4 р 3 р 2 р Бетонщ. 4 р 3 р 2 р Арматур. 4 р 3 р 2 р
	1
	1
	3

	19
	Установка мет. закладных деталей.
	m
	2,75
	9-94
	7,10
	18,7
	19,2
	51,4
	СКГ-40
	1
	Бетонщ. 4 р 3 р 2 р
	1 1 1
	1
	2

	
	Стены
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	Кирпичная кладка стен с утеплением теплоизоляционными плитами и армированием сетками.
	м3
	257
	8-135
	0,48
	6,94
	123,4
	1784
	СКГ-40
	1
	Каменщ. 3 р
	9
	1
	25

	21
	Кладка стен из камней легкобетонных без облицовки стен.
	м3
	101
	8-140
	0,36
	3,36
	36,5
	339,4
	СКГ-40
	1
	Каменщ. 3 р
	9
	1
	5

	22
	Устройство перегородок из кирпича.
	м2
	594
	10-40
	0,05
	1,25
	30,65
	742,5
	СКГ-40
	1
	Каменщ. 3 р
	9
	1
	10

	23
	Укладка брусковых перемычек.
	1про-ем
	182
	8-160
	0,15
	0,45
	27,3
	81,9
	СКГ-40
	1
	Каменщ. 3 р
	3
	1
	3



	Продолжение таблицы 35.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	
	Кровля
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	24
	Установка стропил.
	м3
	7,83
	10-70
	0,81
	23,8
	6,36
	186,6
	С - 953
	1
	Плотник 4 р
	4
	1
	5

	25
	Устройство обрешетки.
	м3
	3,9
	10,792
	0,53
	14,8
	2,06
	57,72
	С - 953
	1
	Плотник 4 р
	4
	1
	2

	26
	Установка покрытия из металлочерепицы.
	100 м2
	0,447
	9-24
	6,62
	31,4
	2,96
	14,03
	С - 953
	1
	Кровельщ. 4 р
	2
	1
	2

	27
	Устройство пароизоляции.
	100 м2
	2,9
	12-309
	0,27
	7,43
	0,79
	21,5
	-
	-
	Кровельщ 4 р
	2
	1
	1

	28
	Устройство выравнива-ющих цементн. стяжек.
	100 м2
	1,85
	12-299
	0,28
	14,3
	0,53
	26,4
	-
	-
	Кровельщ 4 р
	2
	1
	1

	29
	Утепление покрытий плитами фибролита.
	100 м2
	2,9
	12-286
	0,68
	28,5
	1,98
	82,6
	-
	-
	Кровельщ 4 р
	2
	1
	5

	
	Заполнение проёмов
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	30
	Установка наружных и внутр. оконных и дверных блоков.
	100 м2
	308,3
	10-75
	0,1
	1,93
	30,8
	594,4
	С - 953
	1
	Плотник 4 р
	4
	2
	9

	31
	Остекление дверных и оконных переплетов.
	100 м2
	1,88
	15-704
	0,8
	119,0
	1,5
	223,6
	С - 953
	1
	Стекольщ 3 р
	4
	1
	6

	
	Штукатурные работы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	32
	Улучшенная штукатурка стен и потолков.
	100 м2
	26,96
	15-256
	5,2
	74,8
	138,8
	1996
	РН - 6
	1
	Штукат. 4 р 3 р 2 р
	2 2 1
	2
	24



	Продолжение таблицы 35.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	
	Устройство полов
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	33
	Устройство тепло и звукоизоляции из керамзита.
	м3
	169,2
	11-50
	0,41
	3,58
	69,8
	605,7
	-
	-
	Изолиров.4 р
	6
	1
	12

	34
	Устройство цементных стяжек, толщ. 20 мм..
	100 м2
	14,1
	11-55
	0,36
	18,8
	5,09
	265
	-
	-
	Изолиров.4 р
	6
	1
	5

	35
	Устройство полов из линолеума на клее.
	100 м2
	14,1
	11-205
	0,28
	75,5
	4,0
	1064
	-
	-
	Облицов. 4 р
	6
	1
	22

	
	Малярные работы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	36
	Улучшенная окраска водоэмульсионными составами стен и потолков
	100 м2
	26,69
	15-606
	0,39
	51,6
	10,4
	1377
	-
	-
	Маляр 4 р
	12
	1
	14

	37
	Улучшенная окраска водоэмульсионными составами по сборным констр.
	100 м2
	11,8
	15-662
	0,31
	24,3
	3,68
	288
	-
	-
	Маляр 4 р
	12
	1
	3

	38
	Улучшенная окраска белилами по дереву
	100 м2
	3,08
	15-574
	0,08
	372,4
	0,2
	1145
	-
	-
	Маляр 4 р
	12
	1
	11

	
	Наружная окраска фасада
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	39
	Штукатурка фасада высококачественная
	100 м2
	12,32
	15-208
	3,2
	93,0
	39,4
	1145
	-
	-
	Штукат. 4 р
	12
	1
	14



	Окончание таблицы 35.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	40
	Окраска фасадов с лесов
	100 м2
	12,32
	15-525
	0,27
	9,3
	3,3
	114
	-
	-
	Маляр 4 р
	6
	1
	2

	
	Отмостка
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	41
	Устройство бетонной отмостки
	м3
	13,04
	11-11
	-
	3,0
	-
	39,12
	-
	-
	Бетонщ. 4 р
	2
	1
	2

	
	Специальные виды работ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	42
	Санитарно-технические работы
	%
	10
	-
	-
	-
	-
	1536
	-
	-
	Сантехник
	6
	1
	32

	43
	Электромонтажные работы
	%
	5
	-
	-
	-
	-
	768
	-
	-
	Электрик
	6
	1
	16

	44
	Благоустройство и озеленение
	%
	4
	-
	-
	-
	-
	576
	-
	-
	Рабочий 2 р
	6
	1
	12

	45
	Подготовка объекта к сдаче
	%
	1
	-
	-
	-
	-
	200
	-
	-
	Рабочий 2 р
	5
	1
	5

	46
	Прочие неучтенные работы
	%
	10
	-
	-
	-
	-
	1536
	-
	-
	Рабочий 2 р
	6
	1
	32

	 ∑ Qобщ = 20015 чел.час = 2502 чел.-дн.





6.11 Сетевой график

Нормативная продолжительность строительства административно-бытовых помещений согласно СНиП 1.04.03-85 «Нормы продолжительности строительства» составляет Тн = 6 месяцев, подготовительный период – 1 месяц. По сетевому графику продолжительность строительства (длина критического пути) составляет Тп = 131 день = 6 месяцев, т. е. Оптимизировать по времени графин не нужно.
Чтобы определить равномерность движения рабочей силы, находят Кр – коэффициент неравномерности движения рабочих:


 , где Nmax = 29 чел;

 , 

где Q - общая трудоемкость в чел.-дн. при возведении всего здания;
Ткр – продолжительность критического пути;



 , 0,6 < 0,62 < 0,9

Следовательно, работы ведутся планомерно. Дальнейшую оптимизацию по рабочим производить не нужно.

6.12 Технико-экономические показатели по проекту

Таблица 36.
	№
п/п
	Наименование показателей
	Ед. изм.
	Значение показателя
	Подсчёт 

	1.
2.
3.



4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.

12.

13.

14.

15.

	Площадь застройки
Этажность
Строительный объём:
· подземной части
· надземной части
· общий объём
Общая площадь
Сметная стоимость
Стоимость 1 м3 объёма здания
Нормативный срок строительства
Фактический срок строительства
Коэффициент неравномерности движения рабочих
Общая затрата рабочей силы
Среднесписочный состав рабочих в смену
Максимальный состав рабочих в смену
Затрата рабочей силы на 1 м3 объёма здания
Выработка на одного рабочего в смену
Количество грузов по внутрипостроечному транспорту на 1 млн. затрат
	м2
этаж

м3
м3
м3
м2
руб.
руб.
сут.
сут.


чел./см.

чел.

чел.

чел./см.

руб.

т
	F
n

Vп
Vн
Vо
Но
С
С
Тн
Тф

Кр
Q

Nср

Nм

qv

B

Sтр
	214,6
5

708
4803,9
5511,9
13556,3
182350
23,96
143
131

0,62
2502

19

29

0,45

5,42

30027,25



6.13 Совмещение строительных, монтажных и специальных строительных работ

 Одновременное выполнение на строительной площадке монтажных, строительных и специальных строительных работ (при обеспечении фронтов работ) допускается в соответствии с календарным графиком производства работ, разрабатываемым генподрядной организацией и согласованным со всеми участниками строительства. При этом на участке или захватке, где ведутся строительно-монтажные работы, не допускается выполнение других работ и нахождение людей под монтируемыми элементами конструкций, опалубки и оборудованием до установки их в проектное положение и закрепления. Ответственность за соблюдение графика совмещенных работ лежит на генподрядчике.

7. Экономическая часть

Сметная документация разработана в соответствии со СНиП 11.01.95. Сметная стоимость определена в ценах 1684г. Единичные расценки в смете и нормативная трудоемкость приняты по ЕРЕРам по Краснодарскому краю.
Стоимость конструкций и деталей определяется на основании сборников сметных цен (ССЦ) для Краснодарского края.
На строительные работы:
-Накладные расходы приняты в размере 14,2%;
-на внутренние сантехнические- 14,2%;
-на плановые накопления- 8%;
-на электротехнические – 87% от основной зарплаты.
В сметах учтена нормативная трудоемкость в накладных расходах в размере 9,2% и зарплата в размере 18%. В сметах на сантехнические и электромонтажные работы учтена нормативная трудоемкость в накладных расходах в размере 9,2% и основная зарплата в накладных расходах 18%.
Локальные сметы приведены в таблице 28-30. На основании локальных смет составляют объектную смету, в которой указанна стоимость работ по их видам и определен показатель стоимости 1 м3 здания. Объектная смета представлена в таблице 31.
Сводный сметный расчет рассчитан по главам, предусматривающим строительство основного объекта и наружных сетей связи, электроснабжения, водо- и теплосетей, канализации, благоустройства и озеленения.
В сводном сметном расчете предусматриваются затраты на временные здания и сооружения, прочие затраты и затраты на проектно-изыскательские работы, которые определены в процентном отношении от стоимости строительства. Сводный сметный расчет представлен в таблице 32.
Сметная стоимость строительства:
- в ценах 1984г. –283,2 т.руб.
-в ценах 2003г. – 7658,7 т. руб
.
	Таблица №37
	
	 Сводный сметный расчет
	
	
	

	
	на строительство жилого дома
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	 Сводный сметный расчет в сумме: 7658,7 тыс.руб.

	
	
	
	 в т.ч. возвратных сумм: 2,4 тыс.руб.

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	составлена в ценах 2002 г.
	

	№
	Номера 
	Наменование глав,
	 Сметная стоимость, тыс.руб. 
	Общая
	
	

	п/п
	смет
	объектов,работ и
	стоительных
	монтажных
	оборуд.
	прочих
	сметная
	
	

	 
	
	затрат
	работ
	работ
	инвент.
	 
	стоимость
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	мебели.
	 
	 
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	
	

	 
	
	Глава 1
	
	 
	
	 
	 
	
	

	1
	МУ,прил.№ 6
	Подготовка
	8,1
	 
	 
	 
	8,1
	
	

	 
	2% от затрат
	территории
	
	 
	
	 
	 
	
	

	 
	гл. 2
	строительства
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	
	ИТОГО по главе 1
	8,1
	 
	
	 
	8,1
	
	

	 
	 
	Глава 2
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	2
	Объектная
	Основные объекты
	402,6
	-
	-
	-
	402,6
	
	

	 
	смета
	строительства
	
	 
	
	 
	 
	
	

	 
	 
	ИТОГО по главе 2
	402,6
	-
	-
	-
	402,6
	
	

	 
	
	Глава 3
	
	 
	
	 
	 
	
	

	3
	 
	Объекты подсобного и
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	 
	обсл. назначения
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	
	Итого по главе 3
	
	 
	
	 
	 
	
	

	 
	 
	Глава 4
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	4
	
	Объекты энергети-
	
	 
	
	 
	 
	
	

	 
	
	ческого хоз-ва
	
	 
	
	 
	 
	
	

	 
	 
	ИТОГО по главе 4
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	
	Глава 5
	
	 
	
	 
	 
	
	

	5
	 
	Объекты транспортного
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	 
	хоз-ва и связи
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	
	ИТОГО по главе 5
	
	 
	
	 
	 
	
	

	 
	 
	Глава 6
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	6
	
	Внешние
	
	 
	
	 
	 
	
	

	 
	
	коммуникации
	
	 
	
	 
	 
	
	

	 
	 
	ИТОГО по главе 6
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	
	Глава 7
	
	 
	
	 
	 
	
	

	7
	МУ,прил.№ 6
	Благоустройство
	16,0
	 
	 
	 
	16,0
	
	

	 
	4% от затрат
	территории
	
	 
	
	 
	 
	
	

	 
	гл. 2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	
	ИТОГО по главе 7
	16,0
	 
	
	 
	16,0
	
	

	 
	 
	ИТОГО по главам 1-7
	426,7
	 
	 
	 
	426,7
	
	

	 
	 
	Глава 8
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	8
	МУ,прил.№ 6
	Временные здания и
	16,0
	 
	
	 
	16,0
	
	

	 
	4% от затрат
	сооружения
	
	 
	
	 
	 
	
	

	 
	гл. 2
	 
	
	 
	
	 
	 
	
	

	 
	 
	ИТОГО по главе 8
	16,0
	 
	 
	 
	16,0
	
	

	 
	 
	ИТОГО по главам 1-8
	442,7
	 
	 
	 
	442,7
	
	

	 
	 
	Глава 9
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	9
	МУ,прил.№ 6
	Прочие работы и
	8,9
	 
	
	 
	8,9
	
	

	 
	2% от затрат
	затраты
	
	 
	
	 
	 
	
	

	 
	гл. 1-8
	 
	
	 
	
	 
	 
	
	

	 
	 
	ИТОГО по главе 9
	8,9
	 
	 
	 
	8,9
	
	

	 
	
	ИТОГО по главам 1-9
	451,6
	 
	
	 
	451,6
	
	

	 
	 
	Глава 12
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	10
	МУ,прил.№ 6
	Проектные и
	-
	 
	
	8,6
	8,6
	
	

	 
	2% от затрат
	изыскательские работы
	
	 
	
	 
	 
	
	

	 
	гл. 1-7
	 
	
	 
	
	 
	 
	
	

	 
	 
	ИТОГО по главе 12
	 
	 
	 
	8,6
	8,6
	
	

	 
	
	ИТОГО по главам 1-12
	451,6
	 
	
	8,6
	460,2
	
	

	11
	МУ,прил.№ 6
	Резерв средств на
	22,6
	 
	 
	0,4
	23
	
	

	 
	5% от затрат
	непредвиденные
	
	 
	
	 
	 
	
	

	 
	гл. 1-12
	работы
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	
12
	
	 ВСЕГО по сводному
	474,2
	 
	
	8,6
	483,2
	
	

	 
	
	сметному расчету в
	
	 
	
	 
	 
	
	

	 
	
	ценах 1984 года

	
	 
	
	 
	 
	
	

	
	
	в т.ч. возвратных сумм
15%
	
	
	
	
	2240,3
	
	

	
 
	 
	



ИТОГО в базисных
	



 763,5
	 
	 
	



9
	



778,0
	
	

	 
	
	ценах 1991 года
	
	 
	
	 
	 
	
	

	 
	
	(К=1,61 для СМР,
	
	 
	
	 
	 
	
	

	 
	 
	К=1,09 для прочих)
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	 


	
	В текущих ценах года
	12191,7
	 
	
	221,1
	12423,1
	
	

	 
	
	(К=25,71)
	
	 
	
	 
	 
	
	

	 
	 
	НДС 20%
	2438
	 
	 
	44,2
	1484,6
	
	

	 
	
	ИТОГО к
	14629,7
	 
	
	265,3
	7658,7
	
	

	 
	
	утверждению
	
	 
	
	 
	
	
	

	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




Объектная смета на строительство жилого дома 

Сметная стоимость 402,6 тыс. руб.
Нормативная трудоемкость 85,7 тыс. чел.-ч
Сметная заработная плата 54,9 тыс.руб 
Таблица №38 составлена в ценах 1984 г

	
№
п/п
	
Номера
смет и зат-
рат
	

Наименование работ и затрат
	Сметная стоимость, тыс. руб.
	Норматив-
ная трудо-
емкость,
тыс. чел.-ч
	Сметная заработная
плата,
тыс. руб
	Показа
тель
ед.стоимости
руб/м3

	
	
	
	строительных работ
	монтажных
работ
	оборудова-ния, мебе
ли,инвентаря
	про-чих
	всего
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	Локальная смета № 1
	Общестроительные работы
	392,7
	-
	-
	-
	392,7
	73.4
	48,1
	

	2
	Локальная смета № 2
	Санитарно-технические работы
	5,8
	-
	-
	-
	5,8
	7,2
	3,8
	

	3
	Локальная смета № 3
	Электромонтажные работы
	4,1
	-
	-
	-
	4,1
	3,5
	2,2
	

	
	
	ИТОГО:
	402,6
	-
	-
	-
	402,6
	84,1
	54,1
	




Таблица 39 Локальная смета 1

             НА  ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ В ОСЯХ 1-2
                                                                                    СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ        - 392.652 ТЫС.-РУБ. 

               НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА-   5 ЭТАЖНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ                         НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - 73350   ЧЕЛ.-ЧАС. 

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 г.                                                          СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - 48.119  ТЫС.-РУБ.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    :         :                                :          :СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ.:    ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ.     :ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБО-
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                                                                                _А.ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ

                                    ПОПРАВОЧНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ К=1,1 НА СТЕСНЕННОСТЬ
                                   УСЛОВИЙ СТРОИТЕЛЬСТВА (УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ЕРЕР)

                                                                               РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ
                                                                        ========================================
   1  Е8-1129   -ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ,ВЕРХА И       9,93     0,35      0,35        3        -            3      -          -
                 ОТКОСОВ ЗЕМЛЯНЫХ СООРУЖЕНИЙ           --------- ---------                     ---------- --------- ---------
                 МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ                  -         0,11                              1      0,16         2
                 ГРУНТ 2 ГРУППЫ
                                   100М2
   2  Е1-1550   -РАЗРАБОТКА ГРУНТА                 0,92    145,00    138,47      133         6        127     13,20        12
                 ЭКСКАВАТОРАМИ НА ГУСЕНИЧНОМ И          --------- ---------                     --------- --------- ---------
                 КОЛЕСНОМ ХОДУ С КОВШОМ                      6,53     56,70                            52     81,65        75
                 ВМЕСТИМОСТЬЮ 0.5М3 В ОТВАЛ
                 ГРУНТ 2 ГРУППЫ
                                  1000М3           0,70    144,00      -         101        -       273,60       192
   3  Е1-948    -ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ               --------- ---------                     ---------- --------- ---------
    т.ч.                            100М3                  144,00      -                              -        -          -
    п.3.67
                                                                           
                                                                           РАЗДЕЛ 2.  ФУНДАМЕНТНАЯ ПЛИТА
                                                                      ========================================
   4  Е6-1      -УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ              52,10      23,76      0,31     1238        40          16      1,51        79
                 ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА КЛ.В5              --------- ---------                     ---------- --------- ---------
                                     1М3                      0,77      0,09                              5      0,12         6
   5  Е6-16     -УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОЙ Ж/Б       410,00      28,67      0,84    11755       451         344      2,06       845
                 ПЛИТЫ ИЗ БЕТОНА КЛ.В20                  --------- ---------                     ---------- --------- ---------
                                      1М3                     1,10      0,25                            102      0,32       131

                                                                             РАЗДЕЛ 3.  СТЕНЫ
                                                                      ========================================
   6  Е6-92     -УСТРОЙСТВО НАРУЖНЫХ              51,00      43,86      1,21     2237       265          61      9,28       473
                 МОНОЛИТНЫХ СТЕН ТОЛЩ.200ММ ИЗ           --------- ---------                     ---------- --------- ---------
                 БЕТОНА КЛ.В20                                5,20      0,36                             18      0,46        23
                                      1М3
   7  Е6-92     -УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ            24,20      45,58       1,12    1103       126          30      9,28        225
                 ДИАФРАГМ ИЗ БЕТОНА                      --------- ---------                     --------- --------- ----------
                 КЛ.В25                                       5,20       0,36                             9      0,46         11
                                      1М3                        
   8  Е6-106    -УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ        17,90      55,59      3,70      995       146         66 0   14,63        262
                 КОЛОНН ИЗ БЕТОНА                        --------- ---------                     --------- --------- ----------
                 КЛ.В25                                       8,17      1,11                            20      1,43         26

                                                                             РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕКРЫТИЕ
                                                                      ========================================
   9  Е6-173    -УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОГО            86,50     43,57      0,89     3769        439        76      9,24       799
                 ПЕРЕКРЫТИЯ ИЗ                           --------- ---------                     --------- --------- ---------
                   БЕТОНА КЛ.В25                              5,07      0,26                            22      0,34        29
                                       М3


                                                                                _Б.  НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ

                                                                               РАЗДЕЛ 5. СТЕНЫ
                                                                        ========================================
  10 Е8-140     -КЛАДКА СТЕН ИЗ ЛЕГКОБЕТОННЫХ       388,00     38,29      1,01     14857       799       342      3,70      1436
                 БЛОКОВ                                    --------- ---------                     --------- --------- ---------
                                       М3                       2,06      0,31                           120      0,40       155
  11 Е8-132     -СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИ4ЕСКОГО             397,00     43,78      1,35     17381      2092       536      9,24      3668
                 КИРПИ4А С УТЕПЛЕНИЕМ                      --------- ---------                     --------- --------- ---------
                 ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ПЛИТАМИ                     5,27      0,41                           163      0,53       210
                 ТОЛЩИНОЙ 250ММ,ПРИ ВЫСОТЕ
                 ЭТАЖА ДО 4М
                                       М3
  12 С114-723   -УТЕПЛИТЕЛЬ-ПЕНОПОЛИСТИРОЛ          209,00     40,00      -         8360       -         -        -          -
                 ПСБС                                      --------- ---------                     --------- --------- ---------
                                       М3                       -         -                              -        -          -
  13 Е6-145     -УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ              340,00     57,30      1,57     19488      2853       534     14,52      4938
                 ДИАФРАГМ ИЗ БЕТОНА                        --------- ---------                     --------- --------- ---------
                 КЛ.В25                                         8,39      0,47                           160      0,61       207
                                       М3
  14 Е6-106     -УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ          256,20     55,59      3,70     14242      2093       948     14,63      3748
                 КОЛОНН ИЗ БЕТОНА                          --------- ---------                     --------- --------- ---------
                 КЛ.В25                                         8,17      1,11                           284      1,43       366
                                       М3
  15 Е8-59      -АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СЕТКАМИ           1,89    419,92      1,52       794        58         3     59,73       113
                 СС1                                       --------- ---------                     --------- --------- ---------
                                       Т                       30,58      0,45                             1      0,58         1
  16 497-1531   -ПЕРЕМЫЧКИ ИЗ КЕРАМЗИТОБЕТОНА        11,44     65,47      -          749       -         -        -          -
                 КЛ.В12,5                                  --------- ---------                     --------- --------- ---------
                 Ц:66,8-1,33                                    -         -                              -        -          -
                                       М3
  17 Е9-95      -МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ                 9,16     38,10     21,45       349        96       196     16,06       147
                 ПЕРЕМЫЧЕК                                 --------- ---------                     --------- --------- ---------
                                       Т                       10,48      7,34                            67      9,47        87

  18 С121-1912  -М/К ПЕРЕМЫЧЕК ИЗУГОЛКОВ              7,57    227,00      -         1718       -         -        -          -
                                       Т                   --------- ---------                     --------- --------- ---------
                                                                 -        -                              -        -          -


                                                                               РАЗДЕЛ 6.ПЕРЕГОРОДКИ
                                                                        ========================================
  19 Е8-169     -УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК ИЗ           26,54     87,84      7,08      2331      1576       188    110,00      2949
                 ЛЕГКОБЕТОННЫХ БЛОКОВ В ОДИН               --------- ---------                     --------- --------- ---------
                 СЛОЙ                                          59,40      2,12                            56      2,73        72
                                       100М2
  20 Е8-171     -ТО ЖЕ,В ДВА СЛОЯ                     9,00    154,06     14,30      1387       881       129    180,40      1624
                                       100М2               --------- ---------                     --------- --------- ---------
                                                               97,90      4,29                            39      5,53        50
  21 497-349    -ЛЕГКОБЕТОННЫЕ БЛОКИ КЛ.В2,5        461,30     44,81      -        20671       -         -        -          -
                 У=600КГ/М3                                --------- ---------                     --------- --------- ---------
                 Ц:35,4+31,35.0,3                               -         -                              -        -          -
                                          М3
  22 Е8-45      -ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИ4ЕСКОГО         1,55    471,21      8,35       730       106        13    126,50       196
                 КИРПИ4А, НЕАРМИРОВАННЫЕ,                  --------- ---------                     --------- --------- ---------
                 ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИ4А, ПРИ                   68,20      2,51                             4      3,24         5
                 ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М
                                       100М2
  23 Е8-59      -АРМИРОВАНИЕ ПЕРЕГОРОДОК              4,95    419,92      1,52      2079       151         7     59,73       296                                                  
                 СЕТКОЙ 5ВР1                               --------- ---------                     --------- --------- ---------
                                           Т                   30,58      0,45                             2      0,58         3
  24 Е6-173     -УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОГО             972,50     43,57      0,89     42372      4931       866      9,24      8956
                 ПЕРЕКРЫТИЯ ИЗ                             --------- ---------                     --------- --------- ---------
                 БЕТОНА КЛ.В25                                  5,07      0,26                           253      0,34       331
                                          М3
  25 Е6-173     -УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ               49,80     41,64      0,89                            44      9,24       460
                 БАЛКОННЫХ ПЛИТ И ОГРАЖДЕНИЙ               --------- ---------      2074       252 --------- --------- ---------
                 ИЗ БЕТОНА КЛ.20                                5,07      0,26                            13      0,34        17
                                          М3
                                                                               РАЗДЕЛ 7. ЛЕСТНИЦА
                                                                        ========================================
  26 Е6-177     -УСТРОЙСТВО ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ        23,40     54,45      1,41      1274       204        33     15,29       358
                 ИЗ БЕТОНА КЛ.В25                          --------- ---------                     --------- --------- ---------
                                          М3                    8,71      0,42                            10      0,54        13
  27 Е6-181     -УСТРОЙСТВО ЛЕСТНИЧНЫХ                8,84     45,41      1,01       401        48         9      9,67        85
                 ПЛОЩАДОК ИЗ БЕТОНА КЛ.В25                 --------- ---------                     --------- --------- ---------
                                          М3                    5,43      0,31                             3      0,40         4

                                                                               РАЗДЕЛ 8. КРОВЛЯ
                                                                        ========================================
  28 Е12-289    -ПАРОИЗОЛЯЦИЯ-1 СЛОЙ РУБЕРОИДА        4,05     52,20      1,43       211        48         6     20,79        84
                 НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ                       --------- ---------                     --------- --------- ---------
                                       100М2                   11,77      0,43                             2      0,55         2
  29 Е12-288    -УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ МИН.ПЛИТАМИ       44,55     16,34      1,19       728        57        53      2,55       114
                                       М3                  --------- ---------                     --------- --------- ---------
                                                                1,29      0,35                            16      0,45        20
  30 Е12-289    -ПАРОИЗОЛЯЦИЯ-1 СЛОЙ РУБЕРОИДА        4,05     52,20      1,43       211        48         6     20,79        84
                 НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ                       --------- ---------                     --------- --------- ---------
                                       100М2                   11,77      0,43                             2      0,55         2
  31 Е12-299    -УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ             4,05     58,13      0,81       235        34         3     15,73        64
                 ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ                 --------- ---------                     --------- --------- ---------
                 15ММ М150                                      8,40      0,24                             1      0,31         1
  32 Е12-300    -ДОПОЛНИТЕЛЬНО 30ММ ТОЛЩИНЫ         121,50      2,90      0,05       352         4         6      0,08        10
                                       100М2               --------- ---------                     --------- --------- ---------
                                                                0,03      0,02                             2      0,03         4
  33 Е12-153    -УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ РУЛОННЫХ          4,05    332,73     16,39      1348       233        66     99,88       405
                 ПЛОСКИХ 4ЕТЫРЕХСЛОЙНЫХ ДЛЯ                --------- ---------                     --------- --------- ---------
                 ЗДАНИЙ С ФОНАРЯМИ И БЕЗ                       57,64      4,92                            20      6,35        26
                 ФОНАРЕЙ ШИРИНОЙ ОТ 12 ДО 24М
                 НА БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ
                 МАСТИКЕ С ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ИЗ
                 ГРАВИЯ НА БИТУМНОЙ
                 АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ: ИЗ
                 РУБЕРОДА
                                       100М2
                                                                               РАЗДЕЛ 9. ДВЕРИ
                                                                        ========================================
  34 536111-4900-ДВЕРИ ДЕРЕВЯННЫЕ                    47,00     54,18      -         2546       -         -        -          -
                 ДН21-13АЩР1П,ГОСТ24698-81                 --------- ---------                     --------- --------- ---------
                                       ШТ                       -         -                              -        -          -
  35 Е10-105    -УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И               142,52      1,46      0,35       208        78        50      0,91       130
                 ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В               --------- ---------                     --------- --------- ---------
                 КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ                        0,55      0,11                            16      0,14        20
                 ПРОЕМА ДО 3М2
                                       М2
  36 536111-100 -ДВЕРНОЙ БЛОК ДГ21-7,                88,00     18,89      -         1662       -         -        -          -
                 ГОСТ6629-74                               --------- ---------                     --------- --------- ---------
                                       ШТ                       -         -                              -        -          -
  37 536111-1003-ДВЕРНОЙ БЛОК                        44,00     28,38      -         1249       -         -        -          -
                 ДГ21-9Ц,ГОСТ6629-74 ИЗМЕНЕНИЕ             --------- ---------                     --------- --------- ---------
                 1                                              -         -                              -        -          -
                                       ШТ
  38 536111-300 -ДВЕРНОЙ БЛОК                        78,00     23,03      -         1796       -         -        -          -
                 ДГ21-9,ГОСТ6629-74                        --------- ---------                     --------- --------- ---------
                                       ШТ                       -         -                              -        -          -
  39 Е10-107    -УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В         511,48      2,16      0,13      1105       343        66      1,16       593
                 ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ                 --------- ---------                     --------- --------- ---------
                 НЕРУБЛЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ                     0,67      0,04                            20      0,05        26
                 ПРОЕМА ДО 3М2
                                       М2
  40 Е15-743    -ОСТЕКЛЕНИЕ ДВЕРЕЙ                    0,17    322,00      1,80        55         4       -       44,40         8
                 АРМИРОВАННЫМ СТЕКЛОМ                      --------- ---------                     --------- --------- ---------
                                       100М2                   24,20      0,30                           -        0,39       -
  41 Е15-735    -ОСТЕКЛЕНИЕ ДВЕРЕЙ УЗОРЧАТЫМ          0,86    339,00      1,40       292        41         1     86,50        74
                 СТЕКЛОМ                                   --------- ---------                     --------- --------- ---------
                                       100М2                   47,80      0,36                           -        0,46       -

                                                                               РАЗДЕЛ 10.ОКНА
                                                                        ========================================
  42 Е9-105     -УСТАНОВКА МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ         4,68    259,00     67,00      1212       870       314    272,00      1273
     ПРИМ        ОКОН                                      --------- ---------                     --------- --------- ---------
                                       100М2                  186,00     41,30                           193     53,28       249
  43 ПИСЬМО     -СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ         8,19   2858,40      -        23410       -         -        -          -
     ГОССТРОЯ    ОКОН                                      --------- ---------                     --------- --------- ---------
     ОТ15.08.83  ЦЕНА:(2700+(84,4-82):0,0175).1                 -         -                              -        -          -
     Г.          ,0075
     N63-Д                                 Т
     ПРИМ.
     С126-144
  44 Е9-106     -УСТАНОВКА МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ         1,82    745,00    155,00      1356       874       282    765,00      1392
     ПРИМ        БАЛКОННЫХ ДВЕРЕЙ                          --------- ---------                     --------- --------- ---------
                                       100М2                  480,00     55,80                            102    71,98       131
  45 ТО ЖЕ      -СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ         2,90   2827,30      -         8199       -         -        -          -
     С126-199    БАЛКОННЫХ ДВЕРЕЙ                          --------- ---------                     --------- --------- ---------
                 ЦЕНА:(2700+(70,7-69):0,016).1,                 -         -                              -        -          -
                 0075
                                           Т
  46 Е9-106     -УСТАНОВКА МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ         0,42   745,00     155,00       313       202        65     765,00      321
                 ВИТРАЖЕЙ                                  --------- ---------                     --------- ---------- --------
                                       100М2                 480,00      55,80                            23      71,98       30
  47 ТО ЖЕ      -СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ         0,53  2841,10       -         1506       -         -        -          -
     С126-269    ВИТРАЖЕЙ                                  --------- ---------                     --------- ---------- --------
                 ЦЕНА:(2700+(49,5-48):0,0125).1,                -         -                              -        -          -
                 0075
                                           Т
  48 Е15-740    -ОСТЕКЛЕНИЕ ОКОН,ВИТРАЖЕЙ И БАЛКОННЫХ 6,91   1101,38      2,80      7611       430        19    108,00       746
     ССРСЦ Ч.1   ДВЕРЕЙ СТЕКЛОПАКЕТАМИ Т.4ММ               --------- ---------                     --------- --------- ---------
     П.590,599   ЦЕНА:419+(10-3,31).102                        62,20      0,84                             6      1,08         7
                                       100М2
  49 Е9-105     -УСТАНОВКА МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ         2,42    259,00     67,00       627       450       162    272,00       658
     ПРИМ        СТВОРОК ДЛЯ ОСТЕКЛЕНИЯ                    --------- ---------                     --------- --------- ---------
                 БАЛКОНОВ                                     186,00     41,30                           100     53,28       129
                                       100М2
  50 ТО ЖЕ      -СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ         4,22   2858,40      -        12062       -         -        -          -
     С126-144    СТВОРОК                                   --------- ---------                     --------- --------- ---------
                 ЦЕНА:(2700+(84,4-82):0,0175).1                 -         -                              -        -          -
                 ,0075
                                           Т
  51 Е15-740    -ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ 4ММ              2,42    268,00      2,80       649       151         7    108,00       261
     ССРСЦ Ч.1   СТЕКЛОМ                                   --------- ---------                     --------- --------- ---------
     П.590,576   ЦЕНА:419-(3,31-1,83).102                      62,20      0,84                             2      1,08         3
                                       100М2
  52 Е8-175     -ЗАПОЛНЕНИЕ ПРОЕМОВ                   5,16    126,67      0,68       654        45         3     14,40        74
                 СТЕКЛЯННЫМИ БЛОКАМИ,ПРИ                   --------- ---------                     --------- --------- ---------
                 ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М                             8,80      0,20                             1      0,26         1
                                        10М2
                                                                               РАЗДЕЛ 11.ПОТОЛКИ
                                                                        ========================================
  53 Е15-276    -СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ               38,02     42,44      1,10      1614       928        42     45,00      1711
                 БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ                     --------- ---------                     --------- --------- ---------
                 ПОТОЛКОВ                                      24,40      0,33                            13      0,43        16
                                       100М2
  54 Е15-663    -УЛУЧШЕННАЯ ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ         35,93     60,80      1,00      2185       557        33     27,40       984
                 ОКРАСКА                                   --------- ---------                     --------- --------- ---------
                                       100М2                   15,50      0,30                            10      0,39        14


                                                                               РАЗДЕЛ 12.СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ
                                                                        ========================================
  55 Е15-276    -СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ               34,25     36,12      1,00      1237       706        38     37,00      1267
                 БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ                     --------- ---------                     --------- --------- ---------
                 СТЕН                                          20,60      0,30                            10      0,39        13
                                       100М2
  56 Е15-256    -УЛУ4ШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ        84,79    110,65      6,80      9382      3934       577     74,00      6274
                 ЗДАНИЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ               --------- ---------                     --------- --------- ---------
                 РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ CТЕН              46,40      4,03                           342      5,20       441 
                                       100М2
  57 Е15-568    -УЛУ4ШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ           6,61     76,70      0,80       507       184         5     49,30       326
                 МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО                   --------- ---------                     --------- --------- ---------
                 ШТУКАТУРКЕ СТЕН                               27,80      0,24                             2      0,31         2
                                       100М2
  58 Е15-660    -УЛУЧШЕННАЯ ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ         34,66     76,30      0,90      2645       800        32     41,00      1421
                 ОКРАСКА                                   --------- ---------                     --------- --------- ---------
                                       100М2                   23,10      0,27                             9      0,35        12
  59 Е15-82     -ОБЛИЦОВКА КЕРАМИЧЕСКОЙ              13,88    434,00      2,00      6024      1314        28     170,00     2264
                 ПЛИТКОЙ                                   --------- ---------                     --------- --------- ---------
                                       100М2                   94,70      0,60                             8      0,77        11
  60 Е15-802    -ОКЛЕЙКА СТЕН ПО МОНОЛИТНОЙ          60,45     37,60      -         2273       925       -       26,80      1620
                 ШТУКАТУРКЕ И БЕТОНУ ОБОЯМИ                --------- ---------                     --------- --------- ---------
                 ПРОСТЫМИ И СРЕДНЕЙ ПЛОТНОСТИ                  15,30      -                              -        -          -
                 УЛУ4ШЕННЫМИ ГРУНТОВАННЫМИ
                                       100М2
                                                                               РАЗДЕЛ 13.ПОЛЫ
                                                                        ========================================
  61 Е11-18     -УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ НА          2,27    127,00      6,94       288        76        16     46,90       106
                 МАСТИКЕ ИЗ ИЗОЛА-                         --------- ---------                     --------- --------- ---------
                 ПЕРВЫЙ СЛОЙ                                   33,40      2,08                             5 0    2,68         6
                                       100М2
  62 Е11-19     -УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ НА          2,27     85,60      3,30       194        39         7     25,50        58
                 МАСТИКЕ ИЗ ИЗОЛА-                         --------- ---------                     --------- --------- ---------
                 ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ                              17,30      0,99                           -       1,28       -
                                       100М2
  63 Е11-50     -УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И                 22,49     14,43      1,08       325        40        24      3,58        81
                 ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ИЗ КЕРАМЗИТА                --------- ---------                     --------- --------- ---------
                                       М3                       1,80      0,32                             7      0,41         9
  64 Е13-225    -1 СЛОЙ РУБЕРОИДА                  3262,89      1,84      0,21      6004      2741      685       1,40     4568
                                       М2                  --------- ---------                     --------- --------- ---------
                                                                0,84      0,06                          196       0,08       261
  65 Е11-55     -УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ         41,3      72,08      0,95      2977       408       -       18,80       776
                 ТОЛЩИНОЙ 20ММ                             --------- ---------                     --------- --------- ---------
                                       100М2                    9,88      0,28                           -        0,36       -
  66 Е11-56     -ДОПОЛНИТЕЛЬНО 15 1-30ММ ТОЛЩИНЫ    194,92     14,11      0,23      2750        31        45      0,34        66
                                       100М2               --------- ---------                     --------- --------- ---------
                                                                0,16      0,07                            14      0,09        14
  67 Е11-135    -ПОКРЫТИЕ- КЕРАМИЧЕСКИЕ ПЛИТКИ       12,02   432,99      4,52       5205       738        54    108,00      1298
                                      100М2               --------- ---------                      --------- --------- ---------
                                                              61,40      1,36                             16      1,75        16
  68 С114-724   -ПЛИТЫ ИЗ ПЕНОПЛАСТА                 11,68     46,7       -          545        -        -         -         -
                 ПЕНОПОЛИСТИРОЛЬНОГО                     --------- ---------                     --------- --------- ---------
                                      100М2                    -          -                              -         -         -
  69 Е11-53     -ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ-ПЛИТЫ ДВП             24,28      5,85      1,76       142        99        43      8,22       200
                                       100М2               --------- ---------                     --------- --------- ---------
                                                                4,09      0,53                            13      0,68        17
  70 С111-701   -ПЛИТЫ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫЕ         2427,70      1,17      -         2840       -         -        -          -
                 МЯГКИЕ ТОЛЩИНОЙ 25ММ                      --------- ---------                     --------- --------- ---------
                                       М2                       -         -                              -        -          -
  71 Е11-197    -УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ            2610,60     10,10      0,03     26367      1932        78      1,29      3368 
                 ПАРКЕТА ШТУ4НОГО БЕЗ ЖИЛОК                --------- ---------                     --------- --------- ---------
                 КЛЕНОВОГО,                                     0,74      0,01                            26      0,01        16
                 ДУБОВОГО,ЯСЕНЕВОГО,ИЛЬМОВОГО
                                       М2

                                                                               РАЗДЕЛ 14. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА
                                                                        ========================================
  72 Е15-201    -ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ УЛУ4ШЕННАЯ        2,91     86,24      4,90       251      104         14     57,40       167
                 ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ                      --------- ---------                     --------- --------- ---------
                 РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН                       35,60      2,33                             7       3,01        9
                                       100М2
  73 Е15-275    -ЗАТИРКА БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ        5,96     36,12      1,00       215      123          6     37,00       221
                 ПАРАПЕТНОЙ ЧАСТИ СТЕН,ЭКРАНОВ             --------- ---------                     --------- --------- ---------
                 ОГРАЖДЕНИЙ ЛОДЖИЙ И БАЛКОНОВ                  20,60      0,30                             2      0,39         2
                                       100М2
  74 Е15-535    -ОКРАСКА ФАСАДНОЙ КРАСКОЙ             8,66     61,20      0,80       530      113          7     20,80       180
                 ДАОТЕКС                                   --------- ---------                     --------- --------- ---------
                                       100М2                   13,00      0,23                             2      0,30         3
  75 СНиП4.4.82 1 -ФАСАДНАЯ КРАСКА ДАОТЕКС            346,40      1,50      -        520        -          -        -          -
     Ч.4 ГЛ.4                 1                              --------- ---------                     --------- --------- ---------
     П.197                               1КГ                      -         -                              -        -          -
  76 Е15-535    -ОКРАСКА ФАСАДНОЙ КРАСКОЙ              1,31     61,20      0,80       80       17           1     20,80        27
                 РОЛЛТЕКС                                  --------- ---------                     --------- --------- ---------
                                       100М2                   13,00      0,23                           -        0,30       -
  77 СНиП4.4.82 1 -ФАСАДНАЯ КРАСКА РОЛЛТЕКС         157,20      1,02      -          160        -        -        -          -  
     Ч.4 ГЛ.4                                              --------- ---------                     --------- --------- ---------        П,207                               1КГ                    -         -                              -        -          -
  78 Е15-536    -ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЮЛЕК С           4,72     169,20      1,80       798       57          4     20,20        95
                 ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ                   --------- ---------                     --------- --------- ---------
                 БАЛКОННЫХ ПЛИТ,КОЗЫРЬКОВ,                     12,00      0,29                             1      0,37         2
                 ЛОДЖИЙ
                                       100М2
  79 Е15-679    -ОБЛИЦОВКА ФАСАДНОЙ                  0,45     474,50      2,00       214       29          1     186,00       84
                 КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКОЙ ПОД                  --------- ---------                     --------- --------- ---------
                 КИРПИЧ ТОРЦОВ ПЛИТ                            65,40      0,60                          -          0,77      -
                                       100М2
  80 Е15-79      -ОБЛИЦОВКА ЦОКОЛЯ И ВХОДОВ          2,04      89,90      2,00       183       113        4     186,00       379
                  ПЛИТАМИ ГРАНИТОКЕРАМИКИ                  --------- ---------                     --------- --------- ---------
                                       100М2                   65,40      0,60                             1      0,77         2
  81 С111-171   -ПЛИТЫ ИЗ СТЕКЛОВИДНОГО             204,00      6,47      -         1318        -         -        -          -
                 ИСКУССТВЕННОГО МРАМОРА БЕЛОГО             --------- ---------                     --------- --------- ---------
                 ЦВЕТА                                          -         -                              -        -          -
                                       М2
                                                                     



          РАЗДЕЛ 15. МУСОРОПРОВОД
                                                                        ========================================

  82 Е8-182     -УСТРОЙСТВО МУСОРОПРОВОДОВ СО         1,00    311,66     76,70       312        36        77     64,30        64
                 СТВОЛОМ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ               --------- ---------                     --------- --------- ---------
                 БЕЗНАПОРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ                    36,30     23,00                            23     29,67        30
                 400ММ В 9-ТИ ЭТАЖНЫХ ЗДАНИЯХ
                 С ПЯТЬЮ ПРИЕМНЫМИ  КЛАПАНАМИ
                 ОБЩЕЙ ВЫСОТОЙ 25М
                                       ШТ
  83 Е8-183     -ДОПОЛНИТЕЛЬНО 4 ЭТАЖА                4,00     27,22      7,68       109        11        31      5,06        20
                                       ЭТАЖ                --------- ---------                     --------- --------- ---------
                                                                2,82      2,26                             9      2,92        12
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
         ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ            РУБ.                            318360     37358      7532    -          65799
                                                  ----                                             ---------           ---------
                                                  РУБ.                                                  2624                3392
                              В ТОМ ЧИСЛЕ:

      СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -          РУБ.                            318360       -         -                   -
          НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -                     РУБ.                             45207       -         -                   -
          НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -     ЧЕЛ.-Ч                               -         -         -                  4159
          СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -       РУБ.                               -        8137       -                   -
          ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -                   РУБ.                             29085       -         -                   -
      ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -    РУБ.                            392652       -         -                   -
          НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -            ЧЕЛ.-Ч                               -         -         -                 73350
          СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -              РУБ.                               -       48119       -                   -


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
         ИТОГО ПО СМЕТЕ                           РУБ.                            392652       -         -                   -
         НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -             ЧЕЛ.-Ч                               -         -         -                 73350
         СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -               РУБ.                               -       48119       -                   


Таблица № 40 Локальная смета № 2 на санитарно-технические работы жилого дома 

Сметная стоимость 5,8 тыс. руб.
Нормативная трудоемкость 7,2 чел.-ч
Сметная заработная плата 3,8 тыс.руб составлена в ценах 1984 г.

	


№
п/п
	

Шифр, но-
мер пози-
ции нор-
матива
	


Наименование работ и затрат,
единица измерения
	



Коли-чество
	 Стоимость единицы, руб
	Общая стоимость, руб
	Затраты труда рабочих , чел.-ч, 

	
	
	
	
	всего
	эксплу-ат. машин
	


Всего
	
Основ.
зар-платы
	
экспл. машин
	занят. облуж.маш
обслужив. машин.

	
	
	
	
	Основ-ной зар-платы 
	в т.ч. 
зарплаты
	
	
	в т.ч. зар-
платы
	на еди-
ницу
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	Приложение
	Отопление, 100 м3
	137
	10,1
8,78
	0,67
0,29
	1384
	1202,9
	91,8
39,7
	17.6

	2411.2

	2
	МУ №
	Вентиляция, 100 м3
	 137
	9,98
6,67

	0,31
0,04
	1367
	913,8

	42,5
5,5
	15
	2055

	3
	
	Холодное водоснабжение, 100 м3
	 137

	4,69
4,04
	0,15
0,04
	643
	553,5
	20,6
5,5
	7.6
	1041.2

	4
	
	Горячее водоснабжение, 100 м3
	 137
	1,15
0,84
	0,07
0,02
	158
	115,1
	9,6
2,7
	3.7
	506.9

	5
	
	Канализация, 100 м3
	 137
	8,3
5,9
	0,41
0,02
	1137
	808,3
	56,2
2,7
	8.3
	1137.1

	
	
	Итого прямых затрат
	
	
	
	4688
	1521
	220.7
56.1
	
	7151.4

	
	
	Накладные расходы - 14,2%
	
	
	
	666
	
	
	
	

	
	
	Сметная себестоимость
	
	
	
	5354
	
	
	
	

	
	
	Плановые накопления - 8 %

	
	
	
	428
	
	
	
	

	
	
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. - 9,2%
	
	
	
	
	
	
	
	61

	
	
	Сметная заработная плата в Н.Р. - 18%
	
	
	
	120
	
	
	
	

	
	
	Всего по смете
	
	
	
	5782
	3714
	221
56
	
	7212

	

	
	Всего сметной заработной платы 
	
	
	
	
	3770
	
	
	

	
 Таблица №41
	
Локальная смета №3
	
	
	
	

	
	 на электромонтажные работы жилого дома
	
	

	
	
	 Сметная себестоимость: 4,1 тыс.руб.

	
	 Нормативная трудоемкость: 3,5 тыс, чел-ч.

	 составлена в ценах 1984 г.
	 Сметная заработная плата: 2,2 тыс.руб.

	Шифр и №
	Наименование работ
	 
	Стоимость единицы руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда раб.

	позиции
	и затрат, единица
	Коли-
	Всего
	Экспл.машин
	 
	Основной
	Экспл.машин
	чел-ч не зан обсл.маш

	норматива
	измерения
	чество
	Осн.з/п
	В т.ч. зарплаты
	Всего
	зарплаты
	В т.ч. зарплаты
	Обслуживающ.машины

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	На един.
	Всего

	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	
	
	
	
	
	
	
	 

	Приложе-
	Освещение,100 м3
	168
	4,04
	0,12
	679
	622
	20
	6,7
	1126

	ние
	 
	 
	3,7
	0,02
	 
	 
	3
	 
	 

	МУ №
	Телефонизация,100м3
	168
	4,04
	0,12
	679
	622
	20
	6,7
	1126

	 
	 
	 
	3,7
	0,02
	 
	
	3
	 
	 

	 
	Радиофикация,100м3
	168
	4,04
	0,12
	679
	622
	20
	6,7
	1126

	 
	 
	 
	3,7
	0,02
	 
	 
	3
	 
	 

	 
	Итого прямых затрат 
	 
	 
	
	2037
	1866
	60
	 
	3377

	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	9
	 
	 

	 
	 Накладные расходы, 87%
	 
	 
	 
	1772
	 
	 
	 
	 

	 
	 Сметная себестоимость 
	
	 
	
	3809
	
	 
	 
	 

	 
	Плановые накопления,8%
	 
	 
	305
	 
	 
	 
	 

	 
	Нормативная трудоемкость в Н.Р.,9,2%
	 
	 
	
	 
	 
	163

	 
	Сметная заработная плата в Н.Р. ,18%
	 
	 
	 
	319
	 
	 
	 

	 
	Всего по смете 
	 
	
	4114
	2194
	60
	 
	3540

	 
	 
	 
	
	 
	
	9
	 
	 

	 
	Всего сметной заработной платы
	 
	 
	 
	2194
	 
	 
	 



8. Стандартизация и контроль качества

	Качество бетонных и железобетонных конструкций определяется как качеством используемых материалов, так и тщательным соблюдением регламентирующих положений технологии на всех стадиях комплексного процесса. 
	Для этого необходим контроль и его осуществляют на следующих стадиях: при приёмке и хранении всех исходных материалов; при изготовлении и монтаже арматурных элементов и конструкций; при изготовлении и установки элементов опалубки; при подготовки основания и опалубки к укладке бетонной смеси; при приготовлении и транспортировании бетонной смеси; при уходе за бетоном в процессе его твердения.
	Все исходные материалы должны отвечать требованиям ГОСТ. 
	В процессе армирования конструкций контроль осуществляется при приёмке стали; при складировании и транспортировке; при изготовлении арматурных элементов и конструкций. После установки и соединения всех арматурных элементов в блоке бетонирования проводят окончательную проверку правильности размеров и положения арматуры с учётом допускаемых отклонений. 
	В процессе опалубливания контролируют правильность установки опалубки, креплений, а также плотность стыков в щитах и сопряжениях, взаимное положение опалубочных форм и арматуры (для получения заданной толщины арматурного слоя). Правильность положения опалубки в пространстве проверяют привязкой к разбивочным осям и нивелировкой, а размеры – обычными измерениями.
	Перед укладкой бетонной смеси контролируют частоту рабочей поверхности опалубки и качество её смазки.
	При транспортировании бетонной смеси следят за тем, чтобы она не начала схватываться, не распадалась на составляющие, не теряла подвижности из-за потерь воды, цемента или схватывания.
	На месте укладки следует обращать внимание на высоту сбрасывания смеси, продолжительность вибрирования и продолжительность уплотнения, не допуская расслоения смеси и образования раковин, пустот.
	Процесс виброуплотнения контролируют визуально, по степени осадки смеси, прекращению выхода из неё пузырьков воздуха и появлению цементного молока. 
	На все операции по контролю качества выполнения технологических процессов и качества материалов составляют акты проверок (испытаний), которые предъявляют комиссии, принимающей объект. В ходе производства работ оформляют актами приёмку основания, приёмку блока перед укладкой бетонной смеси и заполняют журналы работ контроля температур по установленной форме.

9. Безопасность жизнедеятельности на производстве

9.1 Обеспечение безопасных условий труда при выполнении каменных работ

[bookmark: _9.1_Организация_работ]Организация работ
При выполнении каменных работ необходимо предусматривать мероприятия по предупреждению воздействия на работающих следующих опасных и вредных производственных факторов:
- расположение рабочих мест вблизи перепада по высоте 1,3 м и более;
- падение вышерасположенных материалов, конструкций и инструмента;
- самопроизвольное обрушение элементов конструкций;
- движущиеся части машин и передвигаемые ими конструкции и материалы.
При наличии опасных и вредных производственных факторов, указанных в 9.1.1, безопасность каменных работ должна быть обеспечена на основе выполнения содержащихся в организационно-технологической документации (ПОС, ППР и др.) следующих решений по охране труда:
- организация рабочих мест с указанием конструкции и места установки необходимых средств подмащивания, грузозахватных устройств, средств контейнеризации и тары;
- последовательность выполнения работ с учетом обеспечения устойчивости возводимых конструкций;
- определение конструкции и мест установки средств защиты от падения человека с высоты и падения предметов вблизи здания;
- дополнительные меры безопасности по обеспечению устойчивости каменной кладки в холодное время года.
Кладка стен каждого вышерасположенного этажа многоэтажного здания должна производиться после установки несущих конструкций междуэтажного перекрытия, а также площадок и маршей в лестничных клетках.
При необходимости возведения каменных стен вышерасположенного этажа без укладки перекрытий или покрытий необходимо применять временные крепления этих стен.
При монтаже перекрытий и других конструкций необходимо выполнять требования раздела 8 настоящих норм и правил.
При кладке наружных стен зданий высотой более 7 м с внутренних подмостей необходимо по всему периметру здания устраивать наружные защитные козырьки, удовлетворяющие следующим требованиям:
- ширина защитных козырьков должна быть не менее 1,5 м, и они должны быть установлены с уклоном к стене так, чтобы угол, образуемый между нижележащей частью стены здания и поверхностью козырька, был 110, а зазор между стеной здания и настилом козырька не превышал 50 мм;
- защитные козырьки должны выдерживать равномерно распределенную снеговую нагрузку, установленную для данного климатического района, и сосредоточенную нагрузку не менее 1600 Н (160 кгс), приложенную в середине пролета;
- первый ряд защитных козырьков должен иметь защитный настил на высоте не более 6 м от земли и сохраняться до полного окончания кладки стен, а второй ряд, изготовленный сплошным или из сетчатых материалов с ячейкой не более 50  50 мм, устанавливаться на высоте 6 - 7 м над первым рядом, а затем по ходу кладки переставляться через 6 - 7 м.
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Организация рабочих мест

Кладку необходимо вести с междуэтажных перекрытий или средств подмащивания. Высота каждого яруса стены назначается с таким расчетом, чтобы уровень кладки после каждого перемащивания был не менее чем на два ряда выше уровня нового рабочего настила.
Средства подмащивания, применяемые при кладке, должны отвечать требованиям СНиП 12-03. Конструкция подмостей и допустимые нагрузки должны соответствовать предусмотренным в ППР.
Запрещается выполнять кладку со случайных средств подмащивания, а также стоя на стене.
Кладку карнизов, выступающих из плоскости стены более чем на 30 см, следует осуществлять с наружных лесов или навесных подмостей, имеющих ширину рабочего настила не менее 60 см. Материалы следует располагать на средствах подмащивания, установленных с внутренней стороны стены.
При кладке стен здания на высоту до 0,7 м от рабочего настила и расстоянии от уровня кладки с внешней стороны до поверхности земли (перекрытия) более 1,3 м необходимо применять ограждающие (улавливающие) устройства, а при невозможности их применения - предохранительный пояс.
При перемещении и подаче на рабочие места грузоподъемными кранами кирпича, керамических камней и мелких блоков необходимо применять поддоны, контейнеры и грузозахватные устройства, предусмотренные в ППР, имеющие приспособления, исключающие падение груза при подъеме и изготовленные в установленном порядке.
Рабочие, занятые на установке, очистке или снятии защитных козырьков, должны работать с предохранительными поясами.
Ходить по козырькам, использовать их в качестве подмостей, а также складывать на них материалы не допускается.
Обрабатывать естественные камни в пределах территории строительной площадки необходимо в специально выделенных местах, где не допускается нахождение лиц, не участвующих в данной работе. Рабочие места, расположенные на расстоянии менее 3 м друг от друга, должны быть разделены защитными экранами.
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Кладка стен ниже и на уровне перекрытия, устраиваемого из сборных железобетонных плит, должна производиться с подмостей нижележащего этажа.
Не допускается монтировать плиты перекрытия без предварительно выложенного из кирпича бортика на два ряда выше укладываемых плит.
Расшивку наружных швов кладки необходимо выполнять с перекрытия или подмостей после укладки каждого ряда. Запрещается находиться рабочим на стене во время проведения этой операции.
Установка креплений карниза, облицовочных плит, а также опалубки кирпичных перемычек должна выполняться в соответствии с рабочей документацией. Снимать временные крепления элементов карниза, а также опалубки кирпичных перемычек допускается после достижения раствором прочности, установленной ППР.
При облицовке стен крупными бетонными плитами необходимо соблюдать следующие требования:
- облицовку следует начинать с укладки в уровне междуэтажного перекрытия опорного Г-образного ряда облицовочных плит, заделываемых в кладку, а затем устанавливать рядовые плоские плиты с креплением их к стене;
- при толщине облицовочных плит более 40 мм облицовочный ряд должен ставиться раньше, чем выполняется кладка, на высоту ряда облицовки;
- не допускается установка облицовочных плит любой толщины выше кладки стены более чем на два ряда плит.
При кладке или облицовке наружных стен многоэтажных зданий запрещается производство работ во время грозы, снегопада, тумана, исключающих видимость в пределах фронта работ, или при скорости ветра более 15 м/с.
Способом замораживания на обыкновенных растворах разрешается возводить здания не более 4 этажей и не выше 15 м.
Для каменных конструкций, выполненных способом замораживания, в ППР должен быть определен способ оттаивания конструкций (искусственный или естественный) и указаны мероприятия по обеспечению устойчивости и геометрической неизменяемости конструкций на период оттаивания и набора прочности раствора.
В период естественного оттаивания и твердения раствора в каменных конструкциях, выполненных способом замораживания, следует установить постоянное наблюдение за ними. Пребывание в здании или сооружении лиц, не участвующих в мероприятиях по обеспечению устойчивости указанных конструкций, не допускается.

10. Противопожарные мероприятия

До начала основных работ на строительной площадке предусматривается установка проектируемого пожарного гидранта на перекладываемой сети водопровода.
До начала строительства пристройки необходимо уточнить и обозначить места нахождения пожарных гидрантов для обеспечения требуемого радиуса их обслуживания до 100.00 метров и возможности подъезда к ним пожарных машин, а также установить пожарные щиты из расчета один на 1000 кв. м. участка. В противном случае в составе проекта производства работ должны быть предусмотрены соответствующие мероприятия.
Подъезд пожарных машин к возводимому жилому дому первого этапа строительства предусматривается со стороны ул. Уральская по временной и проектируемой дороге в твердом покрытии на территории строительной площадки и выполняемой в подготовительный период. Подъезд пожарных машин к возводимому жилому дому второго этапа строительства предусматривается со стороны ул. Яна Полуяна по временной и проектируемой дороге в твердом покрытии на территории строительной площадки и выполняемой в подготовительный период. 
Для обеспечения пожарной безопасности на строительной площадке инвентарные санитарно – бытовые помещения, расположенные ближе 15.00 метров от проектируемого жилого дома, отделяются противопожарной стенкой из железобетонных элементов высотой не менее 3.00-х метров. Во всех санитарно-бытовых и складских помещениях должны находиться первичные средства пожаротушения (огнетушители).

11. Охрана окружающей среды

При производстве строительно-монтажных работ предусматривается осуществление ряда мероприятий по охране окружающей природной среды. Существующие зеленые насаждения, попадающие в зону строительства, по возможности должны быть пересажены. Производственные и бытовые стоки, образующиеся на строительной площадке, должны очищаться и обезвреживаться. 
Временные пути перемещения монтажных механизмов должны устраиваться с учетом требований по предотвращению повреждений древесно-кустарниковой растительности.

12. Защита населения и территории в ЧС

Защита населения от современных средств поражения — главная задача гражданской обороны. Она представляет собой комплекс мероприятий, имеющих цель не ДОПУСТИТЬ поражения людей ядерным, химическим и бактериологическим оружием или максимально ослабить степень их воздействия. Эффективная защита населения от ОМП может быть достигнута наилучшим использованием всех средств и способов.
Основными способами зашиты населения от современных средств нападения противника являются укрытие населения в защитных сооружениях (инженерные мероприятия по защите); рассредоточение и эвакуация населения из крупных городов в загородную зону; обеспечение всего населения средствами индивидуальной и медицинской защиты и их использование.
Укрытие в защитных сооружениях обеспечивает различную степень защиты от поражающих факторов ядерного, химического и биологического оружия, а также от вторичных поражающих факторов при ядерных взрывах и применении обычных средств поражения.
По назначению и защитным свойствам защитные сооружения подразделяют на убежища, противорадиационные укрытия(ПРУ) и простейшие укрытия.
При угрозе нападения все взятые на учет сооружения по возможности освобождают от различных материалов и подготавливают для укрытия населения. Приведение защитных сооружений в готовность возлагается на организации, эксплуатирующие их в мирное время.

12.1 Оборудование убежища в подвале

Убежища. Это сооружения, обеспечивающие надежную защиту укрываемых в них людей от воздействия всех поражающих факторов ядерного взрыва, отравляющих веществ и бактериальных средств, высоких температур, от отравления продуктами горения и промышленными ядами (СДЯВ). Убежища классифицируют по защитным свойствам, вместимости, месту расположения, обеспечению фильтровентиляционным оборудованием и временем возведения.
По защитным свойствам (от воздействия ударной волны) убежища делят на классы. По вместимости (количеству укрываемых) убежища подразделяют на малые (до 150 чел.), средние (от 150 до 450 чел.), большие (более 450 чел.). По месту расположения убежища могут быть встроенные и отдельно стоящие. К встроенным относятся убежища, расположенные в подвальных помещениях зданий, а к отдельно стоящим — расположенные вне зданий. По обеспечению фильтровентиляционным оборудованием убежища могут быть с оборудованием промышленного изготовления или с упрощенным, изготовленным из подручных материалов. По времени возведения убежища бывают построенными заблаговременно, в мирное время, а также быстровозводимыми, строящимися при угрозе нападения противника.
Требования к убежищам. Убежища должны строиться на участках местности, не подвергающихся затоплению; иметь входы и выходы с той же степенью защиты, что и основные помещения, а на случаи завала их — аварийные выходы; иметь свободные подходы, где не должно быть сгораемых или сильно дымящих материалов. Основные помещения должны быть высотой не менее 2,2 м и с уровнем пола выше уровня грунтовых вод не менее чем на 20 см. Фильтровентиляционное и вентиляционное оборудование убежища должно очищать воздух от примесей и обеспечивать подачу чистого воздуха в пределах установленных
норм. В убежищах, предназначенных для укрытия населения, воздух должен содержать углекислого газа не более 1%, иметь относительную влажность не более 70% и температуру не выше 23 °С.
Убежища должны обеспечивать непрерывное пребывание людей в течение не менее двух суток. При этом защита укрываемых от действия ударной волны обеспечивается прочными ограждающими конструкциями и установкой противовзрывных устройств на входах и отверстиях.
Убежище состоит из основных и вспомогательных помещений (рис.31).


Рисунок 32. Схема основных помещений для укрываемых людей

К основным относятся помещения для укрываемых людей 4,
тамбуры, шлюзы 2, а к вспомогательным — фильтровентиляционные камеры 6, санитарные узлы 3, защищенные дизельные электростанции, входы 1 (тамбуры и предтамбуры) и выходы 5, медицинская комната 7, кладовая для продуктов 8. Помещения для размещения укрываемых рассчитываются на определенное количество людей: на одного человека предусматривается не менее 0,5 м2 площади пола и 1,5 м3 внутреннего объема. Высоту помещений убежищ принимают в соответствии с требованиями использования их в мирное время, но не менее 2,2 м от отметки пола до низа выступающих конструкций перекрытия (покрытия).
Большое по площади помещение разбивается на отсеки вместимостью 50—75 человек. В помещениях (отсеках) оборудуются двух или трехъярусные нары—скамейки для сидения и полки для лежания. Расстояние от верхнего яруса до перекрытия или выступающих конструкций должно быть не менее 0,75 м.
Помещения убежища, где располагаются укрываемые люди хорошо герметизируются для того, чтобы в них не проникал зараженный радиоактивными, отравляющими веществами и бактериальный средствами воздух. Этого можно достигнуть повышенной плотностью стен и перекрытий, заделкой в них всевозможных трещин отверстий и соответствующим оборудованием входов.
Каждое убежище имеет не менее двух входов, расположенных в противоположных сторонах с учетом направления движения основных потоков укрываемых, а встроенное убежище должно иметь и аварийный выход.
Входы в убежища оборудуются в виде двух шлюзовых камер (тамбуров), отделенных от основного помещения и перегороженных между собой герметическими дверями. Для убежищ вместимостью от 300 до 600 человек, устраивается однокамерный, а более 600 человек — двухкамерный тамбур-шлюз. Снаружи входа устраивается прочная защитно-герметическая дверь, способная выдерживать давление ударной волны ядерного взрыва.
В убежищах устраивают аварийный выход. Он представляет собой подземную галерею сечением 90х130 см, выходящей на незаваливаемую территорию через вертикальную шахту, заканчивающуюся оголовком. Вход в галерею с наружной и внутренней сторон стены закрывают защитно-герметическими ставнями. Оголовок аварийного выхода должен быть удален от окружающих зданий на расстояние, составляющее не менее половины высоты зданий плюс 3 м. В каждой стене оголовка делают проем размером 0,6х0,8 м, оборудованный жалюзийной решеткой, открывающейся внутрь.



Рисунок 33. ФВА 49

В фильтровентиляционной камере размещается фильтровентиляционный агрегат ФВА-49 (ФВК-1, ФВК-2), обеспечивающий вентиляцию помещений убежища и очистку наружного воздуха от радиоактивных, отравляющих веществ и бактериальных средств. На рис. показана принципиальная схема системы фильтровентиляции убежища малой вместимости: оголовок аварийного выхода 7; оголовок воздухозабора с клапаном-отсекателем 2; противопыльные фильтры 3; фильтры-поглотители 4; воздухоразводящаяя сеть 5;оголовок вытяжной системы 6, клапан избыточного давления 7;электроручные вентиляторы 8; герметический клапан 9; защитно-герметические стенки 10.
Система фильтровентиляции может работать в двух режимах: чистой вентиляции и фильтровентиляции. В первом режиме воздух очищается от грубодисперсной радиоактивной пыли
(в противопыльном фильтре), во втором — от остальных радиоактивных веществ, а также от отравляющих веществ и бактериальных средств (в фильтрах поглотителях). Подача воздуха осуществляется по воздуховодам с помощью вентилятора. Количество наружного воздуха, подаваемого в убежище по режиму чистой вентиляции, устанавливается в зависимости от температуры воздуха и может быть от 7 до 20 м3/ч, а по режиму фильтровентиляции — от 2 до 8 м3/ч на каждого укрываемого человека.
Если убежище располагается в месте, где возможен пожар или загазованность территории сильнодействующими вещества-ми, может предусматриваться режим полной изоляции помещений убежища с регенерацией воздуха в них.
Сети воздуховодов, расположенные в убежище, окрашиваются:
режима чистой вентиляции — в белый цвет; режима фильтровентиляции — в красный. Трубы рециркуляции воздуха окрашиваются также в красный цвет.
Если убежище надежно загерметизировано, то после закрывания дверей, ставень и приведения фильтровентиляционного агрегата в действие давление воздуха внутри убежища должно быть несколько выше атмосферного (образуется так называемый подпор).
Помещения для дизельной электростанции располагаются у наружной стены, а от других помещений отделяются несгораемой стеной (перегородкой) с пределом огнестойкости 1ч.
В убежище оборудуются различные инженерные системы:
Электроснабжение и связь. Электроснабжение обычно осуществляется от внешней электросети, а при необходимости и от автономного электроисточника — защищенной дизельной электростанции. На случай нарушения электроснабжения в убежище предусматривается аварийное освещение от переносных электрических фонарей, батарей, велогенераторов и других источников (трубы с электропроводкой окрашиваются в черный цвет).
Убежище должно иметь телефонную связь с пунктом управления объекта и репродуктор, подключенный к районной или местной объектовой радиотрансляционной сети.
Водоснабжение и канализация убежища осуществляются на базе общих водопроводных и канализационных сетей. Помимо этого в убежище предусматриваются создание аварийных запасов воды и приемники фекальных вод, которые должны работать независимо от состояния внешних сетей (трубы водоснабжения окрашиваются в зеленый цвет).
Минимальный запас воды в проточных емкостях создают из расчета 6 л для питья и 4 л для санитарно-гигиенических потребностей на каждого укрываемого на весь расчетный срок пребывания, а в убежищах вместимостью 600 человек и более — дополнительно для целей пожаротушения 4,5 м3.
Отопление. В убежище предусматривается отопление. Оно осуществляется от общей системы (отопительной системы здания). Для регулирования температуры и отключения отопления в отопительной системе устанавливают запорную арматуру (трубы окрашиваются в коричневый цвет).
В помещениях убежища для укрываемых людей устанавливают двухъярусные скамьи и нары: нижние для сидения из расчета 0,45х0,15 м, верхние для лежания 0.55х1,8 м на человека. Высота скамей для сидения 0.45 м; расстояние по вертикали от верха скамей до мест второго яруса для лежания 1,1 м. По отношению к общей вместимости убежища мест для лежания должно быть 20%. В убежите должны быть дозиметрические приборы, приборы химическом разведки. защитная одежда, средства тушении пожара, аварийный запас инструмента, средства аварийного освещения. запас продовольствия и воды, санитарное имущество, а также документы, определяющие характеристику и правила его содержания, паспорт, план и табель оснащения, схемы внешних и внутренних сетей с указанном отключающих устройств, журнал проверки состояния убежища.
Организация обслуживания убежищ и военное время возлагается на службу убежищ и укрытии предприятии, личный состав которых укрывается в этих убежищах. На каждое убежище выделяется звено обслуживания во главе с командиром звена, который является комендантом убежища.
Содержание и использование убежищ. В городах, как правило, строят убежища двойного назначения, которые используют и мирное время для нужд народного хозяйств, а в военное - для укрытия людей. Это позволяет значительно удешевить эксплуатационные расходы на содержание защитных сооружений.
В мирное время убежища можно использовать для хозяйственных нужд, пол помещения культурно-бытового назначения, красные уголки, различные конторы, небольшие мастерские, классы для занятий различных кружков, учебные пункты Г0, стрелковые тиры. На крупных предприятиях а убежищах можно разместить бытовки, складские помещения, стоянки электро-каров, учреждения общественного питания и др.
Двойное использование убежищ необходимо предусматривать еще на стадии их проектирования. Использование убежищ в мирное время для производственных и хозяйственных нужд не должно нарушать их защитных свойств. Перевод таких помещений на режим военного времени должен обеспечиваться в возможно короткие сроки.
 Для данного проекта конструкция убежища будет выглядеть следующим образом (рис.33):
При следующих исходных данных:
-вместимость укрытия 175 чел;
-размеры здания в плане 14.7x15.1м., общая площадь подвального помещения ~200 м2;
-в подвальном помещении существует электрическое освещение
-вход расположен с торца здания;
-высота перекрытия над подвалом 2,25 м.


 

Заключение
	
Проект «30-ти квартирный жилой дом по ул. Яна Полуяна в г. Краснодаре» разработан в соответствии с заданием на дипломное проектирование. Особое внимание при разработке проекта было уделено расчётно-конструктивному разделу. Расчёты выполнены с использованием программного комплекса " Lira Windows 9.00 ". 
Разработана технологическая карта возведения здания, выполнены расчёты по организации и экономики строительства. В проекте производства работ разработан сетевой график. В результате его оптимизации нормативный срок строительства уменьшился. 
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Объемы работ

		

				Ведомость посчета объемов работ вариантов конструктивных решений

												Таблица 1

				№				Ед.		кол-во		Примечание

						Наименование работ

				п/п				изм.

						1 вариант

				1		Пенобетон утеплитель кирпич		м3		918		ЭСН, т.8-15-3

												раствор -0,15м3

												камнм легк.- 0,55м3

												кирпич- 0,16 т.шт

						Изоляция поверхностей из пенопласта, толщ.73 мм		м3		172.1		ЭСН, т.26-8-11

												теплоиз. - 0.98 м2

						Штукатурка стен с внутренней стороны		м2		2868

						2 вариант

				11		Керамзитобетон утеплитель керамзитобетон		м3		574		ЭСН, т.8-15-1

												раствор -0,11м3

												камнм легк.- 0,92м3

						Изоляция поверхностей из пенопласта. Толщ.61 мм		м3		286.8		ЭСН, т.26-8-11

												теплоиз. - 0.98 м2

						Штукатурка стен с внутренней стороны		м2		2868

						Штукатурка стен с наружной стороны		м2		2868

						3 вариант

				14		Стены керамзитобетонные		м3		1434		ЭСН, т.8-13-3

												раствор-0,25 м3

												кирпич -0,408т.шт

				15		Изоляция поверхностей из пенопласта. Толщ.94 мм		м3		301		ЭСН, т.26-8-11

						Штукатурка стен с внутренней стороны		м2		2868		тепл. из.2,71 м2

						Штукатурка стен с наружной стороны		м2		2868



Приложение 2

Пример подбора вариантов конструктивных решений здания, подсчета объемов работ и определения сметной стоимости вариантов конструктивных решений

     Рассмотрим задачу технико - экономического сравнения вариантов конструктивных решений на примере фундамента пятиэтажного  трех секционного крупнопанельного здания. 
     Сравним три варианта конструкций фундамента: фундамент из сборных железобетонных элементов ленточный; фундамент из монолитного железобетона ленточный; фундамент свайный.
     Приведем варианты к сопоставимому виду, для этого определим перечень работ, которыми они будут отличаться: 
• Земляные работы будут разные, т.к. глубина заложения фундаментов ленточных и свайных различные;
• Монтажные работы и работы по забивке свай;
• Гидроизоляционные работы;
• Обратная засыпка.
    Объемы остальных работ подземной части здания будут одинаковыми по всем вариантам, в том числе планировка поверхности площадки, полы отсутствуют, площадь дверных проемов одинаковая.
    Для подсчета объемов работ принимаем следующие основные параметры:
• Глубина заложения фундаментов: по ленточным фундаментам – 1,8 м, а для свайного – 0,8 м;
• Набор конструктивных элементов по вариантам  принимаем по данным [ ];
• Площадь вертикальной гидроизоляции подземной части определяем по высоте цокольной части: для ленточных фундаментов – по высоте подземной части (2,6  м), для свайного фундамента – по высоте цокольной панели (  м);
• Объем обратной засыпки рассчитывается  исходя из глубины заложения фундаментов и ширины котлованов по низу, принимаемой равной 1 м.
   Расчет объемов работ по вариантам сводим в таблицу 1.



Сметы

		

						Пример определения сметной стоимостии трудоемкости вариантов конструктивных решений

																																Таблица 2

						Локальная смета по вариантам конструктивных решений

						на _______общестроительные работы_____

						( наименование  работ и затрат, наименование объекта)

								Основание: чертеж №1

		Составлена в текущих ценах по состоянию на 01 января  2004 г.

		№				Шифр и		Наименование работ и затрат		Ед.		кол-во				В ценах 1984 года  на  ед,измерения														Всего в ценах 1984 года

		п.п.				№ норм				изм.				прямые		ОЗП		Экспл		ЗП				Трудоемкость				прямые		ОЗП		ЭМ		ЗП		труд-ть

														затраты		рабочих		машин		маш-тов		рабочих		маш-тов		общая		затраты		рабочих				маш-тов		общая

		1		1		2		3		4		5		6		7		8		10		11		12		13		13		14		15		16		17

								1 вариант

		1				Е8-144		Пенобетон утеплитель кирпич м3		м3		918		37.3		2.73		0.92		0.28		4.7		0.36		5.06		34241.4		2506.14		844.56		257.04		4645.08

		2				Е -26-38		Изоляция поверхностей из пенопласта		м3		172.1		14.81		14.2		0.61		0.18		2.54		0.23		2.77		2548.8		2443.82		104.98		30.98		476.72

						С111-1016		Стоимость плит пеноплдистирольных		т		9.45		759														7172.55

						Е15-246		Штукатурка стен с внутренней стороны		100м2		28.68		99		40		6.2		3.58		64				64		2839.32		1147.2		177.82		102.67		1835.52

								Итого прямые затраты																				46802.07		6097.16		1127.36		390.69		6957.32

								Накладные расходы,				14.2%																6645.89

								Сметная себестоимость																				53447.96

								Сметная прибыль				8%																4275.84

								Сметная стоимость СМР в ценах 1984 г.																				57723.8

								Индексы роста затрат в текущих ценах к ценах 1984 г.

								- строительных материалов				42.21																1670585

								- стоимости эксплуатации машин				48.34																				54496.5824

								- оплаты труда рабочих				57.14																		348391.7224				22324

								- накладных расходов				37.67																250350.6763

								- плановых накоплений				25.55																109247.712

								Сметная стоимость СМР (без НДС) в текущих ценах																				2433071.6931

								2 вариант

		1				Е8-140		Керамзитобетон утеплитель керамзитобетон м3		м3		574		38.01		1.87		0.92		0.28		3.36		0.36		3.72		21817.74		1073.38		528.08		160.72		2135.28

		3				Е -26-38		Изоляция поверхностей из пенопласта		м3		286.8		14.81		14.2		0.61		0.18		2.54		0.23		2.77		4247.51		4072.56		174.95		51.62		794.44

		4				С111-1016		Стоимость плит пеноплдистирольных		т		15.7		759														11916.3

						Е15-246		Штукатурка стен с внутренней стороны		100м2		28.68		99		40		6.2		3.58		64				64		2839.32		1147.2		177.82		102.67		1835.52

						Е15-224		Штукатурка стен с внутренней стороны		100м2		28.68		149		86		6.63		1.38		132				132		4273.32		2466.48		190.15		39.58		3785.76

								Итого прямые затраты																				45094.19		8759.62		1071		354.59		8551

								Накладные расходы,				14.2%																6403.37

								Сметная себестоимость																				51497.56

								Сметная прибыль				8%																4119.8

								Сметная стоимость СМР в ценах 1984 г.																				55617.36

								Индексы роста затрат в текущих ценах к ценах 1984 г.

								- строительных материалов				42.21																1488476

								- стоимости эксплуатации машин				48.34																				51772.14

								- оплаты труда рабочих				57.14																		500524.6868				20261.2726

								- накладных расходов				37.67																205866

								- плановых накоплений				25.55																105260.89

								Сметная стоимость СМР (без НДС) в текущих ценах																				2351899.7168

								3 вариант

						Е6-147		Стены керамзитобетонные		м3		1434		37.7		3.91		0.99		0.3		6.81		0.39		7.2		54061.8		5606.94		1419.66		430.2		10324.8

		3				Е15-246		Штукатурка стен с внутренней стороны		100м2		28.68		99		40		6.2		3.58		64				64		2839.32		1147.2		177.82		102.67		1835.52

		4				Е15-224		Штукатурка стен с внутренней стороны		100м2		28.68		149		86		6.63		1.38		132				132		4273.32		2466.48		190.15		39.58		3785.76

								Итого прямые затраты																				61174.44		9220.62		1787.63		572.45		15946.08

		5						Накладные расходы,				14.2%																8686.77

		6						Сметная себестоимость																				69861.21

		7						Сметная прибыль				8%																5588.9

								Сметная стоимость СМР в ценах 1984 г.																				75450.11

		8						Индексы роста затрат в текущих ценах к ценах 1984 г.

		9						- строительных материалов				42.21																2117498

								- стоимости эксплуатации машин				48.34																				86414.0342

								- оплаты труда рабочих				57.14																		526866.2268				32709.793

								- накладных расходов				37.67																327230.6259

								- плановых накоплений				25.55																142796.395

								Сметная стоимость СМР (без НДС) в текущих ценах																				3200805.2819





Сводные данные

		

		Сводные данные о сметной стоимости и трудоемкости выполнения работ

		по вариантам конструктивных решений

												таблица 3

		№		Наименование показателей		Ед.		Значение по вариантам

		п/п				изм.		1		2		3

		1		Общая площадь здания		м2		5545

		2		Сметная стоимость строительства здания

				для базисного варианта:		тыс. руб.

				- в ценах 1984 г.								964.8

				- в текущих ценах								40,260.75

		3		Сметная стоимость конструктивного решения:

				в ценах 1984 г.		руб.		57723.8		55617		75450.1

				в текущих ценах		тыс. руб.		2433.07		2351.9		3200.8

				сравнение с базисным вариантом		%		76		73.5		100

		4		Стоимость материалов:

				в ценах 1984 г.		руб.		39578		35264		50166

				в текущих ценах		тыс. руб.		1670.6		1488.49		2117.5

				сравнение с базисным вариантом		%		79		70		100

		5		Трудоемкость осуществления:		чел.- час		6957		8551		15946

						чел. -дн		848.41		1042.8		1944.63

				сравнение с базисным вариантом		%		44		54		100

		6		Расход основных материалов на вариант:

				кирпич		тыс.шт/м2 общ.площ.

				раствор		м3/м2 общ.площ.

				Легкобетонные камни		м3/м2 общ.площ.
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Основание: чертеж №1

Составлена в текущих ценах по состоянию на 01 января  2004 г.

№ Шифр и Наименование работ и затрат Ед.  кол-во В ценах 1984 года  на  ед,измерения Всего в ценах 1984 года

п.п. № норм изм. прямые ОЗП Экспл ЗП Трудоемкость прямые ОЗП ЭМ ЗП труд-ть

затраты рабочих машин маш-тов рабочихмаш-товобщая затраты рабочих маш-товобщая

1 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 13 14 15 16 17

1

Е8-144 Пенобетон утеплитель кирпич м3 м3 918 37.3 2.73 0.92 0.28 4.7 0.36 5.06 34241.4 2506.14 844.56 257.04 4645.1

2 Е -26-38 Изоляция поверхностей из пенопласта м3 172.1 14.81 14.2 0.61 0.18 2.54 0.23 2.77 2548.8 2443.82 104.98 30.98 476.72

С111-1016 Стоимость плит пеноплдистирольных т 9.45 759 7172.55

Е15-246 Штукатурка стен с внутренней стороны 100м2 28.68 99 40 6.2 3.58 64 64 2839.32 1147.2 177.82 102.67 1835.5

Итого прямые затраты 46802.07 6097.16 1127.4 390.69 6957.3

Накладные расходы,  14.2% 6645.89

Сметная себестоимость 53447.96

Сметная прибыль 8% 4275.84

Сметная стоимость СМР в ценах 1984 г. 57723.8

Индексы роста затрат в текущих ценах к ценах 1984 г.

 - строительных материалов 42.21 1670585

 - стоимости эксплуатации машин 48.34 54497

 - оплаты труда рабочих 57.14 348391.7 22324

 - накладных расходов 37.67 250350.68

 - плановых накоплений 25.55 109247.71

Сметная стоимость СМР (без НДС) в текущих ценах 2433071.7

1 Е8-140 Керамзитобетон утеплитель керамзитобетон м3 м3 574 38.01 1.87 0.92 0.28 3.36 0.36 3.72 21817.74 1073.38 528.08 160.72 2135.3

3 Е -26-38 Изоляция поверхностей из пенопласта м3 286.8 14.81 14.2 0.61 0.18 2.54 0.23 2.77 4247.51 4072.56 174.95 51.62 794.44

4 С111-1016 Стоимость плит пеноплдистирольных т 15.7 759 11916.3

Е15-246 Штукатурка стен с внутренней стороны 100м2 28.68 99 40 6.2 3.58 64 64 2839.32 1147.2 177.82 102.67 1835.5

Е15-224 Штукатурка стен с внутренней стороны 100м2 28.68 149 86 6.63 1.38 132 132 4273.32 2466.48 190.15 39.58 3785.8

Итого прямые затраты 45094.19 8759.62 1071 354.59 8551

Накладные расходы,  14.2% 6403.37

Сметная себестоимость 51497.56

Сметная прибыль 8% 4119.8

Сметная стоимость СМР в ценах 1984 г. 55617.36

Индексы роста затрат в текущих ценах к ценах 1984 г.

 - строительных материалов 42.21 1488476

 - стоимости эксплуатации машин 48.34 51772

 - оплаты труда рабочих 57.14 500524.7 20261.3

 - накладных расходов 37.67 205866

 - плановых накоплений 25.55 105260.89

Сметная стоимость СМР (без НДС) в текущих ценах 2351899.7

2 вариант



Таблица 2

Пример определения сметной стоимостии трудоемкости вариантов конструктивных решений

1 вариант

Локальная смета по вариантам конструктивных решений

на _______общестроительные работы_____ 

( наименование  работ и затрат, наименование объекта)
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Исходные данные

		





Объемы работ

		

				Ведомость посчета объемов работ вариантов конструктивных решений

												Таблица 1

				№				Ед.		кол-во		Примечание

						Наименование работ

				п/п				изм.

						1 вариант

				1		Пенобетон утеплитель кирпич		м3		918		ЭСН, т.8-15-3

												раствор -0,15м3

												камнм легк.- 0,55м3

												кирпич- 0,16 т.шт

						Изоляция поверхностей из пенопласта, толщ.73 мм		м3		172.1		ЭСН, т.26-8-11

												теплоиз. - 0.98 м2

						Штукатурка стен с внутренней стороны		м2		2868

						2 вариант

				11		Керамзитобетон утеплитель керамзитобетон		м3		574		ЭСН, т.8-15-1

												раствор -0,11м3

												камнм легк.- 0,92м3

						Изоляция поверхностей из пенопласта. Толщ.61 мм		м3		286.8		ЭСН, т.26-8-11

												теплоиз. - 0.98 м2

						Штукатурка стен с внутренней стороны		м2		2868

						Штукатурка стен с наружной стороны		м2		2868

						3 вариант

				14		Стены керамзитобетонные		м3		1434		ЭСН, т.8-13-3

												раствор-0,25 м3

												кирпич -0,408т.шт

				15		Изоляция поверхностей из пенопласта. Толщ.94 мм		м3		301		ЭСН, т.26-8-11

						Штукатурка стен с внутренней стороны		м2		2868		тепл. из.2,71 м2

						Штукатурка стен с наружной стороны		м2		2868



Приложение 2

Пример подбора вариантов конструктивных решений здания, подсчета объемов работ и определения сметной стоимости вариантов конструктивных решений

     Рассмотрим задачу технико - экономического сравнения вариантов конструктивных решений на примере фундамента пятиэтажного  трех секционного крупнопанельного здания. 
     Сравним три варианта конструкций фундамента: фундамент из сборных железобетонных элементов ленточный; фундамент из монолитного железобетона ленточный; фундамент свайный.
     Приведем варианты к сопоставимому виду, для этого определим перечень работ, которыми они будут отличаться: 
• Земляные работы будут разные, т.к. глубина заложения фундаментов ленточных и свайных различные;
• Монтажные работы и работы по забивке свай;
• Гидроизоляционные работы;
• Обратная засыпка.
    Объемы остальных работ подземной части здания будут одинаковыми по всем вариантам, в том числе планировка поверхности площадки, полы отсутствуют, площадь дверных проемов одинаковая.
    Для подсчета объемов работ принимаем следующие основные параметры:
• Глубина заложения фундаментов: по ленточным фундаментам – 1,8 м, а для свайного – 0,8 м;
• Набор конструктивных элементов по вариантам  принимаем по данным [ ];
• Площадь вертикальной гидроизоляции подземной части определяем по высоте цокольной части: для ленточных фундаментов – по высоте подземной части (2,6  м), для свайного фундамента – по высоте цокольной панели (  м);
• Объем обратной засыпки рассчитывается  исходя из глубины заложения фундаментов и ширины котлованов по низу, принимаемой равной 1 м.
   Расчет объемов работ по вариантам сводим в таблицу 1.



Сметы

		

						Пример определения сметной стоимостии трудоемкости вариантов конструктивных решений

																																Таблица 2

						Локальная смета по вариантам конструктивных решений

						на _______общестроительные работы_____

						( наименование  работ и затрат, наименование объекта)

								Основание: чертеж №1

		Составлена в текущих ценах по состоянию на 01 января  2004 г.

		№				Шифр и		Наименование работ и затрат		Ед.		кол-во				В ценах 1984 года  на  ед,измерения														Всего в ценах 1984 года

		п.п.				№ норм				изм.				прямые		ОЗП		Экспл		ЗП				Трудоемкость				прямые		ОЗП		ЭМ		ЗП		труд-ть

														затраты		рабочих		машин		маш-тов		рабочих		маш-тов		общая		затраты		рабочих				маш-тов		общая

		1		1		2		3		4		5		6		7		8		10		11		12		13		13		14		15		16		17

								1 вариант

		1				Е8-144		Пенобетон утеплитель кирпич м3		м3		918		37.3		2.73		0.92		0.28		4.7		0.36		5.06		34241.4		2506.14		844.56		257.04		4645.08

		2				Е -26-38		Изоляция поверхностей из пенопласта		м3		172.1		14.81		14.2		0.61		0.18		2.54		0.23		2.77		2548.8		2443.82		104.98		30.98		476.72

						С111-1016		Стоимость плит пеноплдистирольных		т		9.45		759														7172.55

						Е15-246		Штукатурка стен с внутренней стороны		100м2		28.68		99		40		6.2		3.58		64				64		2839.32		1147.2		177.82		102.67		1835.52

								Итого прямые затраты																				46802.07		6097.16		1127.36		390.69		6957.32

								Накладные расходы,				14.2%																6645.89

								Сметная себестоимость																				53447.96

								Сметная прибыль				8%																4275.84

								Сметная стоимость СМР в ценах 1984 г.																				57723.8

								Индексы роста затрат в текущих ценах к ценах 1984 г.

								- строительных материалов				42.21																1670585

								- стоимости эксплуатации машин				48.34																				54496.5824

								- оплаты труда рабочих				57.14																		348391.7224				22324

								- накладных расходов				37.67																250350.6763

								- плановых накоплений				25.55																109247.712

								Сметная стоимость СМР (без НДС) в текущих ценах																				2433071.6931

								2 вариант

		1				Е8-140		Керамзитобетон утеплитель керамзитобетон м3		м3		574		38.01		1.87		0.92		0.28		3.36		0.36		3.72		21817.74		1073.38		528.08		160.72		2135.28

		3				Е -26-38		Изоляция поверхностей из пенопласта		м3		286.8		14.81		14.2		0.61		0.18		2.54		0.23		2.77		4247.51		4072.56		174.95		51.62		794.44

		4				С111-1016		Стоимость плит пеноплдистирольных		т		15.7		759														11916.3

						Е15-246		Штукатурка стен с внутренней стороны		100м2		28.68		99		40		6.2		3.58		64				64		2839.32		1147.2		177.82		102.67		1835.52

						Е15-224		Штукатурка стен с внутренней стороны		100м2		28.68		149		86		6.63		1.38		132				132		4273.32		2466.48		190.15		39.58		3785.76

								Итого прямые затраты																				45094.19		8759.62		1071		354.59		8551

								Накладные расходы,				14.2%																6403.37

								Сметная себестоимость																				51497.56

								Сметная прибыль				8%																4119.8

								Сметная стоимость СМР в ценах 1984 г.																				55617.36

								Индексы роста затрат в текущих ценах к ценах 1984 г.

								- строительных материалов				42.21																1488476

								- стоимости эксплуатации машин				48.34																				51772.14

								- оплаты труда рабочих				57.14																		500524.6868				20261.2726

								- накладных расходов				37.67																205866

								- плановых накоплений				25.55																105260.89

								Сметная стоимость СМР (без НДС) в текущих ценах																				2351899.7168

								3 вариант

						Е6-147		Стены керамзитобетонные		м3		1434		37.7		3.91		0.99		0.3		6.81		0.39		7.2		54061.8		5606.94		1419.66		430.2		10324.8

		3				Е15-246		Штукатурка стен с внутренней стороны		100м2		28.68		99		40		6.2		3.58		64				64		2839.32		1147.2		177.82		102.67		1835.52

		4				Е15-224		Штукатурка стен с внутренней стороны		100м2		28.68		149		86		6.63		1.38		132				132		4273.32		2466.48		190.15		39.58		3785.76

								Итого прямые затраты																				61174.44		9220.62		1787.63		572.45		15946.08

		5						Накладные расходы,				14.2%																8686.77

		6						Сметная себестоимость																				69861.21

		7						Сметная прибыль				8%																5588.9

								Сметная стоимость СМР в ценах 1984 г.																				75450.11

		8						Индексы роста затрат в текущих ценах к ценах 1984 г.

		9						- строительных материалов				42.21																2117498

								- стоимости эксплуатации машин				48.34																				86414.0342

								- оплаты труда рабочих				57.14																		526866.2268				32709.793

								- накладных расходов				37.67																327230.6259

								- плановых накоплений				25.55																142796.395

								Сметная стоимость СМР (без НДС) в текущих ценах																				3200805.2819





Сводные данные

		

		Сводные данные о сметной стоимости и трудоемкости выполнения работ

		по вариантам конструктивных решений

												таблица 3

		№		Наименование показателей		Ед.		Значение по вариантам

		п/п				изм.		1		2		3

		1		Общая площадь здания		м2		5545

		2		Сметная стоимость строительства здания

				для базисного варианта:		тыс. руб.

				- в ценах 1984 г.								964.8

				- в текущих ценах								40,260.75

		3		Сметная стоимость конструктивного решения:

				в ценах 1984 г.		руб.		57723.8		55617		75450.1

				в текущих ценах		тыс. руб.		2433.07		2351.9		3200.8

				сравнение с базисным вариантом		%		76		73.5		100

		4		Стоимость материалов:

				в ценах 1984 г.		руб.		39578		35264		50166

				в текущих ценах		тыс. руб.		1670.6		1488.49		2117.5

				сравнение с базисным вариантом		%		79		70		100

		5		Трудоемкость осуществления:		чел.- час		6957		8551		15946

						чел. -дн		848.41		1042.8		1944.63

				сравнение с базисным вариантом		%		44		54		100

		6		Расход основных материалов на вариант:

				кирпич		тыс.шт/м2 общ.площ.

				раствор		м3/м2 общ.площ.

				Легкобетонные камни		м3/м2 общ.площ.
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Е6-147 Стены керамзитобетонные м3 1434 37.7 3.91 0.99 0.3 6.81 0.39 7.2 54061.8 5606.94 1419.7 430.2 10325

3

Е15-246 Штукатурка стен с внутренней стороны 100м2 28.68 99 40 6.2 3.58 64 64 2839.32 1147.2 177.82 102.67 1835.5

4 Е15-224 Штукатурка стен с внутренней стороны 100м2 28.68 149 86 6.63 1.38 132 132 4273.32 2466.48 190.15 39.58 3785.8

Итого прямые затраты 61174.44 9220.62 1787.6 572.45 15946

5

Накладные расходы,  14.2% 8686.77

6

Сметная себестоимость 69861.21

7 Сметная прибыль 8% 5588.9

Сметная стоимость СМР в ценах 1984 г. 75450.11

8

Индексы роста затрат в текущих ценах к ценах 1984 г.

9

 - строительных материалов 42.21 2117498

 - стоимости эксплуатации машин 48.34 86414

 - оплаты труда рабочих 57.14 526866.2 32709.8

 - накладных расходов 37.67 327230.63

 - плановых накоплений 25.55 142796.4

Сметная стоимость СМР (без НДС) в текущих ценах 3200805.3

3 вариант


